
특수공시





서상면 청사건립
 m 청사 노후화 및 공간 협소로 인한 주민 불편 발생

 m 신청사 건립으로 행정수요 및 주민만족도 제고

 사업개요

  m 사업기간 : 2021. 1월 ~ 2022. 7월

  m 위 치 : 서상면 도천리 1074-8번지 일원

  m 사업규모 : 부지조성 A=2,205㎡, 건물신축 A=983.83㎡

  m 총사업비 : 2,510백만원(군비 2,510)

  m 사업내용 : 서상면 청사 신축 1식

 연도별 투자계획                                    (단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후
계 2,510 8 805 1,697 -

국    비
도    비
군    비 2,510 8 805 1,697 -

 추진실적

  m 기존 건축물 철거 및 폐기물 처리 : 2021. 4월

  m 실시설계 용역 : 2021. 6월

  m 착공 : 2021. 6월 ~ 7월

 향후계획

  m 장애물없는 생활환경인증 : 2022. 7. 8.

  m 준공 : 2022. 7. 12.

 기대효과

  m 신청사 건립을 통해 고품질 행정서비스 제공 및 주민 만족도 제고

부 서 재무과(재산관리) 담당자 서 현 우(055-960-4354)



 관련사진

 관련사진



농월정 관광지 정비사업
 m 주민들의 여가활동 증가와 자동차를 이용한 레저, 캠핑활동의 증가로 

다양하게 변화하는 관광형태에 대응하는 관광지 개발

 사업개요

  m 사업기간 : 2013~2023년

  m 위 치 : 함양군 안의면 월림리 724번지 일원

  m 사업규모 : 113,110㎡

  m 총사업비 : 8,000백만원(국비 4,000, 도비 1,200, 군비 2,800)

  m 사업내용 : 관광지 조성

 연도별 투자계획                                    (단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후
계 8,000 5,871 553 1,576

국    비 4,000 2,935 277 788 -
도    비 1,200 880 83 237 -
군    비 2,800 2,056 193 551 -

 추진실적

  m 2021. 8. : 함양 농월정 관광지 조성계획(변경) 및 지형도면 고시

  m 2021. 9. : 농월정 데크정비 및 녹지조성 공사 준공

  m 2021. 10. : 농월정 관광지 조성사업 기본 및 실시설계용역 시행

 향후계획

  m 2022. 6. : 농월정 관광지 조성사업(건축) 계약심사 및 행정절차 이행
  m 2022. 7. : 농월정 관광지 조성사업(건축) 착공

 기대효과

  m 레저, 캠핑활동을 즐기는 관광객 방문을 통한 도시 활력 증진

부 서 문화관광과(관광개발) 담당자 오 정 훈(055-960-4532)



 관련사진

 관련사진



천년의 정원 조성사업
 m 천연기념물 제154호 상림과 연계하여 생태·문화적 가치를 극대화 

시켜 친환경 녹색 관광을 정착시키고자 함

 사업개요

  m 사업기간 : 2019~2022년

  m 위 치 : 함양군 함양읍 대덕리 180-5번지 일원

  m 사업규모 : 43,000㎡

  m 총사업비 : 4,400백만원(국비 2,200, 도비 660, 군비 1,540)

  m 사업내용 : 정원 조성

 연도별 투자계획                                    (단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후
계 4,400 820 2,248 1,332 -

국    비 2,200 412 1,124 666 -
도    비 660 122 339 197 -
군    비 1,540 286 785 469 -

 추진실적

  m 2021. 2. : 2차분 착공

  m 2021. 5. : 1차분 준공

  m 2021. 5. : 진입도로 보강공사 준공

  m 2021. 12. : 2차분 준공

 향후계획

  m 2022. 1. : 3차분 착공
  m 2022. 5. : 3차분 준공

 기대효과

  m 특색있는 정원 조성을 통한 관광객 유입 및 지역경제 활성화

부 서 문화관광과(관광개발) 담당자 오 정 훈(055-960-4532)



 관련사진

 관련사진



지리산함양시장 제3주차장 조성(증설)사업
 m 지리산함양시장 주차공간 부족으로 인한 이용자 불편 해소

 m 주차장 증설을 통한 시장 경쟁력 강화 및 상권 활성화

 사업개요

  m 사업기간 : 2019년 ~ 2022년

  m 위 치 : 함양읍 용평리 603-32번지 일원

  m 사업규모 : 76면(2,637㎡)

  m 총사업비 : 5,750백만원(국비 3,300, 군비 2,450)

  m 사업내용 : 전통시장 주차장 조성(증설)

 연도별 투자계획                                    (단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후
계 5,750 2,250 1,050 2,450 -

국    비 3,300 1,200 630 1,470 -
도    비 - - - - -
군    비 2,450 1,050 420 980 -

 추진실적

  m 감정평가 및 보상금 지급 : 2021. 3월 ~ 2022. 4월

  m 실시설계 및 폐기물 처리 용역시행 : 2021. 12월 ~ 2022. 6월

 향후계획

  m 주차장 준공(총 78면) : 2022. 8월

 기대효과

  m 전통시장 이용객 편의증진 및 활성화에 따른 소득증대

부 서 일자리경제과 담당자 노 형 준(055-960-4712)



 관련사진

제 2 주 차 장
  (3 0 면 )

제 1 주 차 장
(1 6 면 )

   

  제 3 주 차 장

     (3 0 면 )

※ 제2주차장은 한들거점센터 계획 중

제3주차장 증설(1,573㎡, 48면)

 관련사진



함양 공설자연장지 조성사업
 m 구룡 공설 공원묘지 매장가능 잔여기수 부족으로 확장 필요

 m 자연친화적인 공설자연장지 조성으로 수요량에 대처

 사업개요

  m 사업기간 : 2019년 ~ 2023년(5년간)

  m 위 치 : 함양읍 구룡리 산12-12번지 일원

  m 사업규모 : A=43,431㎡

  m 총사업비 : 5,119백만원(국비 1,680, 도비 88, 군비 3,351)

  m 사업내용 : 자연장지 조성 A=43,431㎡

               (자연장지, 관리사무소, 쉼터, 화장실 등)

 연도별 투자계획                                    (단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후
계 5,119 474 573 3,213 859

국    비 1,680 210 1,263 207
도    비 88 44 44
군    비 3,351 474 363 1,906 608

 추진실적

 m 자연장지 조성사업 군관리계획 결정 : 2021.  4월

 m 자연장지 조성사업 실시계획인가 고시 : 2021.  9월

 m 자연장지 조성공사 착공 : 2021. 12월

 향후계획

 m 자연장지 조성공사 준공 예정 : 2023. 12월   

 기대효과

  m 군민 묘지수급 여건 안정 및 친자연적 장례문화 정착

부 서 주민행복과(노인시설) 담당자 최 유 림(055-960-4922)



 관련사진

 관련사진



함양을 잇는 인당마을
 구감소, 노후 건축물 등으로 쇠퇴중인 인당마을에 마을자원(산삼청국장)을 

활용한 6차 산업으로 소멸하지 않고 지속가능한 농촌마을 맞춤형 재생사업

 사업개요

  m 사업기간 : 2020년 ~ 2022년 ※ 실타변경예정(2020년 ~ 2023년)

  m 위 치 : 함양군 함양읍 이은리 인당마을 일원
  m 사업규모 : 15,213㎡
  m 총사업비 : 8,800백만원(국비 4,980, 도비 996, 군비 2,324, 기금 500)

  m 사업내용 : 인당 더 건강한 센터 신축 1동(3층 / 연면적 1,200㎡),

            인당잇기 공동케어지원ㆍ육성사업1식, 산삼청국장스케일-업1식등

 연도별 투자계획                                    (단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후
계 8 ,8 0 0 2 ,0 3 3 1 ,8 3 4 4 ,9 3 3

국    비 4 ,980 1 ,2 20 1 ,1 00 2 ,6 60
도    비 996 244 220 532
군    비 2 ,324 569 514 1 ,2 41
기    금 500 500

 추진실적

  m 인당 거점 센터 등 주요 마중물 사업 착공 : 2021. 6월
  m 인당 쉼터 조성사업 준공 : 2021. 10월
  m 인당 주민 역량강화 용역 시행 : 2021. 12월

 향후계획

  m 인당마을 도시재생 실행계획 변경 : 2022. 7월
  m 함양을 잇은 인당마을 총괄 사업 준공 : 2023. 12월

 기대효과

  m 인당마을 청국장 제조 및 판매수익을 통한 거점기반 조성, 생활환경 

개선, 지속 가능한 마을 경제기반 구축 등 사업 효과 기대

부 서 안전도시과(도시재생담당) 담당자 유 지 연(055-960-6243)



 관련사진

 관련사진



한들거점센터 공영주차장 조성사업
 m 기존 시장 이용 주민과 한들거점센터 이용자들의 주차 공간 확보를 통한 

주차 편의 제공 및 상권 활성화 도모

 사업개요

  m 사업기간 : 2021. 1. ~ 2022. 12.

  m 위 치 : 함양읍 용평리 723-6번지 일원

  m 사업규모 : 주차장조성 626㎡(소형20면), 건물철거 3동

  m 총사업비 : 3,200백만원(균특 1,600, 군비 1,600)

  m 사업내용 : 한들거점센터 공영주차장 조성

 연도별 투자계획                                    (단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후
계 3,200 0 1,092 2,108 0

국    비 1,600 - - 1,600 -
도    비 - - - - -
군    비 1,600 - 1,092 508 -

 추진실적

  m 토지 및 지장물 조사 : 2021. 4. 14.

  m 감정평가 의뢰 : 2021. 4. 23. ~ 6. 16.

  m 보상협의 및 보상금 지급 : 2021. 6. 17. ~ 12. 31.

 향후계획

  m 재감정 및 보상협의 : 2022. 7. ~ 8. 

  m 공사착공 및 준공 : 2022. 9. ~ 12.

 기대효과

  m 시장 이용 주민과 한들거점센터 이용자들의 주차 공간 확보를 통한 

지역 상권 주차난 해소

부 서 건설교통과(교통) 담당자 손 광 영(055-960-6353)



 관련사진 ※ 1 ~ 2장 첨부


