

민선 8기 군수 공약사업
실행계획서



함양군

|| 목 차 ||

1. 민선8기 군정 운영 방향	
I. 군정지표 및 방침	7
II. 군정비전 및 목표	8
III. 공약 추진 여건 및 기대효과	9
2. 재정운용 계획	
I. 재정 규모	13
II. 재정운용 여건	14
III. 재정운용 방향	16
IV. 분야별 재정계획	19
3. 공약 추진계획	
I. 공약 총괄	23
II. 공약 목록	27
III. 연차별 투자계획	29
IV. 공약 가계부	30
V. 공약 추진 로드맵	34
VI. 공약 관리	37
4. 부서별 실행계획	
① 기획감사담당관	
1-1. 청렴도 1등급 달성	43
② 미래발전담당관	
4-37. 청년 꿈 제작소 건립	47
③ 행정과	
3-21. 노인복지과 신설	53

4-38. 대기업(중견기업) 유치 T/F	54
4-44. 청년 정착 일자리전담부서 운영	55
㉔ 재무과	
1-2. 군청사 업무환경개선 및 군민 편의공간 제공	59
㉕ 민원봉사과	
3-29. 야간응급 시설관리 비상팀 운영	63
4-42. 빈집활용을 위한 빈집은행 구축	65
㉖ 문화관광과	
5-49. 상림 상설 공연무대 운영	69
5-50. 작은 영화관 건립	71
5-54. 군민생활문화예술 활성화 사업	73
㉗ 체육청소년과	
3-19. 청소년 수당 지급	77
3-22. 학생복합도서관 건립	79
3-30. 장애인체육회 설립 및 전용체육관 확보	82
5-47. 함양스포츠파크 통합전지훈련센터 설치	84
5-55. 군민생활체육 활성화 사업	89
5-56. 함양군 파크 골프장 조성	91
㉘ 일자리경제과	
4-39. 전통시장 활성화 특화먹거리 개발	97
4-40. 소상공인 코로나 손실 지원사업	100
4-41. 상림관광객 순환버스 운행	102
4-43. 로컬브랜드 및 골목상권 육성사업 실시	105
4-46. 함양사랑상품권 증액	108
㉙ 사회복지과	
3-31. 함양형 거점 돌봄센터 운영	113
3-32. 공동육아나눔터 운영	116
3-33. 보육시설 환경개선비 지원	118

3-35. 다문화자녀 교육향상 지원 확대	119
3-36. 다문화여성 한국문화교실 운영 및 일자리 개발	121
10 노인복지과	
3-24. 이웃어르신 돌봄사업 실시	125
3-26. 노인 이미용 바우처 발행	127
3-27. 재가요양보호기관 종사자 처우 개선	129
3-28. 참전유공자 등 보훈수당 인상	131
11 환경위생과	
4-45. 전기차·수소차 충전소 확충	135
12 안전도시과	
1-5. 마을진입로 범죄예방 CCTV 확대 설치	141
5-53. 지리산~덕유산 잇는 자전거길 조성	143
13 건설교통과	
1-3. 대중교통 소외지역 1000원 택시 확대 운영	149
1-4. 시가지 소규모 주차장 확보	153
1-6. 건설기계, 중기, 화물 공영주기장 설치	156
1-7. 중요사업 시행 전 주민의견 100% 청취	159
1-8. 대전~함양~진주 간 GTX노선 유치를 위한 해당 지자체 연대 구성	161
2-13. 농로 확포장 등 영농기반시설 개선	163
3-20. 65세 이상 군내버스 무료 이용	165
5-51. 지방도 1023호 미연결(벽소령)구간 도로 개설	167
14 휴양벨리과	
5-48. 대봉산 휴양벨리 활성화를 위한 투자 유치	173
15 보건행정과	
3-23. 노인요양병원 건립	179
3-25. 65세 이상 대상포진 무료 접종	181
16 건강증진과	
3-34. 임신출산지원 확대	185

17	농축산과	
2-9.	계절근로자 지원센터 건립	189
2-14.	가축경매방역통합센터 건립 및 친환경 스마트 ICT 축산시설 확대.....	191
2-17.	귀농·귀촌인 멘토링 제도화	197
18	친환경농업과	
2-10.	위탁영농활성화 사업	201
2-15.	특용작물 스마트팜 재배시설 확대	204
2-16.	함양양파 명품화	206
19	농산물유통과	
2-11.	임대 농기계 배송서비스 운영	211
2-12.	농업인 쉼터 및 화장실 설치	213
2-18.	지역 특산물 축제 개발	215
20	문화시설사업소	
5-52.	최치원 역사공원 활성화	219

1. 민선8기 군정 운영 방향

군정지표

Powerful · Together · HAMYANG

힘찬도약!

함께여는 함양

새로운 각오와 기치로 지방소멸의 위기를 극복하고, 소통과 청렴으로 모두에게 공정한 함양다운 함양을 열어가겠다는 강한 의지를 담았다.

군정방침

소통하는
공정행정

군민을 진심으로 섬기는 신뢰받는 소통행정을 정착시켜 친절, 신속, 정확의 기본에 충실하며 누구나 공감할 수 있는 차별 없는 공정한 민원행정 구현

지속가능
미래농업

유통구조 개선과 일손부족 해결, 귀농·귀촌 안정적 정착, 주력 작목 육성 등 농업 체질을 강화하고, 창조적인 스마트 농업, 치유농업, 친환경 저탄소 농업 등 미래전략 선도농업 육성

세대공감
희망복지

어르신, 장애인, 여성, 어린이 등 각계각층의 맞춤형 복지 체계를 구축하고 아이키우기 좋은 보육 환경을 조성하여 모두가 행복한 복지행정 실현

비전있는
활력경제

사통발달 교통여건을 활용한 우수기업 투자유치와 플랫폼기업, 청년 창업 활성화로 양질의 일자리를 만들고, 유동인구 유입을 통한 골목상권 활성화로 지역경제 활력 도모

역동적인
문화관광

우수한 자연환경과 잠재된 역사문화관광 자원을 발굴 육성하여 체험과 체류휴양, 레저, 자연치유 등 소프트한 생태관광 기반을 구축하고, 문화콘텐츠가 풍부한 차별화된 문화관광 육성

비전 공정과 소통으로 구현하는 빛나는 함양

목표

추진과제

경제



삶이 윤택해 지는 **경제활력도시**

- 우수기업 유치 및 일자리 창출
- 지역 맞춤형 스마트 물류거점 육성
- 지역경제 활성화를 위한 창업 지원 강화
- 지역별 균형발전 인프라 구축

복지



다함께 나누며 누리는 **희망복지도시**

- 군민과 함께하는 소통·공정 행정 구현
- 안전하고 편리한 정주환경 조성
- 아이 키우기 좋은 맘(MOM) 편한 도시 조성
- 모두가 공감하는 촘촘한 복지 기반 마련

농업



미래를 이끄는 **스마트농업도시**

- 고소득 작목 육성 및 명품화
- 농촌 경쟁력 향상을 위한 영농기반 조성
- 스마트 농축산업 기반 조성
- 미래농업을 선도할 농업인 육성

문화



일상이 휴식이되는 **문화관광도시**

- 소득이 되는 관광·체육 기반 구축
- 자연과 문화가 어우러진 힐링 도시 조성
- 스포츠 전지훈련 중심지 육성
- 군민이 원하는 문화예술 복지 실현

Ⅲ 공약 추진 여건 및 기대효과

□ 경제적 여건

- 주요국의 통화긴축 가속화, 러시아發 에너지 불안 등으로 세계 경제의 하방 리스크 확대
 - OECD 경제 성장 전망('22.6→9월, %): ['22년] 3.0→3.0, ['23년] 2.8→2.2
- 물가수준, 금리인상 기조 지속, 금융·외환시장 변동성 확대 등에 따른 경제 리스크 가중

□ 사회적 여건

- 인구 감소 및 출산율 하락 지속화
 - 우리나라 인구는 '22년 5,163만명에서 0.1% 이상 지속적으로 감소하여 '70년에는 3,766만명에 이를 전망
 - 출산율은 '20년 0.84명에서 '21년 0.81명, '23년에는 0.7명대에 이를 전망
- 고용율 증가 및 실업자 수 감소
 - 고용율은 '19년 60.9%에서 '22년 8월 62.8%로 완만한 상승, 실업자 수는 '19년 106.3만명에서 '22년 8월 61.5만명으로 지속 감소
- 코로나19 확산 감소에 따라 일상복귀 가속화
 - 거리두기 해제 후 경제활동 정상화, 대외활동 기지개

□ 경남도 여건

- 인구감소와 청년 인구유출 심화
 - '17년 위기 이후, '18년부터 전체인구 순유출 전환
 - 경남 인구는 향후 지속적으로 감소할 것으로 전망 ('40년까지 약33만명 감소 예상)

- 경남 경제성장 둔화와 침체 장기화
 - 주력산업 위기에 따른 경남 경제성장 둔화
 - 경남 제조업의 집적 경쟁력 약화
- 도내 지역발전 불균형 심화
 - 동부와 서부 간 지역 불균형 가속
 - 기초생활 여건 및 기반시설 부족에 따른 도민 삶의 질 격차 심화

□ 우리군 여건

- 인구감소 및 인구유출 가속화, 65세 이상 고령인구 증가
 - '10년 41,615명에서 지속적으로 감소하여 '19년 4만명 붕괴
 - 65세 이상 고령자는 '10년 11,323명에서 '20년 13,227명으로 지속 증가
- 경제성장 둔화와 양질의 일자리 부족
 - 코로나19로 인한 경기충격으로 지역경제 침체 지속
 - 농업·소규모 자영업 비중이 66.2%로 핵심 성장산업 부족
 - 지역내총생산(GRDP) 1조원으로 도내 최저 수준('19년 기준)
- 2021 함양산삼 향노화 엑스포 이후 성장기반 구축 필요
 - 핵심분야에 대한 선택과 집중으로 미래경쟁력 확보 필요

□ 기대효과

- 양질의 일자리 창출, 차별화된 귀농·귀촌 정책 등을 통한 인구 4만 회복과 지역경제 활성화
- 다양한 미래산업 발굴, 핵심산업에 대한 선택과 집중으로 향후 100년을 이끌어갈 경쟁력 확보
- 공정, 소통을 바탕으로 원칙과 책임 있는 행정으로 청렴도 1등급 달성 및 군민 화합

2. 재정운용 계획

❖ 총 예산 : 6,180억원 (일반회계 : 5,726억원, 특별회계 : 453억원)

□ 일반회계 : 5,726억원

(단위 : 백만원)

세 입	세 출
○ 자체수입 : 53,215 (9.12%)	○ 일반공공행정 : 33,953 (5.93%)
- 지방세 : 31,993	○ 공공질서 및 안전 : 8,347 (1.46%)
- 세외수입 : 21,222	○ 교육 : 3,686 (0.64%)
○ 의존수입 : 484,005 (82.92%)	○ 문화/관광 : 32,753 (5.72%)
- 지방교부세 : 276,339	○ 환경 : 48,788 (8.52%)
- 국고보조금 : 133,010	○ 사회복지 : 106,718 (18.63%)
- 도비보조금 : 44,356	○ 보건 : 10,873 (1.90%)
- 조정교부금 : 30,300	○ 농림해양수산 : 127,240 (22.22%)
○ 보전수입 및 내부거래 : 46,468 (7.96%)	○ 산업·중소기업·에너지 : 12,502 (2.18%)
- 보전수입 : 46,331	○ 교통/물류 : 23,084 (4.03%)
- 내부거래 : 137	○ 국토/지역개발 : 53,447 (9.33%)
	○ 예비비 : 31,611 (5.52%)
	○ 기타 : 79,670 (13.91%)

□ 특별회계 : 453억원

(단위 : 백만원)

○ 상수도 사업 ----- 3,025	○ 농공단지조성사업 ----- 1,927
○ 하수도 사업 ----- 3,320	○ 공영개발사업 ----- 998
○ 수질개선 ----- 10,551	○ 신에너지 및 재생에너지 -- 85
○ 자활 및 생활안정기금 --- 402	○ 행복주택사업 ----- 5,248
○ 의료급여기금 ----- 723	○ 청사건립사업 ----- 13,037
○ 소득특화사업 ----- 6,000	

□ 세입 여건

- (지방세) 정부의 재정분권 방침에 따라 지방소비세율 인상 (+1.6%)으로 다소 증가될 전망되나 물가 상승 및 부동산시장 침체에 따른 세수감소 우려에 따라 전체 세입여건은 불투명
- (세외수입) 자동차 기업민원서비스, 대봉산 휴양밸리 운영 등으로 점진적 확대 기대
- (지방교부세) 가장 큰 비중을 차지('22년 당초기준 42%)하는 세입 재원으로, 국세 세수 호조로 증가가 전망되나 코로나19 재확산, 물가 지속 상승세에 따른 성장세 둔화로 불확실 상존
- (조정교부금) 코로나19 기간 위축되었던 경제 전반의 회복세로 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대
- (국도비 보조금) 정부 및 경남도의 대대적 지출구조조정과 지방 전환사업 추진으로 재원확대 애로, 지속적인 신규사업 발굴

□ 세출 여건

- (국·도비) 우크라이나 사태로 공급망 차질, 물가 상승세로 지역 경제안정 수요 증가, 인구감소, 저출산·고령화에 따른 지속적 복지수요 확대와 지방소멸 위기 대응 고조
- (자체사업) 민선8기 주요공약과 감염병 대응 신수요 발생 등 수요가 증가되고 있으나, 국도비 군비부담과 법정·의무경비 지속 증가로 가용재원의 내실 있는 운영 요구

□ 재정자립도

- 지자체 스스로 살림을 꾸릴 수 있는 능력을 나타내는 지표인 재정자립도는 2019년부터 상승 추세에 있음
- 2020년 큰 폭의 상승 후 2021년 재정자립도는 유사 지자체 평균(9.25%)보다 높은 편이나 국고보조금, 지방교부세, 조정교부금에 대한 의존성이 높은 실정

★ 연도별 현황

(단위 : %)

2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
9.94	6.13	6.38	9.87	10.23

□ 재정자주도

- 지자체 전체 세입 중 자주적으로 용도를 정하여 사용할 수 있는 재원의 비율인 재정자주도는 2019년부터 상승 추세에 있음
- 2020년도부터는 지방세, 세외수입, 보통교부세 등 재원확보 노력으로 2021년 재정자주도는 유사 지자체 평균(54.41%)보다 높은 수치를 보이고 있음

★ 연도별 현황

(단위 : %)

2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
58.58	49.75	50.81	54.09	58.03

지역 경제 회복과 '지방시대' 구현을 위한
효율적 재정운용

(재정운용)
선택과 집중을 통한
지방재정 운용 효율화

- ① 지방자치단체 전략적 재정운용
- ② 지방재정의 건전성·지속가능성 제고
- ③ 지방자치단체 세입 확충
- ④ 주민참여 및 공개를 통한 투명성 강화

(방향1)
지역경제 활력 회복

- 1-① 자생적 지역경제 생태계 조성
- 1-② 중소기업 육성 및 창업 지원
- 1-③ 지역경제 안정 지원
- 1-④ 양질의 지역 일자리 창출 지원

(방향2)
지역사회 안전망 강화

- 2-① 저출산·고령화 등 인구구조 변화 대응
- 2-② 양극화 심화에 선제적 대응
- 2-③ 주민참여 및 지역공동체 활성화 지원

(방향3)
지속가능한 성장기반 구축

- 3-① 지역인재 육성 기반 마련
- 3-② 지역 신성장동력 산업 육성
- 3-③ 생활SOC 등 지역 인프라 투자 확대

□ 지역경제 활력 회복

○ 자생적 지역경제 생태계 조성을 위한 지원 강화

- 현장 밀착형·지역주도형 규제혁신 강화, 재정·세제·금융 인센티브 지원, 기업 맞춤형 인력양성, 입지경쟁력 강화, 의료·문화·복지 등 인프라 확대 등으로 기업 친화적 환경 조성

○ 중소기업 육성 및 창업 지원 확대

- 우수 창업자 발굴·육성, 지자체가 보유한 지식재산의 사용·수익 활성화 및 사용 허가 확산하여 지역 기반 창업 지원 확대
- 기술혁신 역량 강화 및 제조현장 스마트화 추진, 수출 활성화 지원, 기술 혁신·해외시장 정보제공을 통한 경쟁력 강화, 유사 중복지원 사업 통폐합 등으로 중소기업 육성·역량 강화 지원

○ 지역 경제 안정 대책 마련

- 착한 가격업소 지정 및 지원 확대, 지역 물가정보 공개, 소비자 단체의 자율적 물가안정 운동 확대, 취약계층 공공요금 지원 확대 등 물가 안정관리 지원
- 지역 여건에 맞는 예비창업자 컨설팅 확대, 소상공인 교육, 스마트 상점, 온라인 판로 확보, 서민 중심의 금융지원 실시 등 자영업자·소상공인 육성 등을 통한 민생경제 회복 지원

○ 양질의 지역 일자리 창출 지원

- 일자리 창출 효과가 큰 사업에 우선 활용, 지역주도형 일자리 사업, 청년 기업주도 프로그램 등을 통해 지역 내 양질의 일자리 창출 사업 등에 재정 우선 지원

□ 지역사회 안전망 강화

○ 저출산·고령화 등 인구구조 변화 대응

- 출산·양육·결혼 등 생애주기별 맞춤형 투자 강화, 노인 일자리 다양화, 커뮤니티 케어 서비스 등 노후생활 지원 확대

○ 양극화 심화에 선제 대응

- 사회적 약자·취약계층에 대한 지원 실시, 저소득 근로자·구직자 등의 근로 유인 인센티브 확충 등

○ 주민참여 및 지역 공동체 활성화 지원

- 주민자치 활동 지원, 자치분권·균형발전의 기반인 지역공동체 활성화

□ **지속가능한 성장기반 구축**

○ 지역인재 육성을 위한 기반 마련

- 현장에 맞는 지역산업 맞춤형 인재양성 체계 구축

○ 혁신성장 동력 확보 및 지역 신성장산업 육성

- 미래 지역경제 활성화와 지역 내 먹거리 산업 신규 발굴을 위한 투자 및 재정지원 확대, 장래 기술 변화에 대응하여 시장 수요가 큰 유망 신산업 전략적 육성 및 지원

○ 균형발전을 위한 지역 인프라 투자 확대

- 지방소멸대응기금을 마중물로 활용, 지역 내 낙후·소외지역에 대해 보육·교육·의료·주거·문화 등 지역생활 인프라 개선 추진
- 지역 여건과 주민 수요에 부합하는 생활 밀착형 SOC 시설 투자 및 적극집행으로 지역경제 활성화 및 살기 좋은 환경 조성
- 위험도에 따른 효율적 점검체계를 수립하고, 재해위험지구, 노후 저수지, SOC 등 시급한 보수·보강 필요한 곳에 우선 투자
- 시설물 내진성능 보강, 위험도로 개선, 안전취약시설 개량, 하천 유지보수 등 시설물 안전 향상에 투자 강화
- 노후 상수도망 개선사업 적극 편성, 신속집행으로 수질 관리 강화

IV

분야별 재정계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	재정계획					합 계	비중	연평균 신장률
	2023	2024	2025	2026	2027			
합 계	626,065	656,517	707,493	752,788	780,761	3,523,624	100	5.7
일반공공행정	55,176	61,154	78,363	100,134	119,925	414,752	11.8	21.4
공공질서및안전	10,235	13,728	25,942	30,481	29,147	109,533	3.1	29.9
교 육	3,530	3,565	4,101	4,423	4,333	19,953	0.6	5.3
문화및관광	44,813	47,375	30,419	30,615	32,453	185,676	5.3	△7.8
환 경	65,604	73,403	59,347	61,025	61,011	320,391	9.1	△1.8
사회복지	108,714	106,658	121,082	131,343	139,506	607,303	17.2	6.4
보 건	10,216	10,368	11,655	12,778	13,266	58,283	1.7	6.8
농림해양수산	135,635	135,217	144,791	145,753	152,352	713,748	20.3	2.9
산업·중소기업	15,270	12,011	13,987	15,280	14,945	71,492	2.0	△0.5
교통및물류	21,165	21,967	24,867	26,438	27,901	122,338	3.5	7.2
국토및지역개발	68,396	81,952	89,548	82,319	70,593	392,808	11.1	△0.8
예비비	13,462	14,770	14,994	15,206	15,263	73,693	2.1	3.2
기 타	73,850	74,349	88,398	96,992	100,066	433,654	12.3	7.9

3. 공약 추진계획

□ 공약 현황

- 당 초 : 53건 (※ 핵심 8, 일반 45)
- 변 경 : 5개 분야 / 56건 (※ 핵심 11, 일반 45)

계	소통하는 공정행정	지속가능 미래농업	세대공감 희망복지	비전있는 활력경제	역동적인 문화관광
56 건	8	10	18	10	10

※ 민선 8기 군정방침 5대 분야별로 분류

□ 공약 변경사항

분 야	공 약 명		변 경 사 유	부서명
	당 초	변 경		
소통하는 공정행정	중요사업 시행 전 주민의견 100% 반영	중요사업 시행 전 주민의견 100% 청취	사업추진 현실화	건설 교통과
지속가능 미래농업	위탁영농활성화 사업	위탁영농활성화사업	효율적인 사업 추진을 위해 업무 소관별 분리	친환경 농업과
		임대 농기계 배송 서비스 운영		농산물 유통과
	가축경매·방역통합센터 및 친환경 스마트 축산 단지 조성	가축경매·방역통합센터 건립 및 친환경 스마트 ICT 축산시설 확대	사업 구체화	농축산과
	특용작물 스마트팜 재배단지 조성	특용작물 스마트팜 재배시설 확대	사업 구체화	친환경 농업과
	함양양파 등 특산물 품질향상으로 명성 회복	함양양파 명품화	사업 구체화	친환경 농업과
	지역 특산물 1면 1축제 개발	지역 특산물 축제 개발	공약 취지 명확화 (공약보고회 의견 반영)	농산물 유통과

분 야	공 약 명		변 경 사 유	부서명
	당 초	변 경		
세대공감 희망복지	양육·청소년수당 노인무료교통 노인복지과 신설	양육수당 지원(공약제외)	“양육수당 지원” 은 기 추진 사업으로 제외	사회복지과
		청소년 수당 지급	효율적인 사업 추진을 위해 업무 소관별 분리	체육 청소년과
		65세 이상 군내버스 무료 이용		건설 교통과
		노인복지과 신설		행정과
	어린이집, 유치원 통합 승강장 설치	공약 제외	· 타 사업으로 실행 가능 · 수요부족 및 안전사고 우려	사회복지과
	영유아 종합지원센터 운영	공동육아나눔터 운영	· 사업추진 현실화 · 타 사업과 기능 중복 - 공동육아나눔터 사업으로 종합지원센터 기능 수행	사회복지과
산모도우미 지원 및 임신출산지원 확대	임신출산지원 확대	“산모도우미 지원” 은 기추진 사업으로 제외	보건소	
비전있는 활력경제	소상공인 위드코로나 지원사업	소상공인 코로나 손실 지원사업	공약 취지 명확화	일자리 경제과
역동적인 문화관광	마천 벽소령 소금길 복원	지방도 1023호 미연결 (벽소령) 구간 도로 개설	공약 취지 명확화	건설 교통과
	군민생활예체능 활성화 사업	군민생활문화예술 활성화 사업	효율적인 사업 추진을 위해 업무 소관별 분리	문화 관광과
		군민생활체육 활성화 사업		체육 청소년과

□ 부서별 현황

합계	기 감 사	미 래 발 전	행 정	재 무	민 원 사	문 화 관 광	체 육 청 소 년	일 자 리 경 제	사 회 복 지	노 인 복 지
56건	1	1	3	1	2	3	6	5	5	4
	휴 양 리	환 경 위 생	안 전 도 시	건 설 교 통	보 건 정	건 강 진	농 축 산	친 환 경 업	농 산 물 류	문 화 시 설
	1	1	2	8	2	1	3	3	3	1

□ 사업주체별 현황

계	자 체	경남도	국 가	민 간
56건	53	1	1	1

□ 사업 성격별 구분

계	신 규	계 속
56건	35	21

□ 예산별 구분

계	예 산	비예산
56건	49	7

□ 완료 시기별 구분

구 분	계	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계 (이행율)	56건	18 (32.1%)	15 (58.9%)	13 (82.1%)	6 (92.9%)	4
소통하는 공정행정	8	2	1	1	2	2
지속가능 미래농업	10	2	2	5	1	
세대공감 희망복지	18	8	4	4	1	1
비전있는 활력경제	10	5	3	1	1	
역동적인 문화관광	10	1	5	2	1	1

□ 민선8기 핵심공약 및 추진내용

우선	공 약 구 분		
	공 약 명	목 표	추진내용
1	청렴도 1등급 달성	하위권 청렴도·민원서비스 전국 최상위권	<ul style="list-style-type: none"> - 공무원 부조리/부패 신고 센터 운영 - 민원상담소 운영 - 정책공론화 위원회 구성
2	청년 꿈 제작소 건립	청년 꿈 실현, 창업·취업의 베이스캠프 육성	<ul style="list-style-type: none"> - 청년 컨설팅, 창업지원 확대 - 누이센터 건립(부지 4,000㎡) ↳ 청년 카페, 교육장 운영 - 창업교육, 쇼핑몰 지원 등
3	계절근로자 지원센터 건립	농번기 일손부족 해결	<ul style="list-style-type: none"> - 공공형 계절근로사업 시행 - 계절근로자용 통합숙소 건립 - 외국인근로자 도입 MOU
4	<ul style="list-style-type: none"> ·청소년 수당 지급 ·65세이상 군내버스 무료이용 ·노인복지과 신설 	아이키우기 좋은 도시 춤추는 노인복지체계 완성	<ul style="list-style-type: none"> - 청소년 수당(최대 10만원) 지급 - 65세 이상 관내버스 무료 - 노인복지과 신설로 노인 복지체계 구축
5	<ul style="list-style-type: none"> ·위탁영농활성화 ·임대 농기계 배송서비스 	고령, 소규모 농업인 영농 불편 해소	<ul style="list-style-type: none"> - 농작업대행사업단 운영 - 농기계 자가 배송 시행
6	학생복합도서관 건립	관내 학생의 여가 욕구 충족 및 군민 문화공간 제공	<ul style="list-style-type: none"> - 도서관, 교육실, 전시실 구축 - 군민 독서문화공간 마련
7	대기업(중견기업) 유치 TF	양질의 일자리 제공으로 인구 4만 회복	<ul style="list-style-type: none"> - 기업유치 조직 확충 - 기업유치 유공자 포상
8	함양스포츠파크 통합 전지훈련센터 설치	서부 경남권 전지훈련의 중심지로 도약	<ul style="list-style-type: none"> - 스포츠파크 인프라시설 확충 - 전국 유소년 축구대회 개최

II

공약 목록

분 야	공 약 명	관리코드	부서명	비고
① 소통하는 공정행정 (8)	1. 청렴도 1등급 달성	1-1	기획감사담당관	핵심 공약
	2. 군청사 업무환경개선 및 군민 편의공간 제공	1-2	재무과	
	3. 대중교통 소외지역 1000원 택시 확대 운영	1-3	건설교통과	
	4. 시가지 소규모 주차장 확보	1-4	건설교통과	
	5. 마을진입로 범죄예방 CCTV 확대 설치	1-5	안전도시과	
	6. 건설기계, 중기, 화물 공영주기장 설치	1-6	건설교통과	
	7. 중요사업 시행 전 주민의견 100% 청취	1-7	건설교통과	
	8. 대전~함양~진주 간 GTX노선 유치를 위한 해당 지자체 연대 구성	1-8	건설교통과	
② 지속가능 미래농업 (10)	9. 계절근로자 지원센터 건립	2-9	농축산과	핵심 공약
	10. 위탁영농활성화 사업	2-10	친환경농업과	핵심 공약
	11. 임대 농기계 배송서비스 운영	2-11	농산물유통과	핵심 공약
	12. 농업인 쉼터 및 화장실 설치	2-12	농산물유통과	
	13. 농로 확포장 등 영농기반시설 개선	2-13	건설교통과	
	14. 가축 경매·방역 통합센터 건립 및 친환경 스마트 ICT 축산시설 확대	2-14	농축산과	
	15. 특용작물 스마트팜 재배시설 확대	2-15	친환경농업과	
	16. 함양양과 명품화	2-16	친환경농업과	
	17. 귀농·귀촌인 멘토링 제도화	2-17	농축산과	
	18. 지역 특산물 축제 개발	2-18	농산물유통과 (문화관광과)	
③ 세대공감 희망복지 (18)	19. 청소년 수당 지급	3-19	체육청소년과	핵심 공약
	20. 65세 이상 군내버스 무료 이용	3-20	건설교통과	핵심 공약
	21. 노인복지과 신설	3-21	행정과	핵심 공약
	22. 학생복합도서관 건립	3-22	체육청소년과	핵심 공약
	23. 노인요양병원 건립	3-23	보건행정과	
	24. 이웃어르신 돌봄사업 실시	3-24	노인복지과	
	25. 65세 이상 대상포진 무료 접종	3-25	보건행정과	
	26. 노인 이미용 바우처 발행	3-26	노인복지과	
	27. 재가요양보호기관 종사자 처우 개선	3-27	노인복지과	

분 야	공 약 명	관리코드	부서명	비고
	28. 참전유공자 등 보훈수당 인상	3-28	노인복지과	
	29. 야간응급 시설관리 비상팀 운영	3-29	민원봉사과	
	30. 장애인체육회 설립 및 전용체육관 확보	3-30	체육청소년과	
	31. 함양형 거점 돌봄센터 운영	3-31	사회복지과	
	32. 공동육아나눔터 운영	3-32	사회복지과	
	33. 보육시설 환경개선비 지원	3-33	사회복지과	
	34. 임신출산지원 확대	3-34	건강증진과	
	35. 다문화자녀 교육향상 지원 확대	3-35	사회복지과	
	36. 다문화여성 한국문화교실 운영 및 일자리 개발	3-36	사회복지과	
④ 비전있는 활력경제 (10)	37. 청년 꿈 제작소 건립	4-37	미래발전담당관	핵심 공약
	38. 대기업(중견기업) 유치 T/F	4-38	행정과	핵심 공약
	39. 전통시장 활성화 특화먹거리 개발	4-39	일자리경제과	
	40. 소상공인 코로나 손실 지원사업	4-40	일자리경제과	
	41. 상립관광객 순환버스 운행	4-41	일자리경제과 (문화관광·안전도시과)	
	42. 빈집활용을 위한 빈집은행 구축	4-42	민원봉사과 (농축산과)	
	43. 로컬브랜드 및 골목상권 육성사업 실시	4-43	일자리경제과	
	44. 청년 정착 일자리전담부서 운영	4-44	행정과	
	45. 전기차·수소차 충전소 확충	4-45	환경위생과	
46. 함양사랑상품권 증액	4-46	일자리경제과		
⑤ 역동적인 문화관광 (10)	47. 함양스포츠파크 통합전지훈련센터 설치	5-47	체육청소년과	핵심 공약
	48. 대봉산 휴양밸리 활성화를 위한 투자 유치	5-48	휴양밸리과	
	49. 상립 상설 공연무대 운영	5-49	문화관광과	
	50. 작은 영화관 건립	5-50	문화관광과	
	51. 지방도 1023호 미연결(벽소령)구간 도로 개설	5-51	건설교통과	
	52. 최치원 역사공원 활성화	5-52	문화시설사업소	
	53. 지리산~덕유산 잇는 자전거길 조성	5-53	안전도시과	
	54. 군민생활문화예술 활성화 사업	5-54	문화관광과	
	55. 군민생활체육 활성화 사업	5-55	체육청소년과	
56. 함양군 파크 골프장 조성	5-56	체육청소년과		

Ⅲ

연차별 투자계획

□ 분야별 투자계획

분야별	건수	연도별 계획예산(백만원)							
		계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후	
계	56	486,970	34,166	51,857	66,226	62,943	69,309	202,469	
①	소통하는 공정행정	8	28,062	234	1,190	13,863	9,458	1,895	1,422
②	지속가능 미래농업	10	80,815	17,496	16,782	18,398	14,460	12,841	838
③	세대공감 희망복지	18	77,787	3,145	6,820	9,405	20,810	30,853	6,754
④	비전있는 활력경제	10	32,802	10,149	13,480	5,623	1,750	1,650	150
⑤	역동적인 문화관광	10	267,504	3,142	13,585	18,937	16,465	22,070	193,305

□ 자원별 투자계획

자원별	건수	연도별 계획예산(백만원)						
		계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계		486,970	34,166	51,857	66,226	62,943	69,309	202,469
국비		93,846	18,913	22,358	21,914	14,774	14,050	1,837
도비	56	208,096	2,188	4,273	2,771	2,370	2,767	193,727
군비		122,868	11,791	23,681	35,714	24,129	21,557	5,996
기타(민자 등)		62,160	1,274	1,545	5,827	21,670	30,935	909

IV 공약 가계부

□ 재정 규모 전망

○ 총 괄


(단위 : 백만원, %)

구 분	재정 규모					합 계	비중	연평균 신장률
	2023	2024	2025	2026	2027			
합 계	626,065	656,517	707,493	752,788	780,761	3,523,624	100	5.7
일반회계	580,744	600,509	640,768	675,315	692,508	3,189,844	90	4.5
특별회계	45,321	56,008	66,725	77,473	88,253	333,780	10	18.1

- ❖ 공약 추진기간 중 재정규모는 3조5,236억원, 연평균 5.7% 증가 예상
- ❖ 연평균 재정규모 : 704,725백만원

2023 ~ 2027 함양군 재정규모

(단위 : 백만원)



□ 세입 전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	재정 규모					합 계	비중	연평균 신장률
	2023	2024	2025	2026	2027			
합 계	626,065	656,517	707,493	752,788	780,761	3,523,624	100	5.7
자체재원	58,427	59,941	62,885	5,312	67,045	313,610	8.9	3.5
지방세	30,514	31,524	32,748	33,976	34,881	163,643	4.6	3.4
세외수입	27,913	28,417	30,137	31,336	32,164	149,967	4.3	3.6
이전재원	491,975	513,006	548,471	577,018	597,650	2,728,119	77.4	5.0
지방교부세	283,459	290,601	310,571	327,171	336,717	1,548,519	43.9	4.4
국고보조금	93,284	99,303	106,725	111,170	112,783	523,265	14.9	4.9
도비보조금	47,574	50,769	54,578	58,538	61,609	273,068	7.7	6.7
기금보조금	20,987	22,600	23,864	25,039	26,837	119,328	3.4	6.3
균특보조금	18,041	19,386	20,116	20,838	22,890	101,272	2.9	6.1
조정교부금	28,629	30,347	32,616	34,262	36,814	162,668	4.6	6.5
지방채	-	-	-	-	-	-	-	-
보전수입 및 내부거래	75,663	83,571	96,138	110,458	116,066	481,897	13.7	11.3

- 자체재원인 지방세, 세외수입은 대봉산 휴양밸리 이용료, 체납자 전수조사 등을 통한 적극적인 징수활동으로 연평균 3.5% 증가 전망
- 이전재원인 지방교부세, 국고보조금 등은 연평균 5.0% 증가 전망

□ 사업별 소요예산

재원 확보	공 약 명	소요예산 (백만원)
	합 계	486,970
<p>총 4,869억원</p> <p>» 자체재원 (지방세 및 세외수입) 419억원</p> <p>» 이전재원 (지방교부세, 국고보조금, 도비보조금 등) 3,486억원</p> <p>» 보전수입 등 964억원</p> <p>※ 중기지방재정계획 반영 후 연차별 집행</p>	1. 청렴도 1등급 달성	-
	2. 군청사 업무환경개선 및 군민 편의공간 제공	20
	3. 대중교통 소외지역 1000원 택시 확대 운영	1,494
	4. 시가지 소규모 주차장 확보	4,630
	5. 마을진입로 범죄예방 CCTV 확대 설치	2,260
	6. 건설기계, 중기, 화물 공영주기장 설치	19,658
	7. 중요사업 시행 전 주민의견 100% 청취	-
	8. 대전~함양~진주 간 GTX 노선 유치를 위한 해당 지자체 연대 구성	-
	9. 계절근로자 지원센터 건립	5,350
	10. 위탁영농활성화 사업	670
	11. 임대 농기계 배송서비스 운영	180
	12. 농업인 쉼터 및 화장실 설치	4,650
	13. 농로 확포장 등 영농기반시설 개선	51,882
	14. 가축 경매·방역 통합센터 건립 및 친환경 스마트 ICT 축산시설 확대	5,407
	15. 특용작물 스마트팜 재배시설 확대	1,000
	16. 함양양파 명품화	10,626
	17. 귀농·귀촌인 멘토링 제도화	600
	18. 지역 특산물 축제 개발	450
	19. 청소년 수당 지급	7,441
	20. 65세 이상 군내버스 무료 이용	1,648
	21. 노인복지과 신설	-
	22. 학생복합도서관 건립	18,600
	23. 노인요양병원 건립	24,700
	24. 이웃어르신 돌봄사업 실시	10,946
	25. 65세 이상 대상포진 무료 접종	1,630
	26. 노인 이미용 바우처 발행	980
	27. 재가요양보호기관 종사자 처우 개선	990
	28. 참전유공자 등 보훈수당 인상	5,410
	29. 야간응급 시설관리 비상팀 운영	550

재원 확보	공 약 명	소요예산 (백만원)
합 계		486,970
	30. 장애인체육회 설립 및 전용체육관 확보	10
	31. 함양형 거점 돌봄센터 운영	563
	32. 공동육아나눔터 운영	222
	33. 보육시설 환경개선비 지원	170
	34. 임신출산지원 확대	2,340
	35. 다문화자녀 교육향상 지원 확대	1,157
	36. 다문화여성 한국문화교실 운영 및 일자리 개발	430
	37. 청년 꿈 제작소 건립	21,300
	38. 대기업(중견기업) 유치 T/F	-
	39. 전통시장 활성화 특화 먹거리 개발	220
	40. 소상공인 코로나 손실 지원사업	2,638
	41. 상림관광객 순환버스 운행	300
	42. 빈집활용을 위한 빈집은행 구축	-
	43. 로컬브랜드 및 골목상권 육성사업 실시	400
	44. 청년 정착 일자리전담부서 운영	-
	45. 전기차·수소차 충전소 확충	3,000
	46. 함양사랑상품권 증액	4,944
	47. 함양스포츠파크 통합전지훈련센터 설치	15,027
	48. 대봉산 휴양밸리 활성화를 위한 투자 유치	29,720
	49. 상림 상설 공연무대 운영	330
	50. 작은 영화관 건립	3,300
	51. 지방도 1023호 미연결(벽소령)구간 도로 개설	193,480
	52. 최치원 역사공원 활성화	980
	53. 지리산~덕유산 잇는 자전거길 조성	20,000
	54. 군민생활문화예술 활성화 사업	292
	55. 군민생활체육 활성화 사업	375
	56. 함양군 파크 골프장 조성	4,000

공약 사업명	임기 중					임기 후
	'22	'23	'24	'25	'26	
1. 소통하는 공정행정						
1. 청렴도 1등급 달성	■					
2. 군청사 업무환경개선 및 군민 편의공간 제공	■					
3. 대중교통 소외지역 1000원 택시 확대 운영	■					
4. 시가지 소규모 주차장 확보	■					
5. 마을진입로 범죄예방 CCTV 확대 설치	■					
6. 건설기계, 중기, 화물 공영주기장 설치	■					
7. 중요사업 시행 전 주민의견 100% 청취	■					
8. 대전~함양~진주 간 GTX 노선 유치를 위한 해당 지자체 연대 구성	■					
2. 지속가능 미래농업						
9. 계절근로자 지원센터 건립	■					
10. 위탁영농활성화 사업	■					
11. 임대 농기계 배송서비스 운영	■					
12. 농업인 쉼터 및 화장실 설치	■					
13. 농로 확포장 등 영농기반시설 개선	■					
14. 가축 경매·방역 통합센터 건립 및 친환경 스마트 ICT 축산시설 확대	■					
15. 특용작물 스마트팜 재배시설 확대	■					
16. 함양양파 명품화	■					
17. 귀농·귀촌인 멘토링 제도화	■					
18. 지역 특산물 축제 개발	■					

공 약 사 업 명	임기 중					임기 후
	'22	'23	'24	'25	'26	
3. 세대공감 희망복지						
19. 청소년 수당 지급	■	■				
20. 65세 이상 군내버스 무료 이용	■	■	■			
21. 노인복지과 신설	■	■				
22. 학생복합도서관 건립	■	■	■	■	■	■
23. 노인요양병원 건립	■	■	■	■	■	
24. 이웃어르신 돌봄사업 실시	■	■	■	■		
25. 65세 이상 대상포진 무료 접종	■	■				
26. 노인 이미용 바우처 발행	■	■	■	■		
27. 재가요양보호기관 종사자 처우 개선	■	■	■	■		
28. 참전유공자 등 보훈수당 인상	■	■				
29. 야간응급 시설관리 비상팀 운영	■	■				
30. 장애인체육회 설립 및 전용체육관 확보	■	■				
31. 함양형 거점 돌봄센터 운영	■	■				
32. 공동육아나눔터 운영	■	■	■			
33. 보육시설 환경개선비 지원	■	■	■	■		
34. 임신출산지원 확대	■	■				
35. 다문화자녀 교육향상 지원 확대	■	■	■			
36. 다문화여성 한국문화교실 운영 및 일자리 개발	■	■	■			
4. 비전있는 활력경제						
37. 청년 꿈 제작소 건립	■	■	■			
38. 대기업(중견기업) 유치 T/F	■	■				


공 약 사 업 명	임기 중					임기 후
	'22	'23	'24	'25	'26	
39. 전통시장 활성화 특화 먹거리 개발	■					
40. 소상공인 코로나 손실 지원사업	■					
41. 상림관광객 순환버스 운행	■					
42. 빈집활용을 위한 빈집은행 구축	■					
43. 로컬브랜드 및 골목상권 육성사업 실시	■					
44. 청년 정착 일자리전담부서 운영	■					
45. 전기차·수소차 충전소 확충	■					
46. 함양사랑상품권 증액	■					
5. 역동적인 문화관광						
47. 함양스포츠파크 통합전지훈련센터 설치	■					
48. 대봉산 휴양밸리 활성화를 위한 투자 유치	■					
49. 상림 상설 공연무대 운영	■					
50. 작은 영화관 건립	■					
51. 지방도 1023호 미연결(벽소령)구간 도로 개설	■					
52. 최치원 역사공원 활성화	■					
53. 지리산~덕유산 잇는 자전거길 조성	■					
54. 군민생활문화예술 활성화 사업	■					
55. 군민생활체육 활성화 사업	■					
56. 함양군 파크 골프장 조성	■					

□ 추진상황 공개

- 군 홈페이지 내 매니페스토 페이지 개설 : 2022년 내
- 공약사업 이행현황 및 관련자료 게시 : 분기별

□ 추진상황 평가

- 평가시기 : 자체평가(분기별), 점검 보고회(연 1~2회)
 - 소관부서 : 공약 관리카드 작성
 - 총괄부서 : 공약 관리카드 점검(실적, 이행율)
- 평가방법 : 공약별 이행실적 및 성과달성 여부 판단
 - 공약사업 추진상황을 종합적으로 분석·평가(자체평가·보고회)
 - 부진사업 및 개선이 필요한 사업 보완 후 시행




- 평가공개 : 홈페이지 내 결과 게시로 군민과 공유

□ 공약 조정

- 공약사항은 원칙적으로 소관부서 임의조정(폐기·변경) 불가
- 공약 이행 중 불가피한 사정 발생 시 예외적 조정 가능
 - 공약 조정으로 당초 공약의 취지와 군정 운영방향에 부합하는 경우
 - 법령개정이나 국가·경남도 정책의 변화 등 환경 변화, 군민과의 합의에 따라 사업내용을 변경하는 경우 등

○ 조정절차



□ 공약 이행 완료

○ 기본원칙

- 공약 완료는 이행실적, 목표 달성 등 종합적으로 판단하여 결정
- 완료 사업에 대해 총괄부서와 협의 후 최종 결정(분기별)


○ 완료기준

- 이행 완료 : 이행이 완료되어 종료된 사업(최종 목표 달성)
- 이행 후 계속추진
 - 공약내용 이행완료 후 추가 목표를 세워 추진 중인 사업
 - 공약내용 이행완료 후 주기적으로 반복하는 사업

※ 완료 세부 기준(한국매니페스토실천본부)

<ul style="list-style-type: none"> ○ 조성 사업(산업단지 등) : 입법 및 재정확보 후 사업 개시 ○ 건설 사업(soc 도로건설 등) : 입법 및 재정확보 후 사업 개시 ○ 시설유치 사업 : 입법 및 행정결정 등 완료 시 ○ 자본유치 사업 : 양해각서에 그치지 않고 자본유입이 시작되었을 경우 ○ 건립 공약 사업 : 완공되었을 경우(착공은 정상추진으로 분류) ○ 재건축, 재개발 사업 : 입주가 시작되었을 경우 (착공은 정상추진으로 분류) ○ 입법관련 공약 : 법, 조례 통과 ○ 재정관련 공약 : 재정 확보
--

○ 완료절차



4. 부서별 실행계획

기획감사담당관

관리 코드	공 약 구 분		페이지
	분 야	공 약 명	
1-1	소통하는 공정 행정	청렴도 1등급 달성	43

		관리코드	1-1											
분 야	1. 소통하는 공정행정			완료시기	임기내(2025년)									
공 약 명	1. 청렴도 1등급 달성													
추진목표 (추진배경)	○ 친절한 행정서비스와 누구에게나 공정한 업무처리로 행정신뢰도 회복 및 공공기관 종합청렴도 1등급 달성													
사업구분	임기구분	사업구분	예산구분	사업주체		이행단계								
	압내	압후	신규	계속	예산	비예산	국가	자체	민간	타당성 분석	계획 수립	추진중	완료	이행율 (%)
	○			○		○		○			○			
담당부서	기획감사담당관	과 장	최성봉	담 당	김병로	담당자	김선영	전화번호	4030					
협조부서	미래발전담당관	과 장	박현기	담 당	백재욱	담당자	김현우	전화번호	4140					
협조부서	재무과	과 장	이선희	담 당	이미연	담당자	장철성	전화번호	4320					
협조부서	건설교통과	과 장	조영현	담 당	김병순	담당자	임원석	전화번호	6310					

□ 사업개요

- 사업명 : 청렴도 1등급 달성
- 사업기간 : 2022년 ~ 2025년
- 세부내용
 - 공무원 부조리/부패 신고센터 준수 핫라인 연계
 - 민원사랑채(민원상담소) 운영
 - 행정처리 만족도 조사 추진
 - 정책공론화 위원회 구성 → 농어촌 지역발전협의회 활용
 - 가짜(페이퍼) 건설사 공사시행 근절

□ 문제점 및 대책

- (외부) 좁은 지역사회에 만연한 연고주의, 편가르기 현상으로 부패통제 한계
- (내부) 청렴에 대한 문제의식 및 주체적 참여 의식 부족

□ 향후계획 및 추진일정

구 분	2022년					2023년		비 고
	8월	9월	10월	11월	12월	1분기	2분기	
공무원 부조리 신고 군수 핫라인 연계	↔							홈페이지 개편
소관별 민원상담소 운영	↔							민원봉사과 내 민원상담소 운영 (국장 등 윤번제 근무)
행정처리 만족도 조사 추진							↔	청렴도 설문조사 기간 제외
정책 공론화위원회 구성→ 농어촌 지역별자협의회 활용	↔							미래발전담당관
가짜(페이퍼) 건설사 공사시행 근절	↔					↔		재무과, 건설교통과

◀ 목표 설정 ▶

- 공공기관 종합청렴도 3등급 달성 : 2022년
- 공공기관 종합청렴도 2등급 달성 : 2023년
- 공공기관 종합청렴도 1등급 달성 : 2024년 ~ 2025년

미래발전담당관

관리 코드	공 약 구 분		페이지
	분 야	공 약 명	
4-37	비전있는 활력경제	청년 꿈 제작소 건립	47

		관리코드	4-37											
분 야	4. 비전있는 활력경제		완료시기	임기내(2024년)										
공 약 명	37. 청년 꿈 제작소 건립													
추진목표 (추진배경)	○ 청년들의 꿈 실현, 청년창업·청년취업의 베이스 캠프, 청년들을 위한 생활SOC 마련													
사업구분	임기구분	사업구분	예산구분	사업주체	이행단계									
	임내	임후	신규	계속	예산	비예산	국가	자체	민간	타당성 분석	계획 수립	추진중	완료	이행율 (%)
	○		○		○			○				○		20
담당부서	미래발전담당관	과 장	박현기	담 당	하만민	담당자	정명균	전화번호			4110			
협조부서	재무과	과 장	이선희	담 당	최용진	담당자	박중근	전화번호			4350			

□ 사업개요

- 사업명 : 함양 누이센터(청년 꿈 제작소) 건립
- 위치 : 함양읍 윤림리 31-2번지(예정)
- 사업기간 : 2022년 ~ 2024년
- 사업량 : (부지) 4,000㎡(1,210PY), (건축면적) 6,660㎡(2,014PY)
- 사업비 : 21,300백만원

↳ 기금 19,725(92.6%), 국비 600(2.8%), 도비 117(0.6%), 군비 858(4%)

- 누이센터(청년 꿈 제작소 포함) : 19,980백만원(기 19,725, 군 255)
- 청년 레지던스 플랫폼(빈둥) : 180백만원(도 90, 군 90)
- 청년마을 만들기(숲속언니) : 600백만원(국)
- 청년 지역살이 프로젝트 : 44백만원(도 13, 군 31)
- 청년 이주정착 프로젝트 : 46백만원(도 14, 군 32)
- 라이브 커머스 : 300백만원(군)
- 청년 창업교육 : 150백만원(군)

○ 사업시행

- 누이센터(청사) 건립 : 재무과
- 건립 후 각 운영주체 : 부서업무에 따른 분배
- 예) 청년 꿈 제작소 : 미래발전담당관 김정혁신담당

○ 사업내용

(단위 : 백만원)

구 분	연도별		총 액	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2027 이후	비고
	재원별										
합 계			21,300		6,332	9,295	5,223	150	150	150	
소 계			19,980		5,952	9,005	5,023				
누이센터	군비		255			255					
	광역지방 소멸대응기금		1,300			1,300					
	군지방 소멸대응기금		18,425		5,952	7,450	5,023				
소 계			1,320		380	290	200	150	150	150	
청년 레지던스 플랫폼 (빈동)	군비		90			90					
	도비		90		90						
청년마을 만들기 (숲속언니)	국비		600		200	200	200				
청년 지역살이	군비		31		31						
	도비		13		13						
청년 이주정착	군비		32		32						
	도비		14		14						
라이브커머스	군비		300					100	100	100	
청년 창업교육	군비		150					50	50	50	

○ 추진내용

(1단계) 청년 꿈 제작소 건립 전(청년 창업)	
<ul style="list-style-type: none"> - 창업컨설팅 - 청년CEO 양성 	<p>1주~한달살기 지역 체험 및 식문화 창업컨설팅을 통한 CEO 양성</p> <ul style="list-style-type: none"> · 서하 청년레지던스 플랫폼(빈둥) : 연180백만원(도/군비) · 청년마을 만들기(숲속언니) : 3년간 600백만원(국비) · 청년 지역살이 프로젝트(2~3개소 청년단체) : 연44백만원(도/군비)
<ul style="list-style-type: none"> - 함양형 프랜차이즈 지원 - 창업지원금 확대 	<p>창업 희망 청년에게 지역정착 및 창업자금 지원</p> <ul style="list-style-type: none"> · 청년 이주정착 프로젝트(5개소 청년단체) : 연46백만원(도/군비)
(2단계) 지방소멸대응기금 활용 누이센터 내 청년 꿈 제작소 건립	
<ul style="list-style-type: none"> - 누이센터 내 청년 공간 조성 (공유오피스, 교육장 스튜디오) 	<ul style="list-style-type: none"> · 군청 연접 부지 내, 22~24년(3년간) · 19,980백만원 투자, 1,210PY 면적 내 · 2,015PY 건축(지하2층, 지상5층) ※ 건축물 내 청년 꿈 제작소 설치 및 운영
<ul style="list-style-type: none"> - 청년 카페 조성 	<ul style="list-style-type: none"> · 누이센터 등의 기금 활용 조성
(3단계) 청년 꿈 제작소 건립 후(창업 운영)	
<ul style="list-style-type: none"> - 상품홍보 (홍보물, 광고) 	<ul style="list-style-type: none"> · 라이브커머스 및 홍보 스튜디오 조성·운영(연100백만원/군비)
<ul style="list-style-type: none"> - 쇼핑몰지원 (홈쇼핑, 온라인 판매) 	<ul style="list-style-type: none"> · 함양군 쇼핑몰 등 연계 운영(농산물유통과 협업)
<ul style="list-style-type: none"> - 창업교육 	<ul style="list-style-type: none"> · 2~3주 간 창업교육 프로그램 운영 · 생산, 가공, 유통, 서비스 등 전문가 초빙교육(연50백만원/군비)

□ 문제점 및 대책

○ (문제점)

- 지방소멸대응기금을 활용해 돌봄, 청년, 교육, 문화, 일자리 지원 등 통합서비스 제공 목적으로 건립예정인 누이(누구나이용)센터는 총 4,000㎡(1,210PY) 부지 중 함양군 3,040㎡(920PY), 경상남도교육청 960㎡(290PY)로 계획하였으며,
 - 함양 교육지원청에서도 적극 지원 계획임을 협조 받았으나, 교육청 부지 협의 행정절차 이행 시 건립 지연이 예상
- ※ 행안부의 소멸기금 평가 시, 집행상황에 따라 인센티브 및 페널티 부여

행 정 과

관리 코드	공 약 구 분		페이지
	분 야	공 약 명	
3-21	세대공감 희망복지	노인복지과 신설	53
4-38	비전있는 활력경제	대기업(중견기업) 유치 T/F	54
4-44	비전있는 활력경제	청년 정착 일자리전담부서 운영	55

		관리코드	3-21											
분 야	3. 세대공감 희망복지			완료시기	임기내(2023년)									
공 약 명	21. 노인복지과 신설													
추진목표 (추진배경)	○ 노인복지과 신설													
사업구분	임기구분		사업구분		예산구분	사업주체			이행단계					
	임내	임후	신규	계속	예산	비예산	국가	자체	민간	타당성 분 석	계획 수립	추진중	완료	이행율 (%)
	○		○			○		○			○			
담당부서	행정과	과 장	김해중	담 당	김재영	담당자	정영섭	전화번호	4210					

□ 사업개요

- 사 업 명 : 노인복지과 신설
- 주요내용 : 노인복지과 신설을 위한 조직개편

□ 소요예산 : 비예산

□ 검토결과

- 노인복지과 신설은 조례개정(조직개편) 사항으로 22년 하반기 조직개편을 통해 23년부터 본격 추진
- ※ 함양군 조직 및 행정기구 설치 및 지방공무원 정원 조례

□ 향후계획 및 추진일정

구 분	2022년				
	8월	9월	10월	11월	12월
조직개편 (부서인건수립 및 개편안 확정)	←→				
조직개편 (입법예고 및 의회간담회 등)		←→			
조직개편 (의회의결 및 조례 공포)			←→		

		관리코드	4-38											
분 야	4. 비전있는 활력경제		완료시기	임기내(2023년)										
공 약 명	38. 대기업(중견기업) 유치 T/F													
추진목표 (추진배경)	○ 대기업(중견기업) 유치 T/F팀 구성													
사업구분	임기구분		사업구분		예산구분		사업주체			이행단계				
	임내	임후	신규	계속	예산	비예산	국가	자체	민간	타당성 분 석	계획 수립	추진중	완료	이행율 (%)
	○		○			○		○			○			
담당부서	행정과	과 장	김해중	담 당	김재영	담당자	정영섭	전화번호	4210					

□ 사업개요

- 사 업 명 : 대기업(중견기업) 유치 T/F팀 구성
- 주요내용 : 대기업(중견기업) 유치를 위한 T/F팀 구성

□ 소요예산 : 비예산

□ 검토결과

- T/F팀은 임시기구로서 신설 시 조직개편(조례개정) 사항이 아님
- 의회 승인여부와는 상관없이 필요에 의해 신설 가능
- 다만, 조직의 안정성 및 일원화 측면에서 하반기 조직개편시 T/F팀 신설도 포함 검토하여 23년부터 본격 추진

□ 향후계획 및 추진일정

구 분	2022년				
	8월	9월	10월	11월	12월
대기업(중견기업)TF팀 신설안 확정	←—————→				

		관리코드	4-44											
분 야	4. 비전있는 활력경제			완료시기	임기내(2023년)									
공 약 명	44. 청년 정착 일자리전담부서 운영													
추진목표 (추진배경)	○ 청년 정착 일자리전담부서 운영													
사업구분	임기구분		사업구분		예산구분		사업주체			이행단계				
	임내	임후	신규	계속	예산	비예산	국가	자체	민간	타당성 분	계획 수립	추진중	완료	이행율 (%)
	○		○			○		○			○			
담당부서	행정과	과 장	김해중	담 당	김재영	담당자	정영섭	전화번호	4210					

□ 사업개요

- 사업명 : 청년 정착 일자리전담부서 운영
- 주요내용 : 일자리전담부서 운영을 위한 조직개편

□ 소요예산 : 비예산

□ 검토결과

- 부서의 신설 및 담당(계)의 조정은 조직개편(조례제정) 사항으로 22년 하반기 조직개편을 통해 23년부터 본격 시행
- ※ 함양군 조직 및 행정기구 설치 및 지방공무원 정원 조례

□ 향후계획 및 추진일정

구 분	2022년				
	8월	9월	10월	11월	12월
조직개편 (부서인건수립 및 개편안 확정)	←→				
조직개편 (입법예고 및 의회간담회 등)		←→			
조직개편 (의회의결 및 조례 공포)			←→		

재 무 과

관리 코드	공 약 구 분		페이지
	분 야	공 약 명	
1-2	소통하는 공정행정	군청사 업무환경개선 및 군민 편의공간 제공	59

		관리코드	1-2											
분 야	1. 소통하는 공정행정		완료시기	임기내(2023년)										
공 약 명	2. 군청사 업무환경개선 및 군민 편의공간 제공													
추진목표 (추진배경)	○ 군청사 업무환경개선 ○ 군민 편의공간 제공													
사업구분	임기구분	사업구분	예산구분	사업주체	이행단계									
	임내	임후	신규	계속	예산	비예산	국가	자체	민간	타당성 분석	계획 수립	추진중	완료	이행율 (%)
	○		○		○			○		○				
담당부서	재무과	과 장	이선희	담 당	최용진	담당자	박중근	전화번호	4350					

□ 사업개요

- 사 업 명 : 군청사 업무환경개선 및 군민 편의공간 제공
 - 위 치 : 함양군청
 - 사업기간 : 2023년 ~ 계속
 - 사 업 량 : 방문민원 접견실(1개소), 직원 휴게공간(4개소) 설치·운영
 - 사 업 비 : 20백만원
- (단위 : 백만원)

연도별 재원별	총액	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	비고
계	20			20					
군 비	20			20					

□ 문제점 및 대책

- 본청1층 판매시설(카페) 일부를 직원휴게공간으로 활용시 직원 설문조사 필요
- 청사 내 공간 부족으로 환경개선 및 편의공간 확충 애로
 - 장기적으로 재원을 적립(민선8기 목표액 : 32,000백만원) 하여 청사 재건립 추진

민원봉사과

관리 코드	공 약 구 분		페이지
	분 야	공 약 명	
3-29	세대공감 희망복지	야간응급 시설관리 비상팀 운영	63
4-42	비전있는 활력경제	빈집활용을 위한 빈집은행 구축	65

		관리코드	3-29											
분 야	3. 세대공감 희망복지		완료시기	임기내(2023년)										
공 약 명	29. 야간응급 시설관리 비상팀 운영													
추진목표 (추진배경)	○ 주민생활과 직결되는 생활불편 사항 신속 처리 ○ 찾아가는 민원행정 현장서비스 구현으로 주민 만족도 향상													
사업구분	임기구분	사업구분	예산구분	사업주체	이행단계									
	임내	임후	신규	계속	예산	비예산	국가	자체	민간	타당성 분 석	계획 수립	추진중	완료	이행율 (%)
	○		○		○			○			○			
담당부서	민원봉사과	과 장	이선희	담 당	강승훈	담당자	김영진	전화번호	4480					

□ 사업개요

- 사업명 : 생활민원 처리반 운영
- 사업기간 : 2023년 ~ 계속
- 사업비 : 550백만원(군비 100%)
- 사업대상 : 65세 이상 독거노인
- 사업내용 : 보일러·전기·수도 고장 등으로 인한 소규모 생활민원응급조치
- 필요인원 : 3명 정도
- 운영방법 : 조직 개편 시 담당 신설 운영

(단위 : 백만원)

연도별 재원별	총액	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	비고
계	550			150	100	100	100	100	
군비	550			150	100	100	100	100	

□ 문제점 및 대책

- 기존 담당에서 생활민원 처리반 추가 운영하기엔 인원 및 업무 과다
- 전화 및 방문민원(일반민원, 가로등, 생활민원 등) 집중
 - ↳ 조직개편 시 담당 신설 필요
 - ↳ 가로등 관련 세부 분장사무 이관(생활민원담당→신설 담당)

□ 향후계획 및 추진일정

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
조례 제정	↔					
담당 신설		↔				
차량 구입		↔				
사업 시행		↔				

◀ 주요 추진일정 ▶

- 조례 제정 : 2022. 12월
- 조직 개편 시 담당 신설 : 2023년
- 차량구입 : 2023년
- 사업시행 : 2023년

		관리코드	4-42											
분 야	4. 비전있는 활력경제		완료시기	임기내(2023년)										
공 약 명	42. 빈집활용을 위한 빈집은행 구축													
추진목표 (추진배경)	○ 빈집 활용 및 정보제공으로 군내 전입자 정착처 제공 ○ 빈집 정비로 범죄예방, 안전사고 예방, 미관 개선 등 환경정비													
사업구분	임기구분	사업구분	예산구분	사업주체	이행단계									
	압내	압류	신규	계속	예산	비예산	국가	자체	민간	타당성 분석	계획 수립	추진중	완료	이행율 (%)
	○		○			○			○					
담당부서	민원봉사과	과 장	배종환	담 당	박중경	담당자	박지숙	전화번호			4420			
협조부서	농축산과	과 장	김창진	담 당	이문도	담당자	한상득	전화번호			8150			

□ 사업개요

- 사업명 : 빈집은행 구축 사업
- 사업대상 : 관내 1년 이상 방치된 빈집
- 사업기간 : 2023년 ~ 계속
- 사업내용
 - 관내 빈집 정보의 현행화를 통한 체계적인 관리
 - 매각 가능한 빈집 및 소유자 현황 파악
 - 수요자의 손쉬운 정보 접근을 위한 빈집은행 구축(군 홈페이지)

□ 그간 추진실적

- 사업명 : 빈집추정 498세대에 대한 빈집실태조사
- 사업비 : 8백만원 정도(국비 100%)
- 조사기간 : 2020. 11. 25. ~ 2021. 4. 23.
- 조사기관 : 한국부동산원
- 등급산정기준

1등급 (양호한 빈집)	2등급 (일반빈집)	3등급 (불량빈집)	4등급 (철거대상 빈집)
기능활용 및 회복 구조물 재활용	리모델링 주택, 공유공간 시설	리모델링, 리빌딩 안전조치, 관리	위해요소제거 철거유도

○ 조사결과 : 사용가능가구(150가구 정도)

빈집 해당	계	1등급	2등급	3등급	4등급
	234	64	86	45	39

* 빈집 미해당 : 264가구

□ 문제점 및 대책

- (문제점) 현재 해당 읍·면을 통한 정확한 정보제공 및 안내 미흡
 - ↳ (읍 면) 빈집 관리 및 안내 업무에 대한 중요성 인식 결여
빈집 목록의 현행화 및 정비 업무 지연
빈집관리카드 작성 및 관리 소홀 등
 - ↳ (빈집소유자) 안내를 위한 정보공개를 원치 않는 경우 대다수
 - ↳ (실수요자) 정확한 정보제공 미흡으로 정보접근 어려움
- (대 책) 군수공약사항으로 빈집은행 구축사업 추진
 - ↳ (정보의 정확성 확보) 정확한 정보제공을 위한 빈집관리카드 현행화
 - ↳ (군 홈페이지 정비) 2023년 빈집은행 목록 신설 및 정보 제공

□ 향후계획 및 추진일정

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
빈집 추가발굴 및 빈집관리카드 현행화	↔					
매각 가능한 빈집 및 소유자 현황 파악	↔					
빈집목록 검증 및 재정비	↔					
빈집 정보 제공 및 연중 빈집 추가 발굴		↔				

◀ 주요 추진일정 ▶

- 사업계획 수립 : 2022. 8월
- 빈집 추가 발굴 및 빈집관리카드 작성 현행화 : 2022년 하반기
- 매각 가능한 빈집 및 소유자 현황 파악 : 2022년 하반기
- 빈집목록 검증 및 재정비, 제공방법 결정 : 2022년 하반기
- 빈집은행 구축하여 정보 제공 및 연중 빈집 추가 발굴 : 2023. 1월 ~

문화관광과

관리 코드	공 약 구 분		페이지
	분 야	공 약 명	
5-49	역동적인 문화관광	상림 상설 공연무대 운영	69
5-50	역동적인 문화관광	작은 영화관 건립	71
5-54	역동적인 문화관광	군민생활문화예술 활성화 사업	73

		관리코드	5-49											
분 야	5. 역동적인 문화관광		완료시기	임기내(2024년)										
공 약 명	49. 상림 상설 공연무대 운영													
추진목표 (추진배경)	○ 문화예술인들이 문화예술 활동을 할 수 있는 여건 마련 ○ 상림야외무대 공연을 문화관광 예술자원으로 자리매김													
사업구분	임기구분	사업구분	예산구분	사업주체	이행단계									
	임내	임후	신규	계속	예산	비예산	국가	자체	민간	타당성 분석	계획 수립	추진중	완료	이행율 (%)
	○			○	○				○			○		
담당부서	문화관광과	과 장	전일옥	담 당	김복수	담당자	김양수	전화번호	4510					

□ 사업개요

- 사 업 명 : 상림 상설공연무대 운영
- 위 치 : 상림야외무대 외 상림공원 일원
- 사업기간 : 2022년 ~ 계속
- 사 업 량
 - 상림야외무대 운영 횟수 확대
: (2022년) 16회 ➔ (2023년 이후) 20회 이상/년
 - 버스킹 무대 조성 : 2개소
- 사 업 비 : 657백만원(기투자 327백만원 포함)
 - 상림야외무대 운영('22년 ~ '27년) : 280백만원
 - 버스킹 무대 조성('24년) : 50백만원

(단위 : 백만원)

연도별 재원별	총액	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	비고
계	657	327	30	50	100	50	50	50	
국 비	65		15	25	25				상림야외무대 운영
군 비	542	327	15	25	25	50	50	50	상림야외무대 운영
	50				50				버스킹 무대 조성

□ 문제점 및 대책

- 상림야외무대의 주 관람객은 공연 참가자와 관련이 있는 사람들이 대부분으로, 다양한 계층의 관람객 확보를 위해 지역 문화예술인 뿐만 아니라 외부 공연팀(재즈, 팝, 팝페라, 가요 등)도 초청하여 공연 수준 제고
- 상림공원 내 버스킹 무대 조성은 공원구역 내 시설물 설치에 대한 사전 행정절차 이행 후 사업추진 가능
 - 사업대상지의 구역 성격에 따라 ‘국가지정문화재 현상변경 허가’, ‘상림공원 시설 변경결정 및 조성계획 변경’ 등 절차 이행 후 사업추진

□ 향후계획 및 추진일정

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
버스킹 무대 조성			↔			
상림야외무대 운영	↔					

		관리코드	5-50											
분 야	5. 역동적인 문화관광		완료시기	임기내(2024년)										
공 약 명	50. 작은 영화관 건립													
추진목표 (추진배경)	○ 군민의 영화관람 문화향유 증진으로 삶의 질을 제고 ○ 문화복지 증대 및 건전한 여가문화 활성화 도모													
사업구분	임기구분	사업구분	예산구분	사업주체	이행단계									
	임내	임휴	신규	계속	예산	비예산	국가	자체	민간	타당성 분석	계획 수립	추진중	완료	이행율 (%)
	○		○		○			○						
담당부서	문화관광과	과 장	전일옥	담 당	김복수	담당자	김진선	전화번호	4510					

□ 사업개요

- 사 업 명 : 작은영화관 건립
- 위 치 : 함양읍 일원
- 사업기간 : 2022년 ~ 2024년
- 사 업 량 : 2개관(각관 50~100석 내외 / 2D, 3D관)
- 사 업 비 : 3,300백만원
 - 타당성조사 및 기본계획 수립 용역비 등 : 100백만원
 - 부지매입비 : 1,200백만원
 - 건립 및 영상장비 구축비 : 2,000백만원
- ※ 전환 1,000, 도비 300, 군비 700

(단위 : 백만원)

연도별 재원별	총액	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	비고
계	3,300			1,300	2,000				
전 환	1,000				1,000				
도 비	300				300				
군 비	2,000			1,300	700				

□ 문제점 및 대책

- 신축 시 총 관람석(100석) 기준 600㎡~1,000㎡의 부지를 매입하여야 하며, 시내권에 부지(1,000㎡) 매입비용(12억원 정도) 감안, 최소 준비 20억원 정도 소요될 것으로 예상
- 신축 및 적정 리모델링 시설 병행 검토 필요

□ 향후계획 및 추진일정

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
건립계획 수립	←→					
타당성조사 및 기본계획 수립		←→				
지방재정 투자심사		←→				
공유재산 관리계획 수립		←→				
공공건축심의위원회 심의 및 실시설계 용역		←→				
지방전환(이양)사업 예산 신청		←→				
작은영화관 건립 및 개관			←→			

◀ 주요 추진일정 ▶

- 건립계획 수립 : 2022. 8. ~ 11.
- 타당성조사 및 기본계획 수립 : 2023. 1. ~ 3.
- 지방재정투자심사 등 행정절차 이행 : 2023. 3. ~ 6.
- 실시설계용역 추진 : 2023. 7. ~ 9.
- 지방전환사업 예산 신청 : 2023. 8.
- 작은영화관 건립 : 2024. 3. ~ 8.
- 작은영화관 개관 : 2024. 12.

		관리코드	5-54											
분 야	5. 역동적인 문화관광			완료시기	임기내(2024년)									
공 약 명	54. 군민생활문화예술 활성화 사업													
추진목표 (추진배경)	○ 군민 수요 맞춤형 문화프로그램 개발 및 운영 ○ 문화예술 활동을 통한 삶의 질 제고와 생활만족도 향상													
사업구분	임기구분		사업구분		예산구분	사업주체			이행단계					
	임내	임후	신규	계속	예산	비예산	국가	자체	민간	타당성 분석	계획 수립	추진중	완료	이행율 (%)
	○			○	○			○				○		
담당부서	문화관광과	과 장	전일옥	담 당	김복수	담당자	김양수	전화번호	4510					

□ 사업개요

- 사업명 : 군민생활문화예술 활성화 사업
- 위치 : 군 관내
- 사업기간 : 2022년 ~ 계속
- 사업량

- 생활문화예술 동호회 지원 확대

: (2022년) 11개 단체 → (2024년 이후) 20개 단체/년

(단위 : 개)

구분	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년	비고
사업량 (지원 단체)	106	11	15	20	20	20	20	

○ 사업비 : 292백만원

(단위 : 백만원)

연도별 재원별	총액	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	비고
계	292		42	50	50	50	50	50	
국비	71		21	25	25				
군비	221		21	25	25	50	50	50	

체육청소년과

관리 코드	공 약 구 분		페이지
	분 야	공 약 명	
3-19	세대공감 희망복지	청소년 수당 지급	77
3-22	세대공감 희망복지	학생복합도서관 건립	79
3-30	세대공감 희망복지	장애인체육회 설립 및 전용체육관 확보	82
5-47	역동적인 문화관광	함양스포츠파크 통합전지훈련센터 설치	84
5-55	역동적인 문화관광	군민생활체육 활성화 사업	89
5-56	역동적인 문화관광	함양군 파크 골프장 조성	91

		관리코드	3-19															
분 야	3. 세대공감 희망복지		완료시기	임기내(2023년)														
공 약 명	19. 청소년 수당 지급																	
추진목표 (추진배경)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년들이 꿈을 키우고 바르게 성장할 수 있는 환경조성이 필요 ○ 교육·문화·진로 체험 건강 지원 등 청소년의 건강한 성장 발달 도모와 자녀 양육에 따른 가정의 경제적 부담 경감 및 지역경제 활성화에 기여 																	
사업구분	임기구분		사업구분		예산구분		사업주체			이행단계								
	임내	임후	신규	계속	예산	비예산	국가	자체	민간	타당성 분석	계획 수립	추진중	완료	이행율 (%)				
	○		○		○			○			○			10				
담당부서	체육청소년과		과 장		염희생		담 당		전창원		담당자		정주영		전화번호		4640	

□ 사업개요

- 사 업 명 : 함양군 꿈드림 바우처 지원사업
- 시행시기 : 2023년 ~ 계속
- 선정기준 : 함양군에 주민등록을 둔 13세부터 18세까지의 청소년
- 예상인원 : 8,078명
- 소요예산 : 7,441백만원(군비 100%)
- 사업내용 : 13세~15세 월 5만원, 16세~ 18세 월 10만원

(단위 : 백만원)

연도별 재원별	총액	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	비고
계	7,441			1,588	1,548	1,484	1,450	1,371	
군 비	7,441			1,588	1,548	1,484	1,450	1,371	

□ 향후계획 및 추진일정

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
관련기관 협의	↔					
지원조례 제정	↔					
세부계획 수립	↔					
사업 시행		↔				

◀ 주요 추진일정 ▶

- 2022. 9. : 보건복지부 사회보장제도 신설 협의
- 2022. 10. : 보건복지부 사회보장정보시스템 사용 승인
- 2022. 10. : 함양군 청소년 꿈드림 바우처 지원 조례 제정
- 2022. 10. : 함양군 청소년 꿈드림 바우처 지원사업 세부추진 계획 수립
- 2022. 10. : 바우처 사업비 2023년 본예산 편성 건의
- 2022. 11. : 바우처 카드 전산시스템 구축 및 운영 협약
- 2022. 11. : 바우처 카드 가맹점 모집 및 홍보
- 2022. 12. : 바우처 대상자 신청 접수 및 홍보
- 2023. 1. : 함양군 꿈드림 바우처 지원사업 시행

		관리코드	3-22											
분 야	3. 세대공감 희망복지		완료시기	임기후(2027년)										
공 약 명	22. 학생복합도서관 건립													
추진목표 (추진배경)	○ 민선8기 핵심 공약인 학생복합도서관을 건립하여 관내 학생들의 여가육구 충족 및 독서문화 공간 마련 ○ 함양도서관의 시설노후화 등으로 인한 현대식 복합도서관 건립 필요													
사업구분	임기구분		사업구분		예산구분		사업주체			이행단계				
	압내	압후	신규	계속	예산	비예산	국가	자체	민간	타당성 분 석	계획 수립	추진중	완료	이행율 (%)
		○	○		○			○		○				10
담당부서	체육청소년과	과 장	염희생	담 당	전창원	담당자	정주영	전화번호	4640					

□ 사업개요

- 사 업 명 : 학생복합도서관 건립
- 위 치 : 함양읍 교산리 1008-11 외 3필지(현 함양교육지원청 주변)
- 사업기간 : 2022년 ~ 2027년
- 사 업 량 : 학생복합도서관 건립 1식
[부지면적 4,754㎡, 연면적 2,632㎡(지상 4층)]
- 사 업 비 : 18,600백만원 정도(교육비특별회계 11,900, 군비 6,700)
(단위 : 백만원)

연도별 재원별	총액	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	비고
계	18,600					1,600	16,100	900	
군 비	6,700						6,700		
교육비특별회계	11,900					1,600	9,400	900	경상남도 교육청

□ 기타사항

○ 위치도



		관리코드	3-30											
분 야	3. 세대공감 희망복지			완료시기	임기내(2023년)									
공 약 명	30. 장애인체육회 설립 및 전용체육관 확보													
추진목표 (추진배경)	○ 장애인체육 전담기구 설치를 통한 전문성 및 독립성 확보 ○ 장애인생활체육 발전을 위한 시설 확충, 우수선수 발굴·육성 등 추진동력 구축													
사업구분	임기구분	사업구분		예산구분		사업주체			이행단계					
	임내	임휴	신규	계속	예산	비예산	국가	자체	민간	타당성 분석	계획 수립	추진중	완료	이행율 (%)
	○		○		○			○			○			10
담당부서	체육청소년과		과 장		염희생		담 당	배현준	담당자	안용진	전화번호	4610		
							담 당	방창민	담당자	홍언주	전화번호	4630		

□ 사업개요

- 사 업 명 : 함양군 장애인체육회 설립 및 전용체육관 확보
- 위 치 : 함양군 함양읍 삼휴길 56(스포츠파크 일원)
- 사업기간 : 2022년 ~ 2023년
- 사 업 량 : 장애인체육회 설립 및 전용체육관 확보
- 사 업 비 : 10백만원

(단위 : 백만원)

연도별 재원별	총액	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	비고
계	10			10					
군 비	10			10					

□ 향후계획 및 추진일정

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
의견수렴	↔					
운영 준비 (위원회 구성, 자치조례 개정 등)	↔					
체육회 및 시설 운영		↔				

◀ 주요 추진일정 ▶

□ 장애인체육회 설립

- 장애인단체, 체육회 등 설립 관련 간담회 : 2022년 9월
- 장애인체육회 설립 추진위원회 구성·운영 : 2022년 10월 ~ 2023년 3월
- 장애인체육회 설립 창립총회 : 2023년 5월
- 장애인체육회 설립 도 승인신청 : 2023년 6월
- 장애인체육회 운영 : 2023년 7월

□ 전용체육관 확보

- 기존 공공체육시설 이용자 의견수렴 : 2022년 9월
- 관련 자치조례 개정 : 2022년 10월
- 체육시설 개선 및 안내판 설치 : 2022년 12월
- 장애인 우선사용(배려공간) 운영 : 2023년 1월

		관리코드	5-47											
분 야	5. 역동적인 문화관광		완료시기	임기내(2024년)										
공 약 명	47. 함양스포츠파크 통합전지훈련센터 설치													
추진목표 (추진배경)	○ 전국규모 함양유소년 축구대회 유치로 축구 중심지 이미지 제고 ○ 축구대회 개최에 따른 관내 지역경제 활성화 도모 ○ 스포츠파크 내 전지훈련 등의 시설인프라 구축을 위해 통합전지훈련센터 설치 필요													
사업구분	임기구분	사업구분	예산구분	사업주체	이행단계									
	압내	압휴	신규	계속	예산	비예산	국가	자체	민간	타당성 분석	계획 수립	추진중	완료	이행율 (%)
	○		○		○			○			○			10
담당부서	체육청소년과		과 장	임흥산	담 당	노은성	담당자	석상길	전화번호			4620		
					담 당	방창민	담당자	홍언주	전화번호			4630		

1. 전국규모 함양유소년 축구대회 개최

□ 사업개요

- 사업명 : 전국규모 함양유소년 축구대회 개최
- 위치 : 함양군 함양읍 대실곰실로9 외 3개소(스포츠파크 일원)
- 사업기간 : 2024. 7월 ~ 8월
- 사업량 : K리그 유스 챔피언십 축구대회(U-12, U-15, U-17)
- 사업비 : 600백만원(군비 300, 한국프로축구연맹 300)
- 주최/주관 : 대한축구협회, 한국프로축구연맹 / 한국프로축구연맹

(단위 : 백만원)

연도별 재원별	총액	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	비고
계	600				600				
군비	300				300				
민자 등	300				300				

□ 문제점 및 대책

- 지자체별 대회 유치 신청 과다로 경쟁이 치열하여 유치가 어려울 수 있음
⇒ 유치 실패 시 본 대회와 최대한 유사한 대회 유치로 효과 거양

□ 향후계획 및 추진일정

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
예산 확보		↔				
유치신청서 제출			↔			
유치 확정			↔			
대회 준비			↔			
대회 개최			↔			

◀ 주요 추진일정 ▶

- 유치 예산액 확보 : 2023. 8월 ~ 10월
- 유치 신청서 제출 : 2023. 10월 ~ 2024. 2월
- 신청지 현장 확인 : 2024. 2월 ~ 3월
- 유치 확정 : 2024. 3월 ~ 4월
- 대회 준비 : 2024. 4월 ~ 6월
- K리그 유스 챔피언십 축구 대회 개최 : 2024. 7월 ~ 8월

2. 스포츠파크 인프라시설 확충

□ 사업개요

- 사업명 : 스포츠파크 인프라시설 확충
- 사업기간 : 2021년 ~ 2024년
- 총사업비 : 17,000백만원(국비 40%, 군비 60%) (단위 : 백만원)

연도별 재원별	총액	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	비고
계	17,000	2,573	2,000	5,000	7,427				
균 특	6,800	1,029	800	2,000	2,971				
균 비	10,200	1,544	1,200	3,000	4,456				

- 사업위치 : 함양읍 백연리 644번지 일원
- 내 용 : 스포츠파크조성(2단계) 사업에 포함되어 있는 다목적체육관을 건립하여 1층 공간(A=238m²)에 함양스포츠파크 통합전지훈련센터 설치

□ 문제점 및 대책

- 스포츠파크조성사업(2단계)과 연계추진으로 사업준공예정인 2024년까지는 인프라시설 확충이 어려움

□ 향후계획 및 추진일정

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
실시설계 및 행정절차 이행	↔					
사업시행		↔				

◀ 주요 추진일정 ▶

- '19. 6월 : 지방재정투자심사 조건부 승인(2단계 사업, 188억원)
- '20. 12월 : 기본 및 실시설계 용역 착공
- '22. 10월 : 재정투자심사 등 각종 협의추진(경상남도)
- '22. 11월 : 기본 및 실시설계 용역 준공
- '22. 12월 : 사업 착공
- '24. 12월 : 사업 준공

□ 기타사항

○ 위치도



○ 조감도



		관리코드	5-55											
분 야	5. 역동적인 문화관광		완료시기	임기내(2023년)										
공 약 명	55. 군민생활체육 활성화 사업													
추진목표 (추진배경)	○ 문화복지적 가치에 입각한 공공생활체육시설 이용 활성화 ○ 공공체육시설 운영의 공익성 및 효율성 향상을 위한 장·단기적 활성화 방안 모색													
사업구분	임기구분		사업구분		예산구분		사업주체			이행단계				
	임내	임후	신규	계속	예산	비예산	국가	자체	민간	타당성 분 석	계획 수립	추진중	완료	이행율 (%)
	○			○	○			○			○	○		
담당부서	체육청소년과	과 장	염희생	담 당	방창민	담당자	홍언주	전화번호	4630					

□ 사업개요

- 사 업 명 : 군민생활체육 활성화 사업
- 위 치 : 스포츠파크 일원
- 사업기간 : 2022년 ~ 계속
- 사 업 량
 - 국민체육센터 강습 프로그램 신설·확대
 - 함양볼링장 강습 프로그램 신설·확대
 - 공공체육시설 군민 이용료 감면
 - 사회적 약자 대상 체육시설 이용 활성화
- 사 업 비 : 375백만원

(단위 : 백만원)

연도별 재원별	총액	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	비고
계	375		50	55	60	65	70	75	
균 비	375		50	55	60	65	70	75	

		관리코드	5-56											
분 야	5. 역동적인 문화관광		완료시기	임기내(2025년)										
공 약 명	56. 함양군 파크 골프장 조성													
추진목표 (추진배경)	○ 파크골프를 즐기는 이용자 증가로 하림공원내 파크골프장 공간 부족 ○ 공원이용객들의 사고예방방지를 위한 전용구장 확보 필요													
사업구분	임기구분	사업구분		예산구분	사업주체		이행단계							
	압내	압후	신규	계속	예산	비예산	국가	자체	민간	타당성 분석	계획 수립	추진중	완료	이행율 (%)
	○		○		○			○			○			10
담당부서	체육청소년과	과 장		염희생	담 당	노은성	담당자	석상길	전화번호			4620		

□ 사업개요

- 사 업 명 : 함양군 파크골프장 조성사업
- 위 치 : 함양군 함양읍 백연리 574번지 일원(예정지)
- 사업기간 : 2022년 ~ 2025년
- 사 업 량 : 파크골프장 조성 1식(18홀, A=70,000㎡)
- 사 업 비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

연도별 재원별	총액	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	비고
계	4,000		20	1,780	1,100	1,100			
국 비	880				440	440			
군 비	3,100		20	1,780	660	660			

□ 문제점 및 대책

- 파크골프협회에서 사용중인 하림공원은 정식 파크골프장이 아니라 공원내 시설이용으로 공원이용객들의 사고발생 우려가 있어 정식파크골프장 설치가 필요함

□ 향후계획 및 추진일정

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
타당성조사용역	↔					
실시설계 및 행정절차 이행		↔				
부지확보 및 보상		↔				
사업시행			↔			

◀ 주요 추진일정 ▶

- 2022. 10월 : 지방재정투자심사 실시
- 2023. 2월 : 군관리계획 등 행정절차 및 실시설계용역 추진
- 2023. 4월 : 지방이양사업 보조금 신청
- 2022. 6월 : 토지감정평가 실시 및 토지보상금 지급
- 2023. 11월 : 실시설계용역 완료 및 계약심사 등 행정절차 추진
- 2024. 3월 : 사업 착공
- 2025. 12월 : 사업 준공

□ 기타사항

○ 위치도



○ 평면도



일자리경제과

관리 코드	공 약 구 분		페이지
	분 야	공 약 명	
4-39	비전있는 활력경제	전통시장 활성화 특화먹거리 개발	97
4-40	비전있는 활력경제	소상공인 코로나 손실 지원사업	100
4-41	비전있는 활력경제	상림관광객 순환버스 운행	102
4-43	비전있는 활력경제	로컬브랜드 및 골목상권 육성사업 실시	105
4-46	비전있는 활력경제	함양사랑상품권 증액	108

		관리코드	4-39											
분 야	4. 비전있는 활력경제		완료시기	임기내(2024년)										
공 약 명	39. 전통시장 활성화 특화먹거리 개발													
추진목표 (추진배경)	○ 특화먹거리 개발로 전통시장 활성화 도모 ○ 안전한 장보기가 가능한 기반 조성													
사업구분	임기구분	사업구분	예산구분	사업주체	이행단계									
	임내	임후	신규	계속	예산	비예산	국가	자체	민간	타당성 분석	계획 수립	추진중	완료	이행율 (%)
	○		○		○			○						5
담당부서	일자리경제과	과 장	조무숙	담 당	공태영	담당자	노형준	전화번호	4710					

□ 사업개요

- 사 업 명 : 지리산함양시장 활성화 특화 먹거리 개발
(지역상권 활성화 공모사업 일환)
- 위 치 : 함양읍 용평리 일원
- 사업기간 : 2022년 ~ 2025년
- 사 업 량 : 전통시장 특화먹거리 개발
- 음식개발 컨설팅 및 연구용역, 야시장 운영 등
- 사 업 비 : 220백만원(국비 100, 군비 120)

(단위 : 백만원)

연도별 재원별	총액	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	비고
계	220		20	100	100				
국 비	100			50	50				
군 비	120		20	50	50				

□ 문제점 및 대책

- 공모사업을 통한 예산확보

□ 향후계획 및 추진일정

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
연구용역 시행	↔					
의회 승인	↔					
주민설명회 개최	↔					
준비위원회 구성 및 상생협약 체결	↔					
사업시행		↔				

◀ 주요 추진일정 ▶

- 지역상권 활성화 공모사업 추진 : '22. 7월 ~ 8월
 - 사업대상지 구역설정 및 상점가 상생협약(사전동의), 의회승인
 - 공약사업 포함 상권 활성화 중간보고회 및 주민설명회 실시 등
- 서류검토, 현장 및 발표 평가 : '22. 8월 ~ 10월
- 중소벤처기업부 최종심의위원회 : '22. 11월
- 자율상권조합 구성 및 사업시행 : '22. 11월 ~ '23. 6월

□ 기타사항

○ 위치도



○ 조감도

특화 먹거리 개발 연구 지원

- 특화음식 개발 컨설팅 교육과 함께 지역상권 특성을 반영한 전문 개발 연구 지원




특화음식 개발 컨설팅





“ 지리산 함양시장 및 지역상권의 로컬 브랜드 상품 개발 ”

		관리코드	4-40											
분 야	4. 비전있는 활력경제			완료시기	임기내(2023년)									
공 약 명	40. 소상공인 코로나 손실 지원사업													
추진목표 (추진배경)	○ 코로나19로 피해를 입은 소상공인 지원 ○ 소상공인 경영여건 등 지원사업을 통한 피해 회복													
사업구분	임기구분	사업구분		예산구분		사업주체			이행단계					
	임내	임후	신규	계속	예산	비예산	국가	자체	민간	타당성 분석	계획 수립	추진중	완료	이행율 (%)
	○			○	○			○				○		48
담당부서	일자리경제과	과 장	차은탁	담 당	공태영	담당자	이수민	전화번호					4710	

□ 사업개요

- 사 업 명 : 소상공인 코로나 손실 지원사업
- 사업기간 : 2022년 ~ 2023년
- 사 업 비 : 2,638백만원

(단위 : 백만원)

연도별 재원별	총액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	비고
계	2,638	1,289	1,349					
도 비	182	76	106					
군 비	2,456	1,213	1,243					

- 중소기업 및 소상공인 육성자금 지원 : 1,100백만원
- 소상공인 소규모 경영환경개선사업 지원 : 160백만원
- 소상공인 맞춤형 컨설팅 지원 : 5백만원
- 노란우산 희망장려금 지원사업 : 24백만원
- 소상공인 건강검진비 지원(2023년 신규사업) : 10백만원
- 소상공인 디지털 인프라 지원(2023년 신규사업) : 50백만원

○ 사업내용 : 소상공인 육성자금, 시설개선, 생활분야 등 지원

○ 기지원 현황

- 중소기업 및 소상공인 육성자금 지원 : 상반기 175업체/6,351백만원

- 소상공인 소규모 경영환경개선사업 지원 : 72개소, 128백만원

※ (도 1차) 43개소, 77백만원 / (도 2차) 19개소, 33백만원 / (자체) 10개소, 18백만원

- 소상공인 맞춤 컨설팅 지원 : 11업체, 5백만원

- 노란우산 희망장려금 지원사업 : 192업체, 24백만원

□ 문제점 및 대책

○ 자체예산의 한계로 공모사업 연계 등을 통한 국비, 도비 확보 필요

※ 지역상권 활성화 공모사업을 통해 전통시장, 소상공인 연계 지원예정

□ 향후계획 및 추진일정

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
사업시행	←————→					

◀ 주요 추진일정 ▶

○ 소상공인 업체수가 증가함에 따라 전년도 기준 지원예산·규모 확대

		관리코드	4-41											
분 야	4. 비전있는 활력경제			완료시기	임기내(2024년)									
공 약 명	41. 상림관광객 순환버스 운행													
추진목표 (추진배경)	○ 상림관광객의 전통시장 유입을 통한 전통시장 활성화													
사업구분	임기구분	사업구분		예산구분		사업주체			이행단계					
	임내	임후	신규	계속	예산	비예산	국가	자체	민간	타당성 분석	계획 수립	추진중	완료	이행율 (%)
	○		○		○			○		○				5
담당부서	일자리경제과	과 장	조무숙	담 당	공태영	담당자	노형준	전화번호	4710					
협조부서	문화관광과	과 장	전일옥	담 당	김수철	담당자	문진규	전화번호	4520					
협조부서	안전도시과	과 장	박종필	담 당	서정우	담당자	김용대	전화번호	6240					

□ 사업개요

- 사 업 명 : 5일장 순환버스 운행 지원
(지역상권 활성화 공모사업 일환)
- 위 치 : 함양읍 용평리 일원
- 사업기간 : 2022년 ~ 2025년
- 사 업 량 : 5일장 상림관광객 순환버스 운행 등
- 사 업 비 : 300백만원(국비 150, 군비 150)

(단위 : 백만원)

연도별 재원별	총액	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	비고
계	300			150	150				
국 비	150			75	75				
군 비	150			75	75				

※ 사업추진 과정에서 효과성 분석 등을 통해 사업비 변경 가능

□ 문제점 및 대책

- 노점상 정비 등에 다소 많은 예산이 소요되므로 공모사업을 통해 사업 예산확보 필요

□ 향후계획 및 추진일정

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
연구용역 시행	↔					
의회 승인	↔					
주민설명회 개최	↔					
사업시행		↔				

◀ 주요 추진일정 ▶

- 지역상권 활성화 공모사업 추진 : '22. 7월 ~ 8월
 - 사업대상지 구역설정 및 상점가 상생협약(사전동의), 의회승인
 - 공약사업 포함 상권 활성화 중간보고회 및 주민설명회 실시 등
- 서류검토, 현장 및 발표 평가 : '22. 8월 ~ 10월
- 중소벤처기업부 최종심의위원회 : '22. 11월
- 자율상권조합 구성 및 사업시행 : '22. 11월 ~ '23. 6월

□ 기타사항

○ 위치도



○ 조감도

- 한들상권 행복버스운행
- 상림공원-지역상권(북로장생특화거리)구간순환버스운행

- 버스운행 대기소 내 소규모 쉼터 설치

노점하가제 지정 알림판

사진

① 허가번호 : 함양군 01
 ② 성 명 : 000
 ③ 허가장소 : 지리산합양시장 제3주차장
 ※ 본 노점은 임대, 매매를 할 수 없습니다.
 ※ 지정된 장소(허가번호)에서 운영합니다.

경상남도 함양군

		관리코드	4-43											
분 야	4. 비전있는 활력경제						완료시기	임기내(2025년)						
공 약 명	43. 로컬브랜드 및 골목상권 육성사업 실시													
추진목표 (추진배경)	○ 함양하면 떠오르는 로컬브랜드 개발 ○ 상권활성화 구역 지정을 통한 수평적 플랫폼 구현													
사업구분	임기구분		사업구분		예산구분		사업주체			이행단계				
	암내	암후	신규	계속	예산	비예산	국가	자체	민간	타당성 분석	계획 수립	추진중	완료	이행율 (%)
	○		○		○			○		○				5
담당부서	일자리경제과	과 장	조무숙	담 당	공태영	담당자	노형준	전화번호	4710					

□ 사업개요

- 사 업 명 : 로컬브랜드 개발 및 골목상권 육성사업
(지역상권 활성화 공모사업 일환)
- 위 치 : 함양읍 용평리 일원
- 사업기간 : 2022년 ~ 2025년
- 사 업 량 : 로컬브랜드 개발 및 골목상권 육성
 - 홀로그램 스티커 제작(상품의 고유화) 등 지역상권 활성화 추진
- 사 업 비 : 400백만원(국비 200, 군비 200)

(단위 : 백만원)

연도별 재원별	총액	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	비고
계	400			150	150	100			
국 비	200			75	75	50			
군 비	200			75	75	50			

□ 문제점 및 대책

- 공모사업을 통한 예산확보

□ 향후계획 및 추진일정

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
연구용역 시행	↔					
의회 승인	↔					
주민설명회 개최	↔					
준비위원회 구성 및 상생협약 체결	↔					
사업시행		↔				

◀ 주요 추진일정 ▶

- 지역상권 활성화 공모사업 추진 : '22. 7월 ~ 8월
 - 사업대상지 구역설정 및 상점가 상생협약(사전동의), 의회승인
 - 공약사업 포함 상권 활성화 중간보고회 및 주민설명회 실시 등
- 서류검토, 현장 및 발표 평가 : '22. 8월 ~ 10월
- 중소벤처기업부 최종심의위원회 : '22. 11월
- 자율상권조합 구성 및 사업시행 : '22. 11월 ~ '23. 6월

□ 기타사항

○ 위치도



○ 조감도



		관리코드	4-46											
분 야	4. 비전있는 활력경제			완료시기	임기내(2023년)									
공 약 명	46. 함양사랑상품권 증액													
추진목표 (추진배경)	○ 지역사랑상품권 유통을 통한 소상공인 보호 및 매출액 증대 ○ 상품권 할인 판매를 통한 소비 촉진 및 지역경제 활성화 도모													
사업구분	임기구분	사업구분	예산구분	사업주체		이행단계								
	임내	임후	신규	계속	예산	비예산	국가	자체	민간	타당성 분석	계획 수립	추진중	완료	이행율 (%)
	○			○	○			○				○		80
담당부서	일자리경제과	과 장	조무숙	담 당	공태영	담당자	김가령	전화번호	4710					

□ 사업개요

- 사 업 명 : 함양사랑상품권 발행
- 사업기간 : 2019년 ~ 2023년
- 사업내용 : 함양사랑상품권 발행 및 판매환전수수료, 할인보전금 지급
- 사 업 비 : 6,951백만원 (국 1,168, 도 210, 군 5,573)

(단위 : 백만원)

연도별 재원별	총액	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	비고
계	6,951	2,007	2,508	2,436					
국 비	1,168	660	508						
도 비	210	34	76	100					
군 비	5,573	1,313	1,924	2,336					

- 발 행 액 : 617억원 (지류 413, 모바일 204)

(단위 : 억원)

구분	총액	기발행	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	비고
계	617	192	207	218					
지류	413	169	134	110					
모바일	204	23	73	108					

□ 문제점 및 대책

- 행정안전부 지역사랑상품권 운영지침에 따라 지류 상품권의 발행 비중을 축소해야 함 → 모바일 상품권 발행을 확대하여 함양사랑상품권 판매 규모 및 모바일 판매 비중을 늘릴 계획임
- 2022년 함양사랑상품권 증액에 따른 예산 확보가 필수적임 → 2022년 6월 경남도에 추가예산 교부 신청하여 국·도비를 교부 받았으며, 국·도비 매칭분 등 필요 예산을 제2차 추가경정예산으로 확보함
- 2023년 지역사랑상품권의 국비보조금 전액 삭감에 따라 함양사랑상품권 운영에 따른 군비 부담이 높아짐 → 2023년 당초예산 편성 시 상품권 할인기간 조정 및 군비 증액 편성으로 함양사랑상품권 발행 규모를 늘릴 계획임

□ 향후계획 및 추진일정

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
사업시행	←————→					

◀ 주요 추진일정 ▶

- 함양군 제2차 추가경정예산 확보(기정액 대비 799,210천원 증액)
- 지류 및 모바일 함양사랑상품권 특별할인(10%) 실시
 - 2022. 9월 ~ 12월
- 지류 및 모바일 함양사랑상품권 추가 발행
 - 지류 48억원(2022. 9월), 모바일 25억원(2022. 10월)
- 함양군 함양사랑상품권 이용 활성화에 관한 조례 개정(2022. 12월)
 - 모바일 함양사랑상품권 개인 월 구매한도 20만원 증액
- 2023년 함양사랑상품권 운영을 위한 예산 확보 및 상품권 발행·유통

사회복지과

관리 코드	공 약 구 분		페이지
	분 야	공 약 명	
3-31	세대공감 희망복지	함양형 거점 돌봄센터 운영	113
3-32	세대공감 희망복지	공동육아나눔터 운영	116
3-33	세대공감 희망복지	보육시설 환경개선비 지원	118
3-35	세대공감 희망복지	다문화자녀 교육향상 지원 확대	119
3-36	세대공감 희망복지	다문화여성 한국문화교실 운영 및 일자리 개발	121

		관리코드	3-31											
분 야	3. 세대공감 희망복지		완료시기	임기내(2023년)										
공 약 명	31. 함양형 거점 돌봄센터 운영													
추진목표 (추진배경)	○ 지역중심의 돌봄체계 구축 및 초등돌봄 사각지대 해소 ○ 돌봄서비스 공백이 큰 초등학교를 중심으로 지역 내 방과 후 돌봄의 거점 기능 수행													
사업구분	임기구분		사업구분		예산구분		사업주체			이행단계				
	임내	임후	신규	계속	예산	비예산	국가	자체	민간	타당성 분 석	계획 수립	추진중	완료	이행율 (%)
	○		○		○			○			○			
담당부서	주민행복과	과 장	박혜경	담 당	김태영	담당자	이수영	전화번호	4940					

□ 사업개요

- 사 업 명 : 함양형 거점돌봄센터(다함께돌봄센터) 운영
 - 위 치 : 함양읍 용평리 607-4번지 일원(한들거점센터 內)
 - 사업기간 : 2023년 ~ 계속
 - 사업내용 : 급·간식 제공, 숙제지도, 기타 특기적성 프로그램 등
 - 사 업 비 : 563백만원
- (단위 : 백만원)

연도별 재원별	총액	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	비고
			계	563		127	109	109	
국 비	293			73	55	55	55	55	
도 비	135			27	27	27	27	27	
군 비	135			27	27	27	27	27	

□ 문제점 및 대책

- 운영방식: 직영 또는 위탁
- 운영방식에 따라 돌봄종사자 공무원 전환문제

□ 향후계획 및 추진일정

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
리모델링 및 기자재구입		↔				
사업시행		↔				

◀ 주요 추진일정 ▶

- 한들거점센터(복합화 건물) 준공 : 2023년 상반기 준공(예정)
- 리모델링 공사 착공 및 준공 : 2023. 3월 ~ 6월

□ 기타사항

○ 위치도



○ 조감도



		관리코드	3-32											
분 야	3. 세대공감 희망복지		완료시기	임기내(2024년)										
공 약 명	32. 공동육아나눔터 운영													
추진목표 (추진배경)	○ 지역사회가 참여하는 돌봄 공동체 조성을 통해 양육 친화적 사회환경 구축 ○ 아이를 키우는 부모는 누구나 이용할 수 있으며, 품앗이 활동 및 이웃과의 소통을 통해 육아부담을 덜 수 있는 열린 공동체 공간 제공													
사업구분	임기구분	사업구분	예산구분	사업주체	이행단계									
	임내	임휴	신규	계속	예산	비예산	국가	자체	민간	타당성 분 석	계획 수립	추진중	완료	이행율 (%)
	○		○		○			○			○			
담당부서	주민행복과	과 장	박혜경	담 당	유경아	담당자	정지운	전화번호					4930	

□ 사업개요

- 사 업 명 : 공동육아나눔터 운영사업
- 위 치 : 함양군 함양읍 함양여중길 10 (함양군 가족센터 내)
- 사업기간 : 2024년 ~ 계속
- 사 업 량 : 공동육아나눔터 1개소
 - 사업인력 : 전담인력 1인 이상 배치
 - 규 모 : 100㎡
- 사 업 비 : 222백만원 (단위 : 백만원)

연도별 재원별	총액	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	비고
계	222				54	56	56	56	
국 비	111				27	28	28	28	
도 비	32				8	8	8	8	
군 비	79				19	20	20	20	

□ 향후계획 및 추진일정

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
공동육아나눔터 사업 신청		↔				
함양군 가족센터 준공			↔			
사업 시행			↔			

◀ 주요 추진일정 ▶

- 함양군 가족센터 준공 : 2024. 6월
- '22년 7월 가족센터 건립사업 실시설계 용역 설계 반영

□ 기타사항

- 평면도(함양군 가족센터 2F)



		관리코드	3-33											
분 야	3. 세대공감 희망복지		완료시기	임기내(2025년)										
공 약 명	33. 보육시설 환경개선비 지원													
추진목표 (추진배경)	○ 노후된 어린이집 기능보강을 통해 안전하고 쾌적한 보육환경 조성 ○ 계속사업으로 지원대상 전체 어린이집으로 확대 추진													
사업구분	임기구분		사업구분		예산구분		사업주체			이행단계				
	임내	임후	신규	계속	예산	비예산	국가	자체	민간	타당성 분	계획 수립	추진중	완료	이행율 (%)
	○			○	○			○			○			
담당부서	주민행복과	과 장	박혜경	담 당	유경아	담당자	송진영	전화번호	4930					

□ 사업개요

- 사업명 : 보육시설 환경개선비 지원
- 사업기간 : 2022년 ~ 계속
- 사업량 : 매년 2개소(긴급보수 필요한 어린이집)
※ (기존) 국·공립어린이집 ⇒ (2023년) 관내 전체 어린이집으로 대상 확대
- 사업비 : 170백만원 (단위 : 백만원)

연도별 재원별	총액	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	비고
계	170		20	30	30	30	30	30	
군비	170		20	30	30	30	30	30	

□ 향후계획 및 추진일정

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
계획 수립 및 예산반영	↔					
사업 시행		↔				

◀ 주요 추진일정 ▶

- 계획 수립 및 예산 반영 : 2022. 9월 ~ 12월
- 사업 시행 : 2023. 1월 ~

		관리코드	3-35											
분 야	3. 세대공감 희망복지		완료시기	임기내(2024년)										
공 약 명	35. 다문화자녀 교육향상 지원 확대													
추진목표 (추진배경)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 다문화가정 자녀들의 한국어 능력 부족과 상대적으로 낮은 학업능력으로 인한 기초학습부진 등의 어려움이 있음 ○ 이에 문화적 다양성을 존중과 이해를 위한 다문화교육지원 프로그램 확대를 통해 다문화자녀들의 사회 구성원으로 역할을 할 수 있도록 지원 													
사업구분	임기구분	사업구분	예산구분	사업주체	이행단계									
	임내	임후	신규	계속	예산	비예산	국가	자체	민간	타당성 분석	계획 수립	추진중	완료	이행율 (%)
	○			○	○				○			○		
담당부서	주민행복과	과 장	박혜경	담 당	유경아	담당자	정지운	전화번호	4930					

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 계속
- 사업량 : 4개 사업
 - 방문교육사업, 언어발달지원사업, 이중언어교육사업, 독후활동지원
- 사업비 : 1,157백만원

연도별 재원별	총액	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	비고
계	1,157		176	181	185	195	205	215	
국비	478		73	75	75	80	85	90	
도비	207		27	30	30	35	40	45	
군비	472		76	76	80	80	80	80	

□ 향후계획 및 추진일정

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
사업비 지원	←————→					
가족센터 건립 후 지원 확대			←————→			

◀ 주요 추진일정 ▶

- 2023년 가족센터 건립 이후 추가 교육 프로그램 확대(의견 수렴 후)

		관리코드	3-36											
분 야	3. 세대공감 희망복지			완료시기	임기내(2024년)									
공 약 명	36. 다문화여성 한국문화교실 운영 및 일자리 개발													
추진목표 (추진배경)	○ 다문화 여성의 안정적인 한국사회 정착과 사회·경제적 참여 기회를 확대하여 경제자립 지원과 지역사회 내 일자리 개발을 통한 다문화가정의 삶의 질 향상에 기여													
사업구분	임기구분		사업구분		예산구분		사업주체			이행단계				
	임내	임후	신규	계속	예산	비예산	국가	자체	민간	타당성 분석	계획 수립	추진중	완료	이행율 (%)
	○			○	○				○			○		
담당부서	주민행복과	과 장	박혜경	담 당	유경아	담당자	정지운	전화번호	4930					

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 계속
- 사업량 : 7개 사업
 - 다문화여성 한국문화교실 운영
 - 기능자격취득훈련비 지원(군비)
 - 다문화가족특수시책 지원(도비)
 - 결혼이민자역량강화교육 지원(국도비)
 - 다문화여성 일자리 개발 추진
 - 결혼이민자 취업연계사업 지원(수시: 비예산)
 - 결혼이민자 가족센터 인턴채용사업 운영 : 1명(도비)
 - 찾아가는 다이음 사업(국도비) 이중언어교육 사업(도비) 등 강사 활용 : 6명
- 사업비 : 430백만원 (단위 : 백만원)

연도별 재원별	총액	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	비고
계	430		60	65	71	77	78	79	
국비	96		11	15	16	17	18	19	
도비	104		14	15	15	20	20	20	
군비	430		35	35	40	40	40	40	

□ 향후계획 및 추진일정

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
사업비 지원	←————→					
가족센터 건립 후 지원 확대			←————→			

◀ 주요 추진일정 ▶

- 2023년 가족센터 건립 이후 추가 일자리 지원 확대 예정

노인복지과

관리 코드	공 약 구 분		페이지
	분 야	공 약 명	
3-24	세대공감 희망복지	이웃어르신 돌봄사업 실시	125
3-26	세대공감 희망복지	노인 이미용 바우처 발행	127
3-27	세대공감 희망복지	재가요양보호기관 종사자 처우 개선	129
3-28	세대공감 희망복지	참전유공자 등 보훈수당 인상	131

		관리코드	3-24													
분 야	3. 세대공감 희망복지				완료시기	임기내(2025년)										
공 약 명	24. 이웃어르신 돌봄사업 실시															
추진목표 (추진배경)	○ 경노모당 출입이 없는 어르신 사전과약으로 고독사 예방 및 거동이 불편한 노인들의 건강상태 파악															
사업구분	임기구분		사업구분		예산구분		사업주체			이행단계						
	암내	암후	신규	계속	예산	비예산	국가	자체	민간	타당성 분 석	계획 수립	추진중	완료	이행율 (%)		
	○			○	○			○			○					
담당부서	주민행복과		과 장		박혜경		담 당		김진철		담당자	옥미라		전화번호	4910	

□ 사업개요

- 사업대상 : 관내 거주 65세이상 노인
- 사업기간 : 2023년 ~ 계속
- 사 업 량 : 노인돌봄 관련 4개사업
- 사업내용 : 기존 3개사업 현행 추진 및 노인일자리사업(공익형) 사업 조정
 - 기존사업 : 노인맞춤돌봄서비스, 응급안전안심서비스, ICT연계 인공지능통합돌봄사업
 - 노인일자리사업 공익형 사업 조정 : 인원조정 및 서비스내용 추가

구 분	서비스 내용	수행인력		
		2022년	2023년	증감
계		577	600	23
노노케어	- 취약노인 가정방문을 통한 안부확인, 말벗, 생활안전 점검 등 서비스 제공	210	200	-10
경로당 시설관리	- 경·노모당 내 청소, 위생관리 등 환경개선 서비스 지원 외 - 어르신 안부확인 추가	367	400	33

○ 사업비 : 12,751백만원

(단위 : 백만원)

연도별 재원별	총액	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	비고
계	12,751	1,805	1,805	1,813	1,823	1,814	1,841	1,850	
국비	6,388	903	903	907	912	916	921	926	
도비	1,909	270	270	271	273	274	275	276	
군비	4,454	632	632	635	638	624	645	648	

□ 세부계획

○ 노인일자리사업 - 경로당 시설관리 인력 확충

현행 (367명)	변경 (400명)	수행업무
이레노인종합재가센터 157명 지리산노인통합지원센터 50명 상림재가노인복지센터 160명	33명 증원	경로당 건강반장 지정 - 경로당 미이용 어르신 확인 - 이웃어르신 안부 확인 및 말벗서비스

○ 기존 노인맞춤돌봄서비스, 응급안전안심서비스, ICT연계 인공지능통합 돌봄사업 등 공공서비스 강화 및 **경로당 중심의 마을 돌봄** 시행

□ 향후계획 및 추진일정

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
대상자 조사 및 계획수립	↔					
사업시행		↔				

◀ 주요 추진일정 ▶

- 노인맞춤돌봄서비스 등 3개사업 공공서비스 강화 : 연중
- 노인일자리사업 경로당 관리 수행인력 확충 : 2022. 10. ~ 12월
- 사업전면 시행 : 2023. 1월

		관리코드	3-26											
분 야	3. 세대공감 희망복지			완료시기	임기내(2025년)									
공 약 명	26. 노인 이미용 바우처 발행													
추진목표 (추진배경)	○ 노인 이미용 바우처 지원을 통해 저소득 어르신들에게 건강하고 청결한 노후생활 보장													
사업구분	임기구분		사업구분		예산구분	사업주체			이행단계					
	임내	임후	신규	계속	예산	비예산	국가	자체	민간	타당성 분석	계획 수립	추진중	완료	이행율 (%)
	○		○		○			○		○				
담당부서	주민행복과	과 장	박혜경	담 당	김진철	담당자	신장호	전화번호	4910					

□ 사업개요

- 사업대상 : 관내 거주 65세이상 저소득 노인
 - 노인인구수 : 13,657명(2022. 6월말 현재)
- 사업기간 : 2023년 ~ 계속
- 사업량 : 1,587명(65세이상 차상위계층)
- 사업내용 : 이·미용비 지원
- 사업비 : 980백만원

(단위 : 백만원)

연도별 재원별	총액	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	비고
계	980			159	175	192	211	243	
균 비	980			159	175	192	211	243	

□ 향후계획 및 추진일정

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
계획수립 및 행정절차 이행	↔					
사업시행		↔				

◀ 주요 추진일정 ▶

- 보건복지부 사회보장제도 신설협의 : 2022. 8월 ~ 9월
- 간담회 및 사전준비 : 2022. 10월
- 지원조례 제정 : 2022. 11월 ~ 12월
- 사업전면 시행 : 2023. 1월

		관리코드	3-27											
분 야	3. 세대공감 희망복지		완료시기	임기내(2025년)										
공 약 명	27. 재가요양보호기관 종사자 처우 개선													
추진목표 (추진배경)	○ 처우개선으로 요양보호사 직업 선호도 상승 기대 ○ 사기 진작으로 인한 서비스 질 향상으로 클라이언트 만족도 향상													
사업구분	임기구분	사업구분	예산구분	사업주체	이행단계									
	임내	임후	신규	계속	예산	비예산	국가	자체	민간	타당성 분	계획 수립	추진중	완료	이행율 (%)
	○		○		○			○			○			
담당부서	주민행복과	과 장	박혜경	담 당	박윤분	담당자	권나영	전화번호	4920					

□ 사업개요

- 사 업 명 : 요양보호사 종사자수당 지원
- 사업기간 : 2023년 ~ 계속
- 사업대상 : 월 80시간 이상 근무자(37개소 노인요양시설)
- 도 종사자 수당 기지원자 제외
- 사 업 비 : 990백만원(50,000원 * 330명 * 5년)

(단위 : 백만원)

연도별 재원별	총액	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	비고
계	990			198	198	198	198	198	
군 비	990			198	198	198	198	198	

□ 문제점 및 대책

- 재가장기요양기관 종사자의 고용형태와 근로일수가 상이하여 일괄적 수당 지급이 곤란하고 근로확인 등을 위한 개인정보(근로시간 등) 확보가 어려움
- 건강보험공단의 요양보호사 근무내역표 제공 협조 필수적임

□ 향후계획 및 추진일정

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
지원 관련 조례개정	↔					
사업시행		↔				

◀ 주요 추진일정 ▶

- 지원 관련 조례 개정 절차 추진 : 2022. 9월 ~ 11월
- 재가요양보호기관 종사자 처우개선 사업 시행 : 2023. 1월

										관리코드	3-28			
분 야	3. 세대공감 희망복지									완료시기	임기내(2023년)			
공 약 명	28. 참전유공자 등 보훈수당 인상													
추진목표 (추진배경)	○ 참전유공자 수당 지원을 통한 생활안정과 복지향상 ○ 참전유공자에 대한 예우분위기 조성													
사업구분	임기구분		사업구분		예산구분		사업주체			이행단계				
	임내	임후	신규	계속	예산	비예산	국가	자체	민간	타당성 분석	계획 수립	추진중	완료	이행율 (%)
	○			○	○			○			○			10
담당부서	사회복지과	과 장	최문실	담 당	김옥민	담당자	김혜진	전화번호	4840					

□ 사업개요

- 사 업 명 : 참전유공자 명예수당 인상
- 사업기간 : 2023년 ~ 계속
- 사 업 량 : 359명, 1,019백만원(도비 414, 군비 605)
- 23년 군비 부담분 31백만원 증가

(22. 6월 기준 / 단위 : 명, 천원)

지급대상	인원	지급액(현재)			지급액(변경)			22년 예산액	23년 예산액	
		계	도비	군비	계	도비	군비			
합계	359							1,054	1,019	
6·25참전 유공자	176	250	120	130	270	120	150	645	570	
월남참전 유 공 자	80세이상	12	250	120	130	270	120	150	36	39
	80세미만	171	170	70	100	200	70	130	373	410

- 6.25참전명예수당 : 270,000원 × 176명 × 12개월 = 570백만원
- 월남참전명예수당(80세 이상) : 270,000원 × 12명 × 12개월 = 39백만원
- 월남참전명예수당(80세 미만) : 200,000원 × 171명 × 12개월 = 410백만원

○ 사업비 : 고령의 참전유공자 사망으로 지급인원 감소 예상

(단위 : 백만원)

연도별 재원별	총액	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	비고
계	5,410		1,054	1,019	935	878	798	726	
도 비	2,254		480	414	379	356	325	300	
군 비	3,156		574	605	556	522	473	426	

□ 문제점 및 대책

- 월남참전명예수당 80세 미만 대상자는 17만원, 80세 이상 대상자는 25만원 지원중임. 순차적으로 연령 구분 없이 동등 금액 지원 추진
- 「함양군 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 조례」 개정 추진

□ 향후계획 및 추진일정

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
조례 개정 추진	↔					
참전명예수당 인상 지급		↔				

◀ 주요 추진일정 ▶

- 2022. 7월 ~ 12월 : 조례 개정 추진
- 2023. 1월 ~ : 참전명예수당 인상 지급

환경위생과

관리 코드	공 약 구 분		페이지
	분 야	공 약 명	
4-45	비전있는 활력경제	전기차·수소차 충전소 확충	135

		관리코드	4-45											
분 야	4. 비전있는 활력경제			완료시기	임기내(2026년)									
공 약 명	45. 전기차·수소차 충전소 확충													
추진목표 (추진배경)	○ 충전시설 인프라 구축으로 사용자 편의 제공 ○ 2050 탄소중립실현 및 기후변화 대응													
사업구분	임기구분	사업구분		예산구분		사업주체			이행단계					
	임내	임후	신규	계속	예산	비예산	국가	자체	민간	타당성 분석	계획 수립	추진중	완료	이행율 (%)
	○			○	○			○				○		
담당부서	환경위생과	과 장	조무숙	담 당	박문기	담당자						전화번호	6110	
협조부서	일자리경제과	과 장	차은택	담 당	양승용	담당자						전화번호	4740	
협조부서	건설교통과	과 장	조영현	담 당	김근홍	담당자						전화번호	6350	

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 전기차 충전시설 확충

○ 사업기간 : 2017년 ~ 계속

○ 설치대상(장소) : 총 주차대수 50개이상 시설(의무대상)

○ 추진방향

- 공공건물, 공영주차장 충전시설(구역) 설치 확대

· 한국환경공단, 한국전력공사 협약 추진 : 급속충전기

· 관용 전기자동차 충전시설 확대 설치(읍면) : 완속충전기

- 환경부 지정 “전기자동차 충전시설 보조사업 수행기관” 과 설치 협의

· 공중이용시설, 공동주택, 기숙사 의무시설 대상자 : 완속충전기

· 공공건물, 공영주차장 : 급속충전기

□ 기타사항

○ 조감도(수소 충전소)



○ 전기차 충전소



한국환경공단



한국전력공사

안전도시과

관리 코드	공 약 구 분		페이지
	분 야	공 약 명	
1-5	소통하는 공정행정	마을진입로 범죄예방 CCTV 확대 설치	141
5-53	역동적인 문화관광	지리산~덕유산 잇는 자전거길 조성	143

		관리코드	1-5											
분 야	1. 소통하는 공정행정		완료시기	임기내(2026년)										
공 약 명	5. 마을진입로 범죠평방 CCTV 확대 설치													
추진목표 (추진배경)	○ 안전 취약지역 CCTV 설치 확대로 안전한 함양 건설 ○ 농촌마을 강력범죄 증가에 따른 CCTV 설치 요구 증가													
사업구분	임기구분	사업구분	예산구분	사업주체	이행단계									
	압내	압류	신규	계속	예산	비예산	국가	자체	민간	타당성 분석	계획 수립	추진중	완료	이행율 (%)
	○		○		○			○			○			
담당부서	안전도시과	과 장	최성봉	담 당	이성욱	담당자	박소현	전화번호	6260					
협조부서	행정과	과 장	김해중	담 당	전진우	담당자		전화번호	4250					

□ 사업개요

- 사업명 : 마을 진입로 범죠평방 CCTV 확대 설치
- 위치 : 전 읍·면
- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사업량 : 226개소(CCTV 미설치 마을)

(단위 : 개소)

구 분	계	2023년	2024년 ~ 2026년	비고
설치대상	226	78	148	
행정마을	78	78	-	
자연마을	148	-	148	

※ 사업추진 과정에서 미 희망 마을 발생 시 사업량 변경 가능

※ 기존설치 195개소 (행정마을 184, 자연마을 11)

- 사업비 : 2,260백만원

(단위 : 백만원)

연도별 재원별	총액	기투자	연도별					비고
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	2,260			780	500	500	480	
균 비	2,260			780	500	500	480	

□ 향후계획 및 추진일정

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
행정마을 CCTV 설치 (78개소)		↔				
자연마을 CCTV 설치 (148개소)			↔			

◀ 주요 추진일정 ▶

- 행정마을 CCTV 설치 : 2023년
- 자연마을 CCTV 설치 : 2024년 ~ 2026년
 - ※ 관내 전 마을(421개소) 설치 완료 : 2026년
- 지속적인 관리로 노후·고장·저해상도 CCTV 교체 : 상시

		관리코드	5-53											
분 야	5. 역동적인 문화관광		완료시기	임기내(2026년)										
공 약 명	53. 지리산~덕유산 잇는 자전거길 조성													
추진목표 (추진배경)	○ 우리군 실정에 맞는 자전거이용 사업의 기본방향을 설정하고, 이용 편의 중심의 종합적·체계적 계획 수립 ○ 지리산, 덕유산을 매개체로 함양군, 산청군, 진주시, 거창군, 남원시 자전거도로를 연결하여 자연경관을 활용한 관광레저용 자전거 둘레길 조성													
사업구분	임기구분	사업구분	예산구분	사업주체	이행단계									
	임내	임휴	신규	계속	예산	비예산	국가	자체	민간	타당성 분석	계획 수립	추진중	완료	이행율 (%)
	○			○	○			○			○			5
담당부서	안전도시과	과 장	최성봉	담 당	서정우	담당자	임원석	전화번호	6240					

□ 사업개요

- 사 업 명 : 지리산 덕유산 잇는 자전거길 조성사업
- 위 치 : 함양군 전역
- 사업기간 : 2021년 ~ 2026년
- 사 업 량 : 자전거둘레길 L=120km, 포토존 1개소, 홍보부스 11개소, 스마트앱 개발 1식
- 사 업 비 : 20,000백만원

(단위 : 백만원)

연도별 재원별	총액	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	비고
계	20,000			4,500	5,500	5,000	5,000		
국 비	10,000			2,500	2,500	2,500	2,500		
도 비	4,000			1,000	1,000	1,000	1,000		
군 비	6,000			1,000	2,000	1,500	1,500		

□ 연계사업 현황

(단위 : 백만원)

사업명	위치	사업량	사업기간	사업비 (기투자)	비고
계	3건			12,141 (1,120)	
함양군 자전거이용 활성화계획 수립 용역	함양군, 인근 시군	1식	2022	200 (200)	30%
솔바람 자전거길 조성사업	상림~솔숲~병곡~백전	20km	2021~2023	1,941 (920)	50%
지리산 자전거둘레길 300리 조성사업	유림~휴천~마천~상림	45km	2022~2024	10,000 (0)	5%

□ 문제점 및 대책

- 노선 폭이 좁아 자전거 전용도로 지정 및 시설물 설치에 어려움이 많음(유림~휴천~마천(국지도60호선), 마천~조동(지방도1023호선), 조동~선관위(국지도24호선))
 - ⇒ 농어촌도로, 농로, 제방 등 기존 도로 활용 노선 우선 개발
 - ⇒ 도로 확장이 가능한 구간은 농기계 전용도로 개설 도비지원 사업 추진
 - ⇒ 상림~솔숲~병곡~백전, 유림~수동~지곡~안의~서하 등 권역 노선 개발 우선 추진(관광 + 생활자전거 등 활용가능성 검토)
 - ⇒ 자전거사고를 대비하여 자전거보험 가입(20백만원 / 년)
- 지리산 자전거둘레길 300리 조성사업은 2022년 정기 1차 도 지방재정 투자심사 결과, 시급성 및 타당성이 낮으며 중앙부처 사전 협의 필요 등의 사유로 재검토 판정
 - ⇒ 군수 공약사업 실현을 위한 타당성 확보를 위하여 자전거 이용 활성화 세부계획 수립
 - ⇒ 중앙부처 사전 방문하여 사업 설명 등 국도비 확보 노력

□ 향후계획 및 추진일정


구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
자전거이용 활성화 계획 수립	↔					
실시설계 및 행정절차 이행	↔					
부지확보 및 보상		↔				
사업시행			↔			

◀ 주요 추진일정 ▶

- '22. 12월 : 자전거이용 활성화계획 수립
- '23. 2월 : 실시설계용역 및 관계기관 업무 협의
- '23. 5월 : 주민, 동호회 설명회
- '23. 6월 : 투자심사, 도로점용 등 행정절차 이행
- '23. 9월 : 실시계획 인가 고시 및 보상 협의
- '24. 1월 ~ '26. 6월 : 공사 착공 및 준공

□ 기타사항

○ 노선도



건설교통과

관리 코드	공 약 구 분		페이지
	분 야	공 약 명	
1-3	소통하는 공정행정	대중교통 소외지역 1000원 택시 확대 운영	149
1-4	소통하는 공정행정	시가지 소규모 주차장 확보	153
1-6	소통하는 공정행정	건설기계, 중기, 화물 공영주기장 설치	156
1-7	소통하는 공정행정	중요사업 시행 전 주민의견 100% 청취	159
1-8	소통하는 공정행정	대전~함양~진주간 GTX 노선 유치를 위한 해당 지자체 연대 구성	161
2-13	지속가능 미래농업	농로 확포장 등 영농기반시설 개선	163
3-20	세대공감 희망복지	65세 이상 군내버스 무료 이용	165
5-51	역동적인 문화관광	지방도 1023호 미연결(벽소령)구간 도로 개설	167

		관리코드	1-3											
분 야	1. 소통하는 공정행정		완료시기	임기내(2024년)										
공 약 명	3. 대중교통 소외지역 1000원 택시 확대 운영													
추진목표 (추진배경)	○ 버스 미운행 지역 및 대중교통 소외지역 주민 교통복지 증진													
사업구분	임기구분	사업구분	예산구분	사업주체	이행단계									
	암내	암후	신규	계속	예산	비예산	국가	자체	민간	타당성 분 석	계획 수립	추진중	완료	이행율 (%)
	○		○	○				○		○				
담당부서	건설교통과	과 장	조영현	담 당	김근홍	담당자	박동훈	전화번호	6350					

□ 사업개요

- 사 업 명 : 브라보 행복택시 운영사업
 - 사업기간 : 2014년 ~ 계속
 - 사 업 량 : 42개 마을(기 시행 39, 추가 3)
 - 신규 추가 마을 : 지곡 정취, 안의 유동(탁현), 병곡 묘동 마을
- ※ 한 마을 증가 시 평균 6백만원 재원 필요.

《 행복택시 마을 선정기준 》

- ▶ 대중교통 미 운행 지역
 - ▶ 자연마을(10호 이상)에서 버스승강장까지 거리 500m 이상인 마을
- ⇒ 함양 행복택시 위원회 의결사항

- 사 업 비 : 1,494백만원

(단위 : 백만원)

연도별 재원별	총액	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년	비고
계	1,494	948	234	240	246	252	258	264	
국 비	588	325	93	95	97	99	101	103	
도 비	291	237	46	47	48	49	50	51	
군 비	615	386	95	98	101	104	107	110	

□ 추진내용

○ 2022년 브라보 행복택시 운행 내역 : 10개면 42개 마을(추가 3개마을)

읍면	마을	산출기초		마을⇄정류장(km)	운행구간 및 거리		운수업체
		가구수	인구수		구 간 명	소재지(km)	
계	39개	1,075	2,026				
함양	하수락	15	24	0.80	하수락⇄함양읍	10.63	개인택시
	죽장(대맛)	51	124	0.70	죽장⇄함양읍	3.5	지리산택시
	남산	54	92	0.90	남산⇄함양읍	4	함양콜택시
마천	외 마	55	90	0.60	외마 ⇄ 마천면	1.45	이재영(개인)
	내 마	29	55	1.00	내마 ⇄ 마천면	1.79	이재영(개인)
	매 암	26	44	1.30	매암 ⇄ 마천면	2.19	이재영(개인)
	의 중	32	73	0.50	의중 ⇄ 마천면	3.00	손정상(개인)
	광점동(추성)	13	26	1.40	추성 ⇄ 마천면	4.00	손정상(개인)
휴천	송 대	13	27	2.20	송대 ⇄ 함양읍	23.00	개인택시
	고양터	12	23	1.40	고양터 ⇄ 함양읍	22.40	개인택시
	고 태	13	26	1.20	고태 ⇄ 함양읍	8.00	함양콜택시
	견불동	20	29	0.80	견불동 ⇄ 함양읍	19.40	개인택시
	점 촌	12	28	1.90	점촌 ⇄ 함양읍	190	함양콜택시
유림	판 문	27	39	1.99	판문 ⇄ 함양읍	10.70	지리산택시
수동	외산(구시골)	17	38	0.70	외산 ⇄ 함양읍	9.80	김한수(개인)
지곡	백 일	46	79	6.30	백일 ⇄ 함양읍	5.97	개인택시
	남 효	44	80	0.70	남효 ⇄ 함양읍	12.00	함양콜택시
	계 곡	20	29	0.80	계곡 ⇄ 함양읍	12.20	지리산택시
	신 영	15	28	0.80	신영 ⇄ 함양읍	5.00	개인택시
	정 취(신규)	107	190	0.50	정취 ⇄ 함양읍	4.50	
안의	유 동(신규)	56	84	0.55	유동 ⇄ 안의면	6.00	
서하	황 산	60	107	0.70	황산 ⇄ 안의면	7.90	오재인(개인)
	대황, 다곡	40	75	1.40	대황,다곡 ⇄ 안의면	10.00	오재인(개인)
	우 전	40	81	1.20	우전 ⇄ 안의면	10.70	오재인(개인)
서상	소 로	25	33	1.05	소로 ⇄ 서상면	1.45	개인택시
	피적래	19	33	1.50	피적래 ⇄ 서상면	2.18	개인택시
	방 지	49	105	1.70	방지 ⇄ 서상면	1.99	개인택시
	수 개	25	45	0.85	수개 ⇄ 서상면	1.41	개인택시
	부 전	32	54	3.85	부전 ⇄ 서상면	5.65	개인택시

읍면	마을	산출기초		마을⇔정류장(km)	운행구간 및 거리		운수업체
		가구수	인구수		구 간 명	소재지(km)	
	북 동	53	100	1.72	북동 ⇔ 서상면	3.00	개인택시
	육십령	15	36	4.8	육십령 ⇔ 서상면	6.10	개인택시
백전	운산(상신)	25	50	0.7	상신 ⇔ 함양읍	16.2	지리산택시
	오매실(내곡)	30	61	1.10	내곡 ⇔ 함양읍	15.90	함양콜택시
	대안(대상동)	12	18	0.5	대안 ⇔ 함양읍	15.10	세일택시
	양 천	21	43	0.92	백현 ⇔ 함양읍	10.70	세일택시
	내 천	23	35	0.8	내천 ⇔ 함양읍	13	함양콜택시
	상백현(백현)	17	30	1.10	백현 ⇔ 함양읍	12.10	지리산택시
병곡	축 동	23	45	1.20	축동 ⇔ 함양읍	9.90	세일택시
	휴 촌	32	62	0.70	휴촌 ⇔ 함양읍	6.60	세일택시
	망 월	38	74	0.50	망월 ⇔ 함양읍	6.10	세일택시
	묘 동(신규)	24	40	0.50	묘동 ⇔ 함양읍	7.00	

○ 행복택시 운영 운수업체 현황

운수업체명	운행마을	월평균수익(천원)	비고
함양콜택시	6	2,800	
지리산택시	5	2,100	
세일택시	5	2,000	
함양읍 개인택시	6	3,500	박동훈 외 20명
이재영(마천 개인택시)	3	1,400	
손정상(마천 개인택시)	2	400	
김한수(수동 개인택시)	1	300	
오재인(안의 개인택시)	3	1,800	
서상 개인택시	7	3,100	박상희, 전삼수, 하황영, 최규상

○ 운행요금 및 이용자

- 이용자 요금부담 : 탑승자 부담액은 1,200원(택시 1대)

1인 탑승	2인 탑승	3인 탑승	4인 탑승
1,200원	600원씩	400원씩	300원씩

□ 문제점 및 대책

- 행복택시 운영 마을 및 운행횟수의 증대는 마을 주민과 택시업계 모두가 선호하는 사업이라 지속적인 증차 요구가 있으며 이에 대한 재원마련이 필요함.

※ 한 마을 증가 시 평균 6백만원 재원 필요

- 행복택시 운행 마을 선정기준이 자연마을(10호이상)에서 버스 승강장까지 거리 500M이상인 마을로 제한되어 있어
- 추가 수요 마을 조사 후 여건에 맞게 마을 선정기준을 완화할 필요성이 있으며
- 운영의 효율성을 높이기 위해 마을별 이용인원 실태를 분석하여 행복택시 운영 재조정이 필요함

□ 향후계획 및 추진일정

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
행복택시 추가 수요조사	←→					
사업시행	←→					

◀ 주요 추진일정 ▶

- '22. 9. : 추경2회 예산 확보(3개 마을) 및 함양행복택시 운영 위원회 구성
- '22. 10. 1. ~ : 행복택시 3개마을 추가 실시
- '22. 10. ~ 11. : 행복택시 운영마을 추가 수요조사 실시(재조정)
- '22. 11. : 23년 본예산 재원 마련
- '23. 1. ~ : 행복택시 추가 확대운영 시행

		관리코드	1-4											
분 야	1. 소통하는 공정행정		완료시기	임기후(2027년)										
공 약 명	4. 시가지 소규모 주차장 확보													
추진목표 (추진배경)	○ 시가지 내 마을 거주민들이 활용할 수 있는 소규모 주차장 확보를 통한 시가지 주차난 완화													
사업구분	임기구분	사업구분	예산구분	사업주체	이행단계									
	압내	압류	신규	계속	예산	비예산	국가	자체	민간	타당성 분석	계획 수립	추진중	완료	이행율 (%)
		○	○		○			○						
담당부서	건설교통과	과 장	조영현	담 당	김근홍	담당자	손광영	전화번호	6350					

□ 사업개요(매입형)

- 사 업 명 : 시가지 소규모 주차장 조성사업(매입형)
- 대 상 : 관내 빈집, 유희지 등 (소유자 동의 전제한 상향식 대상 설정)
- 사업기간 : 2023년 ~ 2027년
- 사 업 량 : 소규모 주차장 조성 2개소(개소당 600㎡, 20면)
- 사 업 비 : 4,500백만원(국비 50%, 군비 50%) ※ 주차환경개선지원사업
※ 주차장특별회계 설치 및 소규모주차장 조성 적립금 조성으로 빈집 매입 병행
(단위 : 백만원)

구 분	합 계		2024년		2025년		2026년		2027년	
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계		4,500		1,125		1,125		1,125		1,125
국 비	소규모 주차장 조성 (2개소, 40면)	2,250	소규모 주차장 조성 (1개소) A=600㎡	563	(계속)	562	소규모 주차장 조성 (1개소) A=600㎡	563	(계속)	562
도 비		-		-		-				
군 비		2,250		562		563		562		

※ 사업비 산출 : 보상비 [공시지가(1,000,000원)/㎡]*3배, 건물 철거 및 공사비(600,000원/㎡)

□ 사업개요(임대형)

- 사업명 : 시가지 자투리땅 주차장 조성사업(임대형)
- 대상 : 관내 시가지 주변 방치된 자투리땅, 나대지(신청접수)
 - ※ 도시계획지역 내로 한정
- 사업기간 : 2023년 ~ 2027년
- 사업내용
 - 대상지 소유자와 협약을 통해 주차장 조성 ※ 근거법령 : 주차장법 (토지주 : 최소 1년 이상 공공개방 조건, 최소 5면 이상 확보) (함양군 : 주차장 조성공사 시행, 토지주 재산세 면제 또는 임대료 지급)
 - ※ 1년 이내 토지반환 요구 시 주차장 조성비 전액 반환 조치
- 사업량 : 시가지 자투리땅 주차장 조성 4개소(개소당 150㎡, 5면)
- 사업비 : 130백만원(군비 100% / 주차장특별회계)

(단위 : 백만원)

구분	합계		2024년		2025년		2026년		2027년	
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	소규모 주차장 조성 (4개소, 20면)	130	자투리땅 주차장 조성 (1개소) A=150㎡ /개소	32	자투리땅 주차장 조성 (1개소) A=150㎡ /개소	33	자투리땅 주차장 조성 (1개소) A=150㎡ /개소	32	자투리땅 주차장 조성 (1개소) A=150㎡ /개소	33
군비		130		32		33		32		33

※ 사업비 산출 : 연간 임대료(㎡당 표준공시지가 평균의 2.5%, 윤림리 기준) 공사비(200,000원/㎡)

□ 문제점 및 대책

- 매입형의 경우 시가지 내 부지 매입 시 보상가격 협의 어려움
 - ⇒ 대상부지 소유자와 사전협의를 통한 상향식 부지선정 및 국비 확보
 - ⇒ 구시가지 빈집, 유휴지 활용을 우선하여 부지선정 및 협의 추진
- 임대형의 경우 세부지원근거 및 협약조건 마련 필요
 - ⇒ 주차장특별회계 설치 및 주차장 설치 및 관리 조례 개정

		관리코드	1-6												
분 야	1. 소통하는 공정행정				완료시기	임기내(2026년)									
공 약 명	6. 건설기계, 중기, 화물 공영주기장 설치														
추진목표 (추진배경)	○ 관내 화물자동차 및 건설기계 주차난 해소와 안전하고 쾌적한 주거환경 조성														
사업구분	임기구분		사업구분		예산구분		사업주체			이행단계					
	임내	임후	신규	계속	예산	비예산	국가	자체	민간	타당성 분 석	계 획 수 립	추진중	완료	이행율 (%)	
	○		○		○			○		○					
담당부서	건설교통과		과 장		조영현		담 당		김근홍		담당자	이항용	전화번호	6350	

□ 사업개요

- 사 업 명 : 화물자동차 공영주차장 및 건설기계 주기장 설치
- 위 치 : 함양읍, 안의면 일원(도시 외곽지역)
- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사 업 량 : 공영주차장 건립, 12,080㎡
- 세부시설 : 주기(차)장, 휴게실, 사무실, 화장실 등 편의시설
 - 주 면 적 : 6,237㎡ 주기(차)장(135면 / 건설기계 50면, 화물자동차 85면)
 - 기타면적 : 5,843㎡ (차로, 사무실, 화장실, 휴게실 등 기타 편의시설)

《 주기수요 산정기준 》

※ 주차수요 : 총 135대(건설기계 50대, 화물자동차 85대)

(단위 : 대)

구 분	주차수요	산출근거
건설기계	50	등록대수 238대(영업용) × 이용률 9.9% × 회전율 2.1
화물자동차	85	등록대수 6,544대 × 이용률 9.9% × (혼잡율 19.5% ÷ 회전율 2.1) × 서비스계수 1.40
계	135	

- 주) 1. 적용계수 : 이용률 9.9%, 혼잡율 19.5%, 회전율 2.1, 서비스계수 1.40
(건설기계는 혼잡율과 서비스계수 적용 제외)
2. 한국교통연구원, 화물차 휴게소 기본계획수립방안 연구 계수적용(국도 및 고속도로 평균값 적용)
3. 현재 「화물자동차 운수사업 공급기준 업무처리 지침」 상 원칙적으로 신규 공급을 금지 중이므로 수요 증가 예상량 미반영

《 주기장 면적 산정기준 》

□ 12,080㎡ 면적 산출 내역

- 주기장(주차구획) : 3.3m × 14m × 135면 = 6,237㎡

주차장법 시행규칙 제3조 제1항 근거

- 주차장내 차로 : 5,643㎡(최소 유효 차로폭 17m)

주차장법 시행규칙 제6조 제1항 근거

- 사무실, 화장실, 휴게실 등 기타 편의시설 : 200㎡

○ 사업비 : 19,658백만원 정도 ※ 사업 예정부지에 따라 사업비 변동

(단위 : 백만원)

연도별 재원별	총액	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	비고
계	19,658			150	11,960	7,548			
군비	19,658			150	11,960	7,548			

※ 사업비 산출 : 공시지가(330,000원/㎡)*3배, 건물 철거 및 부지조성(600,000원/㎡), 건축공사비(1,500,000원/㎡)

□ 문제점 및 대책

○ (문제점) 화물자동차 공영차장 및 건설기계 주기장은 일종의 Nimby 시설로 대상 지역주민의 민원 발생 등 복잡한 이해관계 조정이 필요.

⇒ 입지 선정 시 당위성 확보를 위해 주변환경, 교통여건, 이용편리성 등 객관적 논리 마련이 필요함.

○ (재원확보) 제4차 화물자동차 휴게시설 확충 종합계획(2020~2024) 선정조건 미충족으로 별도의 재원 마련 필요

⇒ 도 지방전환사업(화물자동차 공영차고지 조성사업) 지속 건의

1. 주차환경개선지원사업

- 근거 : 국가균형발전 특별법, 주차장법
- 계획범의 : 매년, 전국
- 선정조건 : 타당성, 시급성, 사전 행정절차 이행여부 등 검토
(검토결과) 본 사업은 비사업용 자동차를 기준으로 주차장 확보율이 열악한 지역을 선정 원칙으로 하기에 **선정요건 미충족**

2 제4차 화물자동차 휴게시설 확충 종합계획(2020~2024)

- 근거 : 「화물자동차 운수사업법」 제46조의2 화물자동차 휴게소 확충 (화물차휴게소, 공영차고지)에 관한 5년 단위의 법정계획
- 계획범의 : 2020년~2024년(5년), 전국
- 선정조건
 - ① (통행량) 적재능력 2.5톤이상 화물차량의 통행량 15,000대/일
 - ② (물류거점 유무) 산업·물류단지·공항·항만 등 화물차 통행유발시설이 설치된 지역
 - ③ (화물차 등록) 영업용 화물차 등록이 전국 평균(948대) 이상으로
위 요건 중 2가지 이상 조건에 만족해야 함 ※ 선정용역기관 : 한국교통연구원
- * 우리군 영업용 화물차 등록대수 180대
- (검토결과) 건설기계 공용주차장 건립은 공모사업에 해당되지 않으며 화물자동차 공영주차장은 **공모요건 미충족**

□ 향후계획 및 추진일정

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
타당성조사용역 및 행정절차 이행		↔				
화물자동차 공영차고지 조성사업 신청(지방전환사업)		↔				
실시설계 및 부지확보			↔			
사업시행				↔		

		관리코드	1-7											
분 야	1. 소통하는 공정행정		완료시기	임기내(2023년)										
공 약 명	7. 중요사업 시행 전 주민의견 100% 청취													
추진목표 (추진배경)	○ 중요사업 시행 전 주민의견 청취로 공정행정 구현 ○ 주민의견 청취를 통한 행정 신뢰도 확보													
사업구분	임기구분		사업구분		예산구분		사업주체			이행단계				
	임내	임후	신규	계속	예산	비예산	국가	자체	민간	타당성 분석	계획 수립	추진중	완료	이행율 (%)
	○		○			○		○			○			
담당부서	건설교통과 과 장		조영현		담 당		김병순			담당자	김동현		전화번호	6310

□ 사업개요

- 사업명 : 중요사업 시행 전 주민의견 100% 청취
- 사업기간 : 2023년 ~ 계속
- 대상 : 사업비 100억원 이상 신규사업
- 세부내용
 - 주민의견 청취 방법 개선
 - 주민설명회 정례화
 - 사업계획 단계 군수주관 주민설명회 개최
 - 재산권, 환경 등 주민 피해상황 포함 의견 수렴
 - 사업설명회 홍보 확대 : 현수막벽보 등 옥외 광고물 게시, 우편물 발송 등
 - 사업계획 공개(군 홈페이지)
 - 이해관계 발생 시 군민 설문조사 후 사업추진 여부 결정
 - 현장 소통 이동군수실 운영
 - 사업추진 시 반기 1회 주민, 이해관계자 면담

○ 추진절차



□ 향후계획 및 추진일정

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
계획 수립	↔					
사업 시행		↔				

		관리코드	1-8											
분 야	1. 소통하는 공정행정		완료시기	임기후(2027년)										
공 약 명	8. 대전-함양-진주간 GTX노선 유치를 위한 해당 지자체 연대 구성													
추진목표 (추진배경)	○ 교통 철도 인프라 구축으로 교통증진에 따른 지역경제 활성화													
사업구분	임기구분		사업구분		예산구분		사업주체			이행단계				
	압내	압류	신규	계속	예산	비예산	국가	자체	민간	타당성 분석	계획 수립	추진중	완료	이행율 (%)
		○	○			○	○				○			
담당부서	건설교통과	과 장	조영현	담 당	김근홍	담당자	박동훈	전화번호	6350					

□ 사업개요

- 사업명 : 대전-함양-진주간 GTX노선 유치 사업
 - ※ 現 제4차 국가철도망 구축계획(2021-2030) 미포함
- 노선구간 : 대전, 함양, 진주
- 사업기간 : 2022년 ~ 계속
- 사업량 : 223km

□ 문제점 및 대책

- 제4차 국가철도망 구축계획(2021-2030) 변경 가능성
 - ⇒ 국토교통부장관이 도지사 협의 후 철도산업위원회 심의를 거쳐 변경(철도의건설 및 철도시설 유지관리에 관한 법률 제4조제3항) 하도록 규정 지방자치단체장 의지로 변경하기에는 한계가 있음.
- 국토교통부장관은 철도망계획이 수립된 날부터 5년마다 그 타당성을 검토(검토기간 2023-2024)하여 변경(철도의 건설 및 철도 시설 유지관리에 관한 법률 제4조제4항)하도록 되어 있어

- 해당 지자체 및 민간 추진협의체 구성을 통해 공감대를 형성하고 지자체 합동 사전타당성용역 실시 등 사업 당위성 및 필요성 등 대응 논리를 개발하고 정치·정책적 연대협력 분위기를 조성 후,
- 2025년에 제4차 국가철도망 구축계획 변경에 주력 후, 미반영 시, 제5차 국가철도망 구축계획(2031-2040)에 반영하도록 ***시기적인 선택과 집중**이 필요

※ 제21대 차기 대통령 핵심 공약사업에 반영될 수 있도록 노력

□ 향후계획 및 추진일정

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
지자체(민간협의체) 구성	←→					
사전타당성용역 등 대응논리 마련 및 분위기 조성			←→			

◀ 주요 추진일정 ▶

- 2023년 2월 ~ : 지자체 연대 협약서 체결(대전, 금산, 무주, 장수, 함양, 산청, 진주)
- 2023년 ~ 2024년 : 민간추진협의체 구성 및 사전타당성 용역 시행
- 2024년 ~ : 대전-함양-진주 GTX유치 서명 운동 등 지속적인 분위기 조성

		관리코드	2-13											
분 야	2. 지속가능 미래농업		완료시기	임기내(2025년)										
공 약 명	13. 농로 확포장 등 영농기반시설 개선													
추진목표 (추진배경)	○ 대형농기계 등 진입기반 조성													
사업구분	임기구분	사업구분	예산구분	사업주체	이행단계									
	임내	임후	신규	계속	예산	비예산	국가	자체	민간	타당성 분석	계획 수립	추진중	완료	이행율 (%)
	○			○	○			○				○		
담당부서	건설교통과	과 장	조영현	담 당	김병순	담당자	김동현	전화번호	6310					
협조부서	건설교통과	과 장	조영현	담 당	하정민	담당자		전화번호	6340					

□ 사업개요

- 사 업 명 : 주민숙원사업 및 경지정리구역 내 농업인프라 구축사업
- 위 치 : 함양군 11개 읍면
- 사업기간 : 2022년 ~ 계속
- 사 업 량
 - 주민숙원사업 농로 확포장(매년 주민숙원사업 사업대상지 선정)
 - 노후수로정비 12km, 농로확포장 8km정도(매년 평균)
- 사 업 비
 - 주민숙원사업 : 7,107백만원(2022년 당초 및 1회 추경예산)
 - 경지정리구역 : 11,882백만원(균특 70%, 도비 5% 군비 25%)
 - ※ 균특전환 편성예산 및 국도비 공모 등 매년 변동 있음
- 기계화 경작로 및 용수로정비 연도별 예산 (단위 : 백만원)

연도별 재원별	총액	기투자 ('20년~)	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	비고
계	66,882	15,000	11,882	10,000	10,000	10,000	10,000		
국 비(70)	46,817	10,500	8,317	7,000	7,000	7,000	7,000		
도 비(5)	3,344	750	594	500	500	500	500		
군 비(25)	16,721	3,750	2,971	2,500	2,500	2,500	2,500		

□ 문제점 및 대책

- 주민숙원사업으로 추진하는 농로 포장은 100% 토지소유자의 기부채납을 받아 사업이 시행되므로 시행에 다소 어려움이 예상됨
- 기부채납이 가능한 사업장에 대하여 농로 확포장 적극 추진
- 경지정리구역 내 기계화경작로 및 수로정비사업의 경우 수요는 많으나 예산확보 한계로 차순위 구간에 대해 사업추진 지연
- 공모사업을 통하여 사업규모를 증대하고, 우선순위 대상지를 체계적으로 관리하여 주민불편 최소화 추진

□ 향후계획 및 추진일정

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
사업시행	←—————→					

		관리코드	3-20											
분 야	3. 세대공감 희망복지		완료시기	임기내(2024년)										
공 약 명	20. 65세 이상 군내버스 무료 이용													
추진목표 (추진배경)	○ 65세이상 노인 이동권 보장 및 교통 복지 향상													
사업구분	임기구분	사업구분	예산구분	사업주체	이행단계									
	암내	암휴	신규	계속	예산	비예산	국가	자체	민간	타당성 분석	계획 수립	추진중	완료	이행율 (%)
	○		○		○			○						
담당부서	건설교통과	과 장	조영현	담 당	김근홍	담당자	박동훈	전화번호	6350					

□ 사업개요

- 사업명 : 65세 이상 군내버스 무료 이용
- 대상자 : 13,657명(2022. 6. 30.기준) / 65세 이상 노인인구
 - ※ 상위법(노인복지법 제26조)에 따른 조례 제정이 필요함.
- 사업기간 : 2023년 ~ 계속
- 적용노선 : 관내 농촌버스
- 사업비 : 1,648백만원

(단위 : 백만원)

연도별 재원별	총액	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년	비고
계	1,648			412	309	309	309	309	
군비	1,648			412	309	309	309	309	

《 산 출 근 거 》

- ▶ 515백만원(3년 평균 교통요금) × 60% ↑ (65세이상 교통이용객 비율)

가맹점명	교통카드사용 건수	65세이상 교통카드사용(건)	비고		
(주)함양지리산고속	11,487	6,997			
년도	3년 평균	2021	2020	2019	비고
교통요금(원)	515,818,680	403,204,740	473,924,350	670,326,950	수익금

□ 문제점 및 대책

- 현재 추진 중인 1,000원 단일요금(시의일반 포함) 지원사업과 동일 맥락으로 국·도비 지원이 없어 자체 군비로 충당해야함.

※ 시스템 개발 용역비 130백만원 소요('23년 예산)

- 위드코로나 및 교통비 무료에 따라 이용객이 증대 될 것으로 예상향후, 더 많은 재원확보가 필요함
- (참고) (주)함양지리산고속 최근 5년간 지원금액

보조사업명	지원금액(백만원)				
	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
마을버스 지원금			185 (국 92.5)	300 (국 150)	300 (국 150)
재정지원금	785 (도 127)	629 (도 344)	636 (도 329)	1,474 (도 216)	2,008 (도 216)
벽지노선 손실보상금 지원	757 (도 94)	760 (도 117)	828 (도 116)	853 (국248,도80)	1,213 (국401,도250)
단일화 요금제 손실보상금		326	538	725	675
기타 보조금(단말기교체등)	33	33		30	163
계	2,230 (보조 221)	2,416 (보조 461)	2,188 (보조 537.5)	3,383 (보조 694)	4,360 (보조 1,017)

□ 향후계획 및 추진일정

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
시스템개발실시		↔				
협약 체결 및 홍보		↔				
사업시행		↔				

◀ 주요 추진일정 ▶

- '22. 11월 ~ : 2023년 본예산 재원 마련 및 근거 조례 입법(안)예고
- '23. 1월 ~ 6월 : 시스템 적용 개발 용역 시행 및 조례 부의
- '23. 5월 ~ 7월 : 교통카드 제작 및 주민홍보, 협약서 체결
- '23. 7월 ~ : 카드 접수·배부, 사업시행

		관리코드	5-51												
분 야	5. 역동적인 문화관광		완료시기	임기후(2027년)											
공 약 명	51. 지방도 1023호 미연결(벽소령)구간 도로 개설														
추진목표 (추진배경)	○ 함양~하동·지리산 북부 한방향노화·남부 해양향노화를 연계한 경남 웰니스 관광산업 활성화 ○ 지방도1023호선 미개설 구간 도로개설														
사업구분	임기구분		사업구분		예산구분		사업주체			이행단계					
	임내	임후	신규	계속	예산	비예산	국가	도	자체	민간	타당성 분석	계획 수립	추진중	완료	이행율 (%)
		○		○	○				○						
담당부서	건설교통과		과 장		조영현		담 당		조영화		담당자	이성현	전화번호	6320	

□ 사업개요

- 사업명 : 지방도 1023호 미연결(벽소령)구간 도로개설
- 위치 : 마천면 삼정리 ~ 하동군 화개면 대성리(지1023호)
- 사업기간 : 2021년 ~ 2033년
- 사업내용
 - 현재노선 : L=23.8km, B=9.5m(함양 10km, 하동 13.8km)
 - 계획노선 : L=16.0km, B=9.5m(도로 L=14km, 터널 L=2km)
- ※ 도로연장 L=7.8km 단축
- 사업비 : 193,480백만원

(단위 : 백만원)

연도별 재원별	총액	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	비고
계	193,480						500	192,980	
도비	193,480						500	192,980	

□ 문제점 및 대책

- 도로법 제6조(도로건설·관리계획의 수립)에 의거 도로관리청은 도로의 원활한 건설 및 도로의 유지·관리를 위하여 5년마다 소관도로에 대하여 도로건설·관리계획을 수립 및 고시하도록 규정하고 있음.

- 2021. 12. 2. 경상남도에서 고시한 「2021~2025 도로건설관리계획」에 본 노선은 미반영 되어 사업 추진에 어려움이 있음.

- 「2021~2025 도로건설관리계획」에 반영 건의

- 또한, 본 노선은 백두대간 횡단 및 노선의 약40% 정도가 자연보존 지구에 위치함에 따라 환경측면에서는 사업시행이 어려움이 예상되며, 국립공원 및 환경단체의 문제 제기 시 터널 개설 검토 필요
- 본 노선의 사업시행을 위해서는 「2026~2030 도로건설관리계획」에 반영이 선행되어야 하나, 하동군과 연계하여 조기에 사업이 진행 될 수 있도록 경상남도와의 협의 추진하도록 하겠음.

□ 향후계획 및 추진일정

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년 이후
타당성조사					↔		
2026~2030 도로건설 관리계획 반영 건의	↔						
사업시행							↔

◀ 주요 추진일정 ▶

- 2022. 9월 : 경상남도 도로과를 방문하여 도로개설을 건의
 - 환경적인 측면에서 자연경관훼손 최소화를 위해 터널 개설 건의

□ 기타사항

○ 위치도



휴양밸리과

관리 코드	공 약 구 분		페이지
	분 야	공 약 명	
5-48	역동적인 문화관광	대봉산 휴양밸리 활성화를 위한 투자 유치	173

		관리코드	5-48											
분 야	5. 역동적인 문화관광			완료시기	임기내(2024년)									
공 약 명	48. 대봉산 휴양밸리 활성화를 위한 투자 유치													
추진목표 (추진배경)	○ 민간위탁을 통한 대봉산휴양밸리 운영 활성화 ○ 투자선도지구를 지정하여 민간투자유치로 레저·힐링의 메카 조성													
사업구분	임기구분		사업구분		예산구분	사업주체			이행단계					
	임내	임후	신규	계속	예산	비예산	국가	자체	민간	타당성 분석	계획 수립	추진중	완료	이행율 (%)
	○		○		○			○		○				
담당부서	휴양밸리과 과 장		소창호	담 당	이미연	담당자	장수철	전화번호	6510					
협조부서	산림녹지과 과 장		유수상	담 당	박희철	담당자	김충길	전화번호	6040					
	미래발전담당관 과 장		박현기	담 당	하만민	담당자	허효영	전화번호	4120					

□ 사업개요

○ 위 치 : 함양대봉산휴양밸리 일원(광평지구, 원산지구)

○ 사업기간 : 2022년 ~ 2026년

○ 사업량 : 함양대봉산휴양밸리 273ha(9개 시설)

* 시설유형 : 공익 2개, 공익+수익 4개, 수익 3개

○ 사업내용

- 주요시설물 대기업 등 위탁 운영

- 투자선도지구 지정 및 민간투자유치 추진

○ 사업비 : 122,920백만원

(단위 : 백만원)

연도별 재원별	총액	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	비고
계	122,920	93,200	970	750	1,750	10,000	16,250		
국비	38,400	34,400			125	2,000	1,875		
도비	30,460	30,460							
군비	34,060	28,340	970	750	125	2,000	1,875		
민자 등	20,000				1,500	6,000	12,500		

※ 연차별 사업비 투자 세부현황

- 기투자 : 대봉산휴양밸리 9개시설 기투자(2012년~2021년) 사업비 93,200백만원

- 2022년~2023년 : 모노레일 증차 6대 1,450백만원, 경제성평가 용역 20백만원, 타당성 용역 50백만원

- 2024년~2026년 : 캠핑랜드 숙박시설 확충 등 활성화 사업 8,000백만원(국 4,000, 군 4,000)

- 2024년~2026년 : 민자유치 20,000백만원(산림교육시설 등 유치)

□ 검토사항

○ 사업개소 : 9개소

부 서	시 설 내 용	비고
휴양 벨리과	[대봉스카이랜드] 대봉모노레일, 대봉집라인, 대봉휴양밸리관, 대봉힐링관, 대봉산림욕장	
	[대봉캠핑랜드] 대봉캠핑랜드	
산림 녹지과	[대봉스카이랜드] 자유의 숲, 대봉산자연휴양림, 생태숲	

○ 검토내용

구 분	검 토 사 항	문 제 점	비고
주요시설물 대기업 등 위탁 운영	<ul style="list-style-type: none"> ○ 민간위탁운영 여부 <ul style="list-style-type: none"> : 전체(9개) 시설 전체 위탁 가능 : 자격조건을 충족시 가능 • 대봉힐링관 : 의료기관, 환경보건센터 • 그외 8개시설 : 공단 또는 산림전문기관 등 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 적자운영 (손실보상금 지급) ○ 운영부서 이원화 ○ 전체시설 일괄위탁 애로 ○ 모노레일 전문성 및 안전관리 우선 	산림 녹지과 협조
민간투자 유지 등	<ul style="list-style-type: none"> ○ 산악특구나 투자선도지구 지정 검토 <ul style="list-style-type: none"> : 투자선도지구 지정(*중복 지구 지정 불가) • 산악특구 지원 : 규제특례 73종 • 투자선도지구 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 규제특례 132종, 인센티브 - 재정지원 : 100억원 ○ 민간투자유치 <ul style="list-style-type: none"> • 전문가 용역을 통한 개발계획을 수립 • 도입하고자 하는 시설물에 대해 민간 투자 유도 • 각종법령 및 행정절차를 완화하기 위하여 투자선도 지구 지정 등 투자여건 조성 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 산림지역 특성상 가용면적 확장시 산림훼손 ○ 수익성 보장 애로 	미래발전 담당관 협조

□ 문제점 및 대책

- 시설특성상 공익성 시설이 많아 현 상황(적자운영)에서 대기업 등 민간위탁 업체 유치 애로
 - ⇒ [대책] 휴양밸리내 시설보강(모노레일 증차, 숙박시설 확충 등) 추가 투자를 통해 적자 폭 개선 방안 마련 및 투자유치·민간위탁 병행 추진
 - ⇒ [대책] 투입운영비 대비 수익이 부족한 차액, 즉, 적자손실금을 예산에서 운영비로 보전 지급 (2021년 기준 20억~30억정도)
- 대봉산휴양밸리 내에 시설 운영 부서가 휴양밸리과(6개소)와 산림녹지과(3개소) 2개 부서로 나누어져 통합관리 및 일괄 민간위탁 추진 애로
 - ⇒ [대책] 조직개편시 대봉산휴양밸리 구역내 시설을 한 개부서 통합 운영토록 세부 분장사무 변경, 운영사업소 설치 필요
- 대봉산휴양밸리 민간위탁 운영시 안전관리 및 안전사고 발생 관련 책임성 문제가 발생함
 - ⇒ [대책] 전문기업 유치하고 위탁시에도 안전에 관한 책임은 공동책임으로써 함양군 관리부서에 안전요원 배치하여 철저한 관리·감독 필요

□ 향후계획 및 추진일정

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
경제성평가 용역	↔					
모노레일 증차 등 휴양밸리 활성화 사업 추진	↔					
민자유치 TF구성 등 조직 개편	↔					
타당성 용역		↔				
민간위탁자 선정		↔				
투자선도지구 지정		↔				
민간투자유치	↔					

◀ 주요 추진일정 ▶

- 자산평가 및 운영손익 분석 용역 : 2022. 6. ~ 11.
- 모노레일 증차 등 휴양밸리 활성화 사업 추진 : 2022. 7. ~ 2024. 12.
- 민자유치 TF구성 등 조직개편 : 2022. 7. ~ 12.
- 민간위탁 타당성 용역 : 2023. 1. ~ 6.
- 민간위탁자 선정 공모 등 추진 : 2023. 1. ~ 12.
- 투자선도지구 지정 추진 : 2023. 1. ~ 12.
- 민간투자유치 추진 : 2023. 1. ~ 2026. 12.

□ 기타사항

- 현황도



보 건 행 정 과

관리 코드	공 약 구 분		페이지
	분 야	공 약 명	
3-23	세대공감 희망복지	노인요양병원 건립	179
3-25	세대공감 희망복지	65세 이상 대상포진 무료 접종	181

		관리코드	3-23											
분 야	3. 세대공감 희망복지			완료시기	임기내(2026년)									
공 약 명	23. 노인요양병원 건립													
추진목표 (추진배경)	○ 급속한 고령화로 인한 의료수요에 능동적으로 대처 ○ 지역 내 요양병원 부재로 전문의료서비스 사각지대 발생 ○ 민간노인요양병원 유치를 통한 의료 서비스 향상													
사업구분	임기구분		사업구분		예산구분	사업주체			이행단계					
	임내	임후	신규	계속	예산	비예산	국가	자체	민간	타당성 분석	계획 수립	추진중	완료	이행율 (%)
	○		○		○				○	○				
담당부서	보건소		소 장	이혜숙	담 당	박정희		담당자	강정모	전화번호	8040			

□ 사업개요

- 사업명 : 노인요양병원 건립(민자유치)
- 위치 : 관내(미정)
- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사업량 : 노인요양병원 1개소
- 수혜대상 : 65세 이상 장기요양1~5등급 또는 노인성질환을 가진 거동불편자
- 사업비 : 24,700백만원(추정)

(단위 : 백만원)

연도별 재원별	총액	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	비고
계	24,700				3,000	13,000	8,700		
민자 등	24,700				3,000	13,000	8,700		

※ 소요예산 참고자료 : 무주군 군립요양병원 신축 자료

□ 문제점 및 대책

- 지역 여건상 120병상 규모의 요양병원을 건립하여 운영할 역량 있는 의사·의료재단(법인)을 모집하기가 어려움
- 민간요양병원 유치이므로 행정적 지원 외에 예산 등 공공자원 지원 불가
⇒ 유치가 어려울 경우 건립예산 확보 후 공공요양병원으로 정책 전환

□ 향후계획 및 추진일정

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
사례분석 및 의견수렴		↔				
사업시행 및 행정지원			↔			

◀ 주요 추진일정 ▶

○ 2023년

- 타 시·도 노인요양병원유치 사례 분석
- 사례분석에 따른 지원 방향 설정
- 의료기관 간담회 등 의견청취

○ 2024년 ~ 2026년

- 노인요양병원 유치 후보지 지정(사유지 건립주체 매입)
- 지역신문·인터넷매체 등에 노인요양병원 유치 홍보
- 노인요양병원 건립·운영 주체 모집·선정
- 토지매입·건립·허가 등에 필요한 행정지원
- 노인요양병원 최종 유치

		관리코드	3-25											
분 야	3. 세대공감 희망복지		완료시기	임기내(2023년)										
공 약 명	25. 65세 이상 대상포진 무료 접종													
추진목표 (추진배경)	○ 65세 이상 연령층의 감염병 예방 및 의료비 부담경감을 통한 노년기 삶의 질 향상													
사업구분	임기구분	사업구분	예산구분	사업주체	이행단계									
	암내	암후	신규	계속	예산	비예산	국가	자체	민간	타당성 분 석	계획 수립	추진중	완료	이행율 (%)
	○			○	○				○		○			
담당부서	보건소	소 장	이혜숙	담 당	임계순	담당자	이형옥	전화번호	8050					

□ 사업개요

- 사업명 : 65세 이상 대상포진 무료 접종
- 사업기간 : 2020년 ~ 계속
- 대상기준 : 신청일 기준 1년 이상 함양군에 주민등록을 두고 거주하는 65세 이상
- ※ (기준) 만65세이상 기초생활수급자 ⇒ (2023년) 만65세이상 군민
- 지원금액 : 1인기준 12만원 / 1회
- 사업량 : 5,000여명
- 사업비 : 1,630백만원

(단위 : 백만원)

연도별 재원별	총액	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	비고
계	1,630		30	600	400	300	200	100	
균 비	1,630		30	600	400	300	200	100	

□ 문제점 및 대책

- 질병관리청 질병보건통합관리시스템 구축 필요
- 대상자 확대에 의한 사업량 증가로 예산 확보
- 위탁의료기관 선정 및 협의

□ 향후계획 및 추진일정

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
타당성 분석 및 예산확보	←→					
실시계획 수립	←→					
사업시행		←→				

◀ 주요 추진일정 ▶

- 2023년도 본예산 재원마련 : 2022년 ~ 2023. 1월
- 실시계획 수립 : 2022년 ~ 2023. 1월
- 시행시기 : 2023년 1월 ~
- ※ 접종장소 : 관내 위탁의료기관, 보건기관

건 강 증 진 과

관리 코드	공 약 구 분		페이지
	분 야	공 약 명	
3-34	세대공감 희망복지	임신출산지원 확대	185

		관리코드	3-34											
분 야	3. 세대공감 희망복지		완료시기	임기내(2023년)										
공 약 명	34. 임신출산지원 확대													
추진목표 (추진배경)	○ 난임에 대한 사회·국가의 책임 요구 증대 ○ 아이를 원하는 가정이 출산을 할 수 있도록 적극적 출산지원정책 필요 ○ 현재 체외수정시술 등 난임치료 시술비는 건강보험이 적용되더라도 본인부담금이 고액으로 발생하여 난임부부의 경제적 부담 경감 필요													
사업구분	임기구분	사업구분	예산구분	사업주체	이행단계									
	임내	임후	신규	계속	예산	비예산	국가	자체	민간	타당성 분석	계획 수립	추진중	완료	이행율 (%)
	○		○		○			○			○			
담당부서	보건소	소장	이혜숙	담당	박순림	담당자	박수연	전화번호	8030					

□ 사업개요

- 사업명 : 임신출산지원 확대(난임부부 시술비 지원)
- 사업기간 : 2023년 ~ 계속
- 사업대상 : 함양군에 주소를 둔 난임부부
- 사업량 : 600건
- 사업내용 : 난임 검진비·시술비 본인부담금 지원
 - 현재 정부 지원 및 경남 지원금(검진비 20만원, 신선배아 110만원, 동결배아 50만원, 인공수정 30만원) 이외에 발생하는 본인부담금의 90%를 지원
- ⇒ 보건복지부 사회보장조정위원회의 승인결정에 따름
- 사업비 : 2,340백만원(군비 100%)

(단위 : 백만원)

연도별 재원별	총액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	비고
계	2,340		468	468	468	468	468	
군비	2,340		468	468	468	468	468	

□ 문제점 및 대책

- 보건복지부 사회보장조정과와 본인부담금 협의 중
- 소요예산액 준비 확보

□ 향후계획 및 추진일정

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
사업계획 수립	↔					
준비 확보 및 사업홍보	↔					
사업시행		↔				

농축산과

관리 코드	공 약 구 분		페이지
	분 야	공 약 명	
2-9	지속가능 미래농업	계절근로자 지원센터 건립	189
2-14	지속가능 미래농업	가축경매·방역통합센터 건립 및 친환경 스마트 ICT 축산시설 확대	191
2-17	지속가능 미래농업	귀농·귀촌인 멘토링 제도화	197

		관리코드	2-9											
분 야	2. 지속가능 미래농업			완료시기	임기내(2025년)									
공 약 명	9. 계절근로자 지원센터 건립													
추진목표 (추진배경)	○ 계절적으로 단기간 발생하는 농촌 인력난 해소를 위한 계절근로자 도입													
사업구분	임기구분		사업구분		예산구분	사업주체			이행단계					
	임내	임휴	신규	계속	예산	비예산	국가	자체	민간	타당성 분석	계획 수립	추진중	완료	이행율 (%)
	○		○		○			○				○		10
담당부서	농축산과		과 장	정순우	담 당	이문도	담당자			전화번호	8150			

□ 사업개요

- 사 업 명 : 계절근로자 지원센터 건립
- 위 치 : 함양군 일원
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사 업 량 : 1개소
- 사업내용
 - 공공형 계절근로 사업 시범 추진
 - ▶ 농협과 협업을 통한 계절근로자 지원
 - ▶ 2023년 시범 추진을 통한 향후 세부계획 수립 및 타당성 평가
 - 계절근로자용 통합숙소 건립
 - ▶ 공공 계절근로 파견사업자를 통한 고용인력 지원
 - 외국인근로자 지원센터 설립
 - ▶ 년2회 농업인의 수요에 따른 계절근로자 도입 및 배정
 - 외국인계절근로자 도입 MOU 체결
 - ▶ 계절근로자 도입국가 확대로 인력운용 활성화

○ 사업비 : 5,350백만원

(단위 : 백만원)

연도별 재원별	총액	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	비고
계	5,350			300	4,150	300	300	300	
도비	100			20	20	20	20	20	
군비	5,250			280	4,130	280	280	280	

□ 향후계획 및 추진일정

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
공공형 계절근로 시범운영		↔				
타당성조사용역			↔			
실시설계 및 행정절차 이행			↔			
부지확보 및 보상			↔			
사업시행			↔			

		관리코드	2-14															
분 야	2. 지속가능 미래농업			완료시기	임기내(2024년)													
공 약 명	14. 가축경매방역통합센터 건립 및 친환경 스마트 ICT 축산시설 확대																	
추진목표 (추진배경)	○ 현 도삼지에 위치한 가축시장의 이전을 통해 축산농가 편의제공과 민원 해소 ○ 거점 상시소독시설 설치로 재난형 가축질병 차단방역체계 구축 ○ 축산시설의 스마트 ICT시스템 확대를 통해 축산농가 경쟁력 강화																	
사업구분	임기구분		사업구분		예산구분		사업주체			이행단계								
	암내	암류	신규	계속	예산	비예산	국가	자체	민간	타당성 분석	계획 수립	추진중	완료	이행율 (%)				
	○			○	○			○				○		10				
담당부서	농축산과		과 장		정순우		담 당		유효정 최영재		담당자		유효정 최영재		전화번호		8130 8140	

《 단위사업 》

1. 가축경매시장 이전
2. 축산종합방역소(방역통합센터) 설치
3. 친환경 스마트 ICT 축산시설 확대

□ 사업비 총괄

(단위 : 백만원)

연도별 재원별	총액	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	비고
계	5,407		1,795.8	1,769.8	533.8	653.8	653.8		
국 비	608		288	50	70	100	100		
전 환	980		490	490					
도 비	210.6		146.2	60.2	1.4	1.4	1.4		
군 비	1,740.9		457.7	636.7	195.5	225.5	225.5		
민자 등	1,867.5		413.9	532.9	266.9	326.9	326.9		

1. 가축경매시장 이전

□ 사업개요

- 사업명 : 가축경매시장 이전
- 위치 : 함양읍 용평리 915-249
- 사업자 : 함양산청축협(대표:박종호)
- 사업기간 : 2022. 1 ~ 2023. 12
- 사업량 : 지상1층(부지면적 10,925㎡, 건축면적 2,083㎡, 연면적 2,117㎡)
- 사업비 : 1,960백만원(전환 980, 도비 117.6, 군비 274.4, 자부담 588)
(단위 : 백만원)

연도별 재원별	총액	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	비고
계	1,960		980	980					
전환	980		490	490					
도비	117.6		58.8	58.8					
군비	274.4		137.2	137.2					
민자 등	588		294	294					

□ 향후계획 및 추진일정

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
실시계획 및 행정절차 이행	↔					
잔여부지 매입	↔					
사업시행	↔					

◀ 주요 추진일정 ▶

- 실시계획인가 완료 : 2021. 12. 2
- 사업변경(토목), 도 계약심사, 입찰 및 계약 : 2022. 7 ~ 8월
- 잔여부지 매입 : 2022. 8월
- 공사착공 및 준공 : 2022. 9월 ~ 2023. 5월

2. 축산종합방역소(방역통합센터) 설치

□ 사업개요

- 사업명 : 축산종합방역소(방역통합센터) 건립
- 위치 : 함양읍 용평리 915-202 외 2필지 3,271㎡
- 사업자 : 함양산청축협(대표:박종호)
- 사업기간 : 2021. 1 ~ 2023. 12
- 사업량 : 거점 소독·세척시설 및 부속건물 1식
- 사업비 : 888백만원(국비 288, 도비 86, 군비 514)

(단위 : 백만원)

연도별 재원별	총액	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	비고
계	888		576	312					
국비	288		288						
도비	86		86						
군비	514		202	312					

□ 문제점 및 대책

- 최근 자재값 인상 등 공사비 증가로 예산 부족(100% 보조)
 - '23년 예산편성 시 부족예산(군비 312백만원) 확보, 연차사업으로 추진

□ 향후계획 및 추진일정


구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
실시설계 및 행정절차 이행	↔					
잔여부지 매입	↔					
사업시행	↔					

◀ 주요 추진일정 ▶

- 개발행위 및 건축 허가 : 2022. 7월 ~ 8월
- 건립 추진 및 완공 : 2022. 9월 ~ 2023. 5월

□ 기타사항

○ 위치도



○ 조감도(가축경매시장)



3. 친환경 스마트 ICT 축산시설 확대

□ 사업개요

- 사업명 : 친환경 스마트 ICT 축산시설 조성
- 사업자 : 축산농가(개인, 법인)
- 사업기간 : 2022년 ~ 계속
- 사업량 : 60개소(환경관리 시스템, 급이기, 자동급수기, 출하관리 시스템 등)
- 사업비 : 2,559백만원(국비 320, 도비 7, 군비 952.5, 자부담 1,279.5)

(단위 : 백만원)

연도별 재원별	총액	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	비고
계	2,559		239.8	477.8	533.8	653.8	653.8		
국비	320			50	70	100	100		
도비	7		1.4	1.4	1.4	1.4	1.4		
군비	952.5		118.5	187.5	195.5	225.5	225.5		
민자 등	1,279.5		119.9	238.9	266.9	326.9	326.9		

□ 문제점 및 대책

- 국비사업의 경우 국고 30%, 용자 50%, 자부담 20%로 보조율이 낮아 사업신청율이 낮음
 - 용자부분을 군비로 20% 부담하여 보조율을 50%로 높여 신청율 제고
- 국비사업은 신청자격 및 요건이 까다로워 사업 선정율이 낮음
 - 국비 지원을 받지 못하는 농가는 군비 지원 검토

□ 향후계획 및 추진일정

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
사업시행	←—————→					

◀ 주요 추진일정 ▶

- 사업수요조사 : 2022. 8 ~ 9월
- 사업신청 : 2022. 10월
- 사업확정 및 사업자 선정 : 2023. 2 ~ 3월
- 사업시행 : 2023. 3 ~ 12월 ※ 연례 반복적 사업시행

		관리코드	2-17											
분 야	2. 지속가능 미래농업		완료시기	임기내(2023년)										
공 약 명	17. 귀농·귀촌인 멘토링 제도화													
추진목표 (추진배경)	○ 귀농·귀촌인이 함양을 떠나지 않고 안정적으로 정착할 수 있도록 정착 지원													
사업구분	임기구분	사업구분	예산구분	사업주체	이행단계									
	임내	임후	신규	계속	예산	비예산	국가	자체	민간	타당성 분석	계획 수립	추진중	완료	이행율 (%)
	○			○	○				○			○		
담당부서	농축산과	과 장	정순우	담 당	이문도	담당자	손주영	전화번호	8150					

□ 사업개요

- 사업명 : 귀농·귀촌인 멘토링 제도화
- 사업기간 : 2022년 ~ 계속
- 사업내용
 - 신규농업인 현장실습 교육 확대
 - ▶ 2022년 14개소 ⇒ 2023년 16개소
 - ▶ 월 멘티 80만원, 멘토 40만원 지원
 - 귀농 코디네이터 및 귀농현장닥터 인력활용 체류형 수료생 1:1 맞춤형 멘토링제 운영
- 사업비 : 600백만원

(단위 : 백만원)

연도별 재원별	총액	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	비고
계	600		84	96	96	108	108	108	
국비	300		42	48	48	54	54	54	
군비	300		42	48	48	54	54	54	

□ 향후계획 및 추진일정

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
사업시행	←—————→					

◀ 주요 추진일정 ▶

- 매년 1~2월 : 신규농업인 현장실습 교육 대상자 모집(멘토, 멘티)
- 매년 3월 : 대상자 확정
- 매년 4~9월 : 1:1맞춤형 현장 실습 교육

친환경농업과

관리 코드	공 약 구 분		페이지
	분 야	공 약 명	
2-10	지속가능 미래농업	위탁영농활성화 사업	201
2-15	지속가능 미래농업	특용작물 스마트팜 재배시설 확대	204
2-16	지속가능 미래농업	함양양파 명품화	206

		관리코드	2-10											
분 야	2. 지속가능 미래농업		완료시기	임기내(2026년)										
공 약 명	10. 위탁영농활성화 사업													
추진목표 (추진배경)	○ 농업인의 고령화에 따른 영농 불편 해소 및 안정적 농업경영 도모 ○ 영세 고령화 농업인 농작업 지원으로 적기영농 실현													
사업구분	임기구분	사업구분	예산구분	사업주체	이행단계									
	임내	임후	신규	계속	예산	비예산	국가	자체	민간	타당성 분석	계획 수립	추진중	완료	이행율 (%)
	○		○		○			○						
담당부서	친환경농업과	과 장	라상우	담 당	김병구	담당자	이현재	전화번호	8210					

□ 사업개요

- 사업명 : 위탁영농(영농대행)활성화 사업
 - 사업기간 : 2023년 ~ 계속
 - 사업규모 : 농작업대행사업단 11개소(전 읍면)
 - 1개 사업단 인원 : 10 ~ 20명
 - 사업대상 : 고령영세농(70세이상), 여성영세농 등 취약계층 농업인
 - 사업비 : 670백만원
 - 지원면적 : 165ha(전체 벼 재배면적 5%)
 - 지원단가 : 600천원/ha
- (단위 : 백만원)


연도별 재원별	총액	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	비고
계	670			100	120	150	150	150	
군비	670			100	120	150	150	150	

○ 근거 법령

- 함양군 농업·농촌 및 식품산업 지원에 관한 기본조례 제22조 2항
 - 영세농, 질병, 장애, 고령, 부녀자, 이주여성 농업인 등 취약 농업인이 영농활동을 통하여 농어가 소득을 유지할 수 있는 지원사업 (농업인 소득보전 등)

□ 세부 추진계획

- 대상작목 : 수도작(벼)
- 사업기간 : 3월 ~ 11월
- 사업대상 : 농업경영체등록 농업인(1,000㎡이상 ~ 5,000㎡이하)
 - ※ 사업신청년도 1월 1일 기준 관내 1년 이상 주민등록을 두고 경작하는 농지
 - 고령영세농업인 : 만70세 이상 농업인
 - 여성영세농업인
 - 질병이나 사고로 입원 치료 중인 거동이 불편한 농업인
 - 생계급여, 의료급여 수급자 등 취약계층 농업인
- 작업내용 : 모내기 및 벼 수확(경운, 정지, 이앙, 수확 등)
- 지원단가 : 600천원/ha(60원/㎡)
- 신청절차



- 농작업 대행 지원을 받고자 하는 농업인은 관할 농지 소재지 읍면을 통해 신청
- 읍면에서는 대상 적격여부 확인 후 대상자 선정 및 통보(영농대행단 연결)
- 영농대행단은 선정 농가와 일정조율 및 대행 작업 추진
- 영농대행단 작업 완료 후 읍면 확인을 거쳐 군에 지급 신청서 제출

□ 문제점 및 대책

- 농지법 위반 여부 확인(전부 위탁 불가)
 - 제9조 농지의 위탁경영
 - 제10조 농업경영에 이용하지 아니하는 농지 등의 처분
- 농작업 지원 대상자가 대상농지를 자경하지 않을 경우
 - 임차농과 자경농의 명확한 기준 필요

⇒ 농업인 복지와 안전경영을 위한 고령·영세농에 대한 영농
대행사업으로 정립 추진

⇒ 농업경영체 등록 필지 확인을 통한 자경농지 등 구분

□ 향후계획 및 추진일정

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
농작업대행사업단 구성 및 조례 개정	↔					
사업 시행		↔				

◀ 주요 추진일정 ▶

- 사업계획(타 시군 실태조사) 수립 : 2022. 8월 ~ 9월
- 조례 개정 : 2022. 9월
- 영농대행사업단 신청 및 구성 : 2022. 10월 ~ 11월
- 고령농, 여성농업인 등 취약계층 위탁영농 신청 : 2022. 12월 ~2023. 1월
- 위탁영농(영농대행단) 운영 : 2023. 3월 ~ 계속

		관리코드	2-15											
분 야	2. 지속가능 미래농업		완료시기	임기내(2025년)										
공 약 명	15. 특용작물 스마트팜 재배시설 확대													
추진목표 (추진배경)	○ 스마트팜 생산시설 현대화 및 소규모 스마트팜 기술도입으로 안정적인 농가 소득원 발굴													
사업구분	임기구분	사업구분	예산구분	사업주체	이행단계									
	임내	임휴	신규	계속	예산	비예산	국가	자체	민간	타당성 분석	계획 수립	추진중	완료	이행율 (%)
	○		○		○			○						
담당부서	친환경농업과	과 장	라상우	담 당	박치규	담당자	한상득	전화번호	8230					

□ 사업개요

- 사 업 명 : 특용작물 스마트팜 재배시설 확대
- 사업위치 : 관내 전 읍면
- 사업기간 : 2023년 ~ 2025년
- 사 업 량 : 30개소(시설현대화 20, 스마트팜 큐브 10)
- 사 업 비 : 1,000백만원(보조 500, 자부담 500)

(단위 : 백만원)

연도별 재원별	총액	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	비고
계	1,000			230	330	440			
국 비	120			30	42	48			
도 비	55			14	19	22			
군 비	325			71	104	150			
민자(자부담)	500			115	165	220			

□ 세부 추진계획

○ 스마트팜 시설 현대화(기존)

- 사업목표 : 기존 원예작물하우스 생산시설 스마트팜 기기 도입으로 고령화된 생산농가 노동력 절감
- 사업량 : 20개소(3년간)
- 사업비 : 600백만원(보조 300, 자부담 300) ※재원:국도군비
- 지원대상 : 시설원예작물 스마트팜 기기도입 희망 농업인
- 지원내용 : 무인방제시설, 환경자동제어시설, 자동관수시설 등

○ 스마트팜 큐브시설 조성(신규)

- 사업목표 : 신규농가(귀농·귀촌)에 대해 이동식 스마트팜 큐브 기술 도입으로 소득원 발굴 및 기반 조성
- 사업량 : 10개소(3년간)
- 사업비 : 400백만원(보조 200, 자부담 200) ※ 재원: 군비
- 지원대상 : 특용작물(쌈채소, 새싹쌈 등) 재배 희망농업인 및 신규농가(귀농·귀촌)
- 지원내용 : 컨테이너, 냉난방시설, 조명시설, 자동제어시설 등
- 판매전략 : 로컬푸드매장, 간이경매장, 직거래(축제 등) 등

□ 향후계획 및 추진일정

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
수요조사 및 사업시행	←—————→					

		관리코드	2-16											
분 야	2. 지속가능 미래농업		완료시기	임기내(2025년)										
공 약 명	16. 함양양파 명품화													
추진목표 (추진배경)	○ 함양양파 명품화를 위한 차별화 전략으로 품질개선 및 경쟁력을 확보하여 농가소득 안정화와 인지도 향상													
사업구분	임기구분	사업구분	예산구분	사업주체	이행단계									
	임내	임후	신규	계속	예산	비예산	국가	자체	민간	타당성 분 석	계획 수립	추진중	완료	이행율 (%)
	○			○	○				○		○			
담당부서	친환경농업과	과 장	라상우	담 당	박치규	담당자	김연수	전화번호	8230					

□ 사업개요

- 사업명 : 함양양파 명품화
- 사업위치 : 함양군 관내
- 사업기간 : 2022년 ~ 2025년
- 사업량 : 함양양파 명품화 1식
 - 품질향상 : 2개사업(토양소독제, 생산성향상자재)
 - 기계화 : 150ha('22년 35ha, 기계장비 및 기반시설 지원)
 - 차별화 : 4개소(생분해비닐, 수확방법 개선, 하우스 및 노지스마트)
 - 수급안정 : 총생산량 60%(농협·유통업체 등 계약재배 확대)
- 사업비 : 10,626백만원(보조 7,788, 자부담 2,848) (단위 : 백만원)

연도별 재원별	총액	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	비고
계	10,626		3,735	3,716	1,997	1,178			
국비	2,950		1,200	1,175	500	75			
도비	918		342	369	150	57			
군비	3,910		1,333	1,284	761	532			
민자 등	2,848		860	888	586	514			

농산물유통과

관리 코드	공 약 구 분		페이지
	분 야	공 약 명	
2-11	지속가능 미래농업	임대 농기계 배송서비스 운영	211
2-12	지속가능 미래농업	농업인 쉼터 및 화장실 설치	213
2-18	지속가능 미래농업	지역 특산물 축제 개발	213

										관리코드	2-11			
분 야	2. 지속가능 미래농업									완료시기	임기내(2024년)			
공 약 명	11. 임대 농기계 배송서비스 운영													
추진목표 (추진배경)	○ 자가 운송 능력이 없는 차량 미 보유자를 대상으로 농기계 배송서비스 운영 ○ 농가의 적기 영농 및 편의 개선으로 실질적인 보탬이 될 것으로 기대됨													
사업구분	임기구분		사업구분		예산구분		사업주체			이행단계				
	임내	임후	신규	계속	예산	비예산	국가	자체	민간	타당성 분 석	계획 수립	추진중	완료	이행율 (%)
	○		○		○			○			○			
담당부서	농산물유통과		과 장		이영희		담 당		권맹진		담당자	조종현	전화번호	8350

□ 사업개요

- 사 업 명 : 임대 농기계 배송서비스 운영
- 위 치 : 함양군 관내
- 사업기간 : 2023년 ~ 계속
- 사 업 량 : 농기계 배송 1식
 - 자체 동력기종(자주형) 농기계 21종, 168대
- 사 업 비 : 180백만원

(단위 : 백만원)

연도별 재원별	총액	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	비고
계	180			30	30	40	40	40	
군 비	180			30	30	40	40	40	

□ 문제점 및 대책

- 직영운영 시 발생민원에 대한 적극 대처로 농가 만족도는 높을 수 있으나 관련규정 위배 소지 및 차량구입 및 인력 확보에 따른 초기 발생비용이 과다하게 발생할 소지가 있음
- 1차년도에 시범적으로 용역하여 농기계 배송서비스를 시행하고 시범운영에 따른 문제점 보완 또는 운영방식 변경 등을 통한 탄력적 운영으로 2차년도부터 정착될 수 있도록 추진

□ 향후계획 및 추진일정

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
관련 조례 개정 및 당초예산 확보 등	↔					
대군민 홍보 및 시범 사업시행		↔				
본 사업 시행			↔			

◀ 주요 추진일정 ▶

- 세부 사업계획 수립 : 2022. 9월
- 용역대상 업체 설명회 : 2022. 9월
- 관련조례 개정 : 2022. 10월
- 2023 당초예산 확보 : 2022. 12월
- 사업 시행에 따른 대군민 홍보 : 2023. 1월 ~ 2월
- 용역계획 수립 및 발주 : 2023. 1월 ~ 2월
- 사업시행 : 2023년 3월 ~ 12월(시범사업), 2024년 3월 ~ (본사업시행)

		관리코드	2-12											
분 야	2. 지속가능 미래농업			완료시기	임기내(2025년)									
공 약 명	12. 농업인 쉼터 및 화장실 설치													
추진목표 (추진배경)	○ 농업인의 근로 기본권 보장 및 건강 증진 기대 ○ 농업인의 복지수요에 선제적 대응하고 농업노동 환경개선을 통한 신규 농업인력 유입													
사업구분	임기구분		사업구분		예산구분	사업주체			이행단계					
	임내	임휴	신규	계속	예산	비예산	국가	자체	민간	타당성 분석	계획 수립	추진중	완료	이행율 (%)
	○		○		○			○		○				
담당부서	농산물유통과 과 장		이영희	담 당	박미경		담당자	정진화	전화번호	8330				

□ 사업개요

- 사업명 : 농업인 쉼터 및 화장실 설치사업
- 위치 : 대규모 들녘(경작지) 30개소
- 사업기간 : 2023년 ~ 2025년
- 사업량 : 30개소
- 사업내용 : 쉼터 및 화장실 설치
- 사업비 : 4,650백만원

(단위 : 백만원)

연도별 재원별	총액	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	비고
계	4,650			450	1,050	1,500	1,500	150	
군비	4,650			450	1,050	1,500	1,500	150	

□ 문제점 및 대책

- 들녘 중심지 부지 매입 한계
⇒ 부지매입 가능 지역부터 연차별 시행

□ 향후계획 및 추진일정

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
사업계획 수립 및 예산 확보	↔					
사업시행		↔				

◀ 주요 추진일정 ▶

- 컴퓨터 및 화장실 설치 수요조사 : 2022. 9월
- 세부 사업계획 수립 : 2022. 10월
- 2023 당초예산 확보 : 2022. 12월
- 사업시행 : 2023년 ~ 2025년
- 시설물 사후관리 : 수시

		관리코드	2-18											
분 야	2. 지속가능 미래농업			완료시기	임기내(2023년)									
공 약 명	18. 지역 특산물 축제 개발													
추진목표 (추진배경)	○ 읍·면이 가진 자원을 활용하여 농가 소득 증대를 목표로 축제를 개발하여 지역경제 활력 도모													
사업구분	임기구분		사업구분		예산구분	사업주체			이행단계					
	임내	임후	신규	계속	예산	비예산	국가	자체	민간	타당성 분석	계획 수립	추진중	완료	이행율 (%)
	○		○		○			○			○			
담당부서	농산물유통과	과 장	이영희	담 당	이경미	담당자	이혜진	전화번호	8340					
협조부서	문화관광과	과 장	전일옥	담 당	이양숙	담당자	김윤정	전화번호	4510					

□ 사업개요

- 사업명 : 농촌마을 특화 축제 발굴 및 지원
- 사업기간 : 2023년 ~ 계속
- 사업량 : 3개소
- 사업비 : 450백만원

(단위 : 백만원)

연도별 재원별	총액	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	비고
계	450			90	90	90	90	90	
군비	405			81	81	81	81	81	
민자 등	45			9	9	9	9	9	

□ 문제점 및 대책

- 기존 읍면에서 시행하고 있는 축제는 지역민이 즐기는 문화 축제의 형식으로 직접적인 농가소득으로 이어지기 어려움이 있음
- 직접적이고 지속적인 농가 소득으로 이어질 수 있는 특화된 품목을 활용하여 프로그램을 강화시키는 축제의 내실화 필요

□ 세부추진 내용

- 공모를 통하여 공약 취지에 맞는 축제를 접수, 엄격한 심의로 우수한 결과가 나올 수 있는 축제 선정
- 축제추진위원회와의 간담회 개최를 통한 협력 체계 구축 및 우수사례 공유
- 농촌마을 특화 작목 및 가공품에 대한 직거래 장터 운영으로 농가 소득 증대
- 향우 및 자매결연지 참여 유도를 통한 특산물 판로 확대
- 마을축제 평가를 통한 차년도 축제의 질적 향상 도모

□ 향후계획 및 추진일정

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
시행계획 수립	↔					
사업시행		↔				

◀ 주요 추진일정 ▶

- 2023년 농촌마을 특화 축제 시행계획 수립 : 2022. 12월
- 공모 신청·접수 : 2023. 1월
- 심사 및 확정 : 2023. 2월
- 사업 시행 : 2023. 2월 ~

문화시설사업소

관리 코드	공 약 구 분		페이지
	분 야	공 약 명	
5-52	역동적인 문화관광	최치원 역사공원 활성화	219

		관리코드	5-52											
분 야	5. 역동적인 문화관광		완료시기	임기내(2025년)										
공 약 명	52. 최치원 역사공원 활성화													
추진목표 (추진배경)	○ ‘천년의 숲’ 상림을 최초 조성한 최치원 선생의 애민정신과 업적을 기려 성지화함으로써 경주최씨 문중, 외래 관광객 등 방문 유도 ○ 다양한 관광콘텐츠 개발·운영을 통해 최치원 역사공원 활성화													
사업구분	임기구분		사업구분		예산구분		사업주체			이행단계				
	임내	임후	신규	계속	예산	비예산	국가	자체	민간	타당성 분석	계획 수립	추진중	완료	이행율 (%)
	○			○	○			○				○		
담당부서	문화시설사업소	소 장	김연옥	담 당			담당자	유경옥	전화번호	6720				

□ 사업개요

- 사업명 : 최치원 역사공원 활성화
- 위치 : 함양읍 필봉산길 61
- 사업기간 : 2022년 ~ 계속
- 사업량 : 최치원 역사공원 19,468㎡(시설물 4개소)
- 사업내용
 - 최치원선생 제향 행사 추진
 - 함양군 평생교육 연계 인문학교실 운영 등 인문학 관련 콘텐츠 강화
 - 온·오프라인 매체 활용 전략적 홍보
 - 최치원 역사공원 주요 시설물 기능 재편
 - 치유의 맨발걷기 고운순례길 조성
- 사업비 : 980백만원

(단위 : 백만원)

연도별 재원별	총액	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	비고
			계	980	30	100	350	200	
균비	980		30	100	350	200	150	150	

□ 기타사항

○ 위치도



○ 전경사진

